

Program rozvoje města Mnichovo Hradiště

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY		
Číslo aktivity A05-09	Výstavba a rekonstrukce kanalizace – stoka A a AA	PÚ05

Vazba na dílčí strategické cíle:	DC01
----------------------------------	------

Garant aktivity:	VaK Mladá Boleslav a.s.
Partneři aktivity:	Městský úřad Mnichovo Hradiště - Odbor správy majetku a rozvoje města + vlastníci a správci dalších inženýrských sítí

Lokalizace:	území města Mnichovo Hradiště, jihovýchodní část města mezi Černou silnicí a Turnovskou ulicí
Soulad s územním plánem:	ano

Doba realizace:	36 měsíců
Zahájení:	2011
Ukončení:	2013

Odhad nákladů:	144 mil. Kč, z toho stavební část 139 mil. Kč
Rozdělení nákladů:	a) Stoka AA 120 mil. Kč b) Stoka A 9 mil. Kč c) Uliční stoky ... 10 mil. Kč
Zdroje financování:	Rozpočet VaK Mladá Boleslav a.s. OP ŽP Rozpočet města (nepřímé náklady vyplývající z realizace, např. úpravy povrchů)

Komentář:	<p>Aktivita zahrnuje přípravu, koordinaci a realizaci při rekonstrukci a dostavbě kanalizačních kmenových a stok A a AA, zajišťovanou společností VaK Mladá Boleslav a.s., za spolupráce příslušných správců inženýrských sítí dotčených stavbou a města (zejména při úpravách povrchů místních komunikací). Územní rozhodnutí bylo vydáno 14.09.2009, společnost VaK Mladá Boleslav a.s. podala žádost o dotaci z OP ŽP dne 15.10.2009.</p> <p>Ekonomické dopady – vysoká investiční náročnost, přínosy nepřímé (ze zvýšeného zájmu o bydlení i investování ve městě, možnost další výstavby)</p> <p>Společenské dopady – zlepšení podmínek pro bydlení i podnikání ve městě (bezproblémově fungující kanalizace jako podmínka klidného života a dalšího rozvoje).</p> <p>Ekologické dopady – odstranění problémů s odváděním odpadních vod, zejména v období dešťů, negativní vlivy na život města během stavby</p>
-----------	---

Rizika realizace:	Finanční náročnost projektu Ochota vlastníků a správců dalších inženýrských sítí Vysoké nároky na koordinaci všech zainteresovaných subjektů
-------------------	--