Mnichovo Hradiště: Projekt Regenerace sídliště Jaselská – ulice Čsl. armády

Orientační harmonogram

	XII.22					I.23				II.23				III.23				IV.23				V.23					VI.23				VII.23					VIII.23				IX.23					X.23		
týdny	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	
Předání staveniště, přípravné práce, vyměření, zařízení staveniště, zimní přestávka																																																
část "B" - parkoviště: bourací práce, příprava podloží, VO, montáž obrubníků a chodníků, sadové úpravy																																																
část "C" staničení 0,200 - 0,300: bourací práce, příprava podloží, VO, montáž obrubníků a chodníků, sadové úpravy																																																
část "A" staničení 0,000 - 0,200: bourací práce, příprava podloží, VO, montáž obrubníků a chodníků, sadové úpravy																																																
Asfaltování																																																
Dokončovací práce, terénní úpravy a zeleň																																																