H-INTES

H-INTES s.r.o.
IČ:25636332
Pod Borkem 319, Mladá Boleslav

MNICHOVO HRADIŠTĚ - OPRAVA POVRCHŮ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
ulic Na Úvoze, Na Kamenci, Sadová, Průběžná a Na Výsluní

HI2026-10



SITUACE A

ÚPLNÁ UZAVÍRKA ULICE SADOVÁ V TERMÍNU 7.7.-14.7.2026

SITUACE B

ÚPLNÁ UZAVÍRKA UL. SADOVÁ A UL. NA ÚVOZE V ČÁSTI MEZI UL. NA KAMENCI A NA VÝSLUNÍ
ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA UL. NA KAMENCI MEZI UL. NA ÚVOZE A SADOVÁ
-PROVOZ ŘÍZEN SVĚTELNÝM SIGNALIZAČNÍM ZAŘÍZENÍM,
DOPR.ZNAČENÍ DLE TP66 SCHÉMA B/6
V TERMÍNU 15.7.-17.8.2026

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ B28 BUDE UMÍSTĚNO 7 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ



Ing. Tomáš Bláha

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Bláha
Datum: 2026.06.03 15:14:16 +02'00'

Vypracoval: Martin Procházka

Datum: 27.5.2026