Harmonogram - ke KD č. 36 - pouze stoky v III. etapě

Mnichovo Hradiště - rekonstrukce a dostavba kanalizace - stavba Veselá

k 21.8.2012

Objekt	Popis	bm	týdnů
SO 01V	stoka S1 vč.S1a,S1b,S1c	967	31
SO 03V	stoka S1 přípojky	373	30
SO 01V	stoka S1-1	170	15
SO 03V	stoka S1-1 přípojky	61	15
SO 01V	stoka S1-2	234	13
SO 03V	stoka S1-2 přípojky	206	13
SO 01V	stoka S2 vč.S2a	652	22
SO 03V	stoka S2 přípojky	183	22
SO 01V	stoka S2-1	83	15
SO 03V	stoka S2-1 přípojky	15	15
SO 01V	stoka S2-2	254	16
SO 03V	stoka S2-2 přípojky	105	16
SO 01V	stoka S2-3	173	11
SO 03V	stoka S2-3 přípojky	40	11
SO 01V	stoka S2-4	49	3
SO 03V	stoka S2-4 přípojky	3	2
SO 01V	stoka S2-5	98	6
SO 03V	stoka S2-5 přípojky	4	3