

Program rozvoje města Mnichovo Hradiště

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY		
Číslo aktivity A04-05	Podpora / zavedení programů na úspory energie (městské objekty, školy, bytové domy, apod.)	PÚ04

Vazba na dílčí strategické cíle:	DC01
----------------------------------	------

Garant aktivity:	Město Mnichovo Hradiště – Odbor správy majetku a rozvoje města
Partneři aktivity:	Školy, vlastníci a správci nemovitostí

Lokalizace:	vybrané objekty a lokality na území města Mnichovo Hradiště
Soulad s územním plánem:	nutno prověřit u jednotlivých lokalit

Doba realizace:	72 měsíců
Zahájení:	2010
Ukončení:	2015

Odhad nákladů:	cca 50 mil.Kč (bude upřesněno)
Rozdělení nákladů:	pracování koncepce a programů projektová příprava (včetně)
Zdroje financování:	Rozpočet města OP ŽP – prioritní osa 3 (udržitelné využívání zdrojů energie) Dotace MMR

Komentář:	<p>Aktivita zahrnuje akce zaměřené na úspory odpadního tepla, úspory energie ve veřejných budovách (zateplení, výměna oken a dveří), úspora nákladů za bydlení prostřednictvím slunečních kolektorů a fotovoltaických článků apod. Úspora tepla se předpokládá i při výměně staré technologie za novou ve veřejných a bytových budovách (rozvody).</p> <p>Zpracování koncepce by mělo zahrnout energetické, ekologické, technické i ekonomické posouzení stavu objektů a možností jejich úprav. Výstupem koncepce bude návrh optimálního postupu s maximálním využitím dotačních možností, včetně vypsání městského programu úspor energie.</p> <p>K vytipovaným objektům (DDM, Chanos, MŠ Mírová, ZŠ Studentská, Dětské zdravotní středisko, LDN, ZUŠ Palackého, ZŠ Švermova, Obránců míru) budou na základě zpracované koncepce doplněny další konkrétní akce.</p> <p>Ekonomické dopady – snížení nákladů na energie ve veřejných objektech. Společenské dopady – zlepšením celkového stavu objektů dojde ke zvýšení jejich atraktivity a tím k většímu zájmu obyvatel i návštěvníků města o jejich využívání. Ekologické dopady – snížení energetické náročnosti, odstranění ekologicky problematických zdrojů energie.</p>
-----------	--

Rizika realizace:	Ochota zainteresovaných subjektů ke spolupráci Vyšší nároky na koordinaci Finanční náročnost, problémy se získáním dotací
-------------------	---