

Příloha č. 1

Orientační harmonogram v týdnech	červen				červenec					srpen				září					říjen				listopad			
	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
frézování	x																									
úsek Jaselská																										
zemní práce			x	x				x	x	x			x	x	x											
veřejné osvětlení								x	x				x	x												
komunikace				x	x	x			x	x	x	x	x	x												
terénní úpravy												x	x	x												
úsek V Cestkách																										
zemní práce															x	x	x	x	x							
komunikace																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
terénní úpravy																					x	x	x	x	x	x