

Orientační harmonogram v týdnech (aktualizace 08.10.2020)	říjen				listopad				prosinec			
	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
úsek Jaselská												
veřejné osvětlení, kompletace		x										
komunikace (dlažba křižovatek)	x	x										
terénní úpravy, dokončovací práce			x	x	x							
úsek V Cestkách												
frézování	x	x										
zemní práce, HTÚ		x	x	x								
komunikace, chodníky			x	x	x	x	x	x	x			
asfalt							x	x				
terénní úpravy, dokončovací práce							x	x	x			