



Město Mníchovo Hradiště

Odbor investic

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mníchovo Hradiště

**Informace o dosavadní
přípravě stavby „Mníchovo
Hradiště, odkanalizování
místních částí Hoškovice a
Dneboh“**

Kino Mn. Hradiště 26.09.2023

- **První krok v r. 1998, diplomová práce ČVUT, Studie odkanalizování m. č.**
- **2006 – 2012 příprava a realizace odkanalizování m.č. Veselá (na ČOV Mn. Hradiště)**
- **2014 - Studie odkanalizování m.č., autor Ing. Kozák, cílem bylo zjistit reálné možnosti centrálního i decentrálního odkanalizování m.č. pro snížení množství znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů, v duchu OP ŽP 2014 - 2020, prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní**

- **Strategický plán města z 09/2016, zásobník aktivit 2006 – 2026, priorita č. 6, cíl 6.3.1. dobudování kanalizace v místních částech (Hoškovice, Dneboh, Olšina, Dobrá Voda-Lhotice, Podolí, Sychrov)**
- **Program rozvoje m.č. 2018 – 2022 z 09/2018, dobudování kanalizace v místních částech Hoškovice, Dneboh**

- **návrh rozpočtu na r. 2022, dohoda s VaK MB (převezme investorství stavby po vydání ÚR a začlení do žádosti o vhodnou dotaci)**
- **06/2022 rada města schválila zadávací dokumentaci, hodnotící komisi a okruh pěti vyzvaných dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu**
- **15.08.2022, usnesením č. 407/2022 rada města schválila vítěze – společnost Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Praha (VIS)**

- **zahájena příprava projekční činnosti na DÚR**
- **práce na výškopisu a polohopisu (Geodézie MH), kamerová prohlídka a zaměření Nedbalky v Hoškovicích (VIS)**
- **umístění hlavních tras kanalizace**
- **jednání s vlastníky a správci**
- **05/2023 byl předložen pracovní kontrolní výtisk k připomínkám a ke schválení tras**

- **06/2023 revize dokumentace, platná, dnes bude představena**

Děkuji za pozornost.

Ing. Miloš Krůfa, odbor investic

20.09.2023