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 Dílčí část projektu:
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 Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení

 Datum: 08/2009

Město Mnichovo Hradišt ě

Masarykovo náměstí 1/
 Objednatel (investor):

295 21 Mnichovo Hradiště

HYDROPROJEKT CZ a.s. Zpracovatel:
Táborská 31, 140 16 Praha 4

 Generální ředitel: Ing. Miroslav Kos, CSc.
 Ředitel divize: Ing. Aleš Mucha
 Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Kuba
 Technická kontrola: Ing. Pavel Šilhavý

 Zodpovědní projektanti profesí:

 Na projektu dále spolupracovali:

 Externí kooperace:
     Ing. Jan Čížek VODOHOSPODÁŘSKÁ  KANCELÁ Ř  TRUTNOV  Revoluční 208

 54101 Trutnov
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1. Rozsah staveniště
Rozsah staveniště liniové stavby kanalizace je dán manipulačním pruhem v šíři
podle typu zasažené komunikace. V případě místních komunikací bude pro
stavbu využita celá šíře komunikace se zachováním chodníkového průchodu.
V případě průjezdní komunikace II.třídy bude pro staveniště použita pouze
příslušná polovina komunikace (viz. výkresová část dokumentace), přičemž se
počítá s odvozem a dovozem vytěženého materiálu.
Oplocení staveniště není navrženo a skládky, resp. meziskládky materiálů a
potrubí mohou být v případě potřeby umístěny na blízkých (do 500m)
pozemcích ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště podle vzájemné dohody
zhotovitele a investora.
Příjezd na staveniště je umožněn z navazující komunikační sítě místních
komunikací a průjezdních silnic ve správě SÚS Mnichovo Hradiště.

2. Sítě technické infrastruktury
V řešeném území jsou vedeny běžné uliční sítě technické infrastruktury, které
jsou uvedeny v mapovém podkladu pro projekt. Tyto sítě budou při výstavbě
kanalizace náležitě respektovány podle požadavků jejich majitelů, resp. správců.

3. Napojení staveniště
Liniové staveniště kanalizace nebude napojeno na žádný rozvod energií.
V případě potřeby bude pro výstavbu čerpacích stanic využito napojení na
v předstihu vybudované kabelové přípojky el. energie.
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4. Zásady bezpečnosti staveniště
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné  dodržovat
příslušná běžná ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních  nařízení a
technických norem. Před započetím zemních prací dodavatel zabezpečí směrové
a výškové vytýčení všech podzemních  inženýrských sítí v trasách kanalizace
tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu  výstavby. V případě, že přes tato
opatření dojde k poškození stávajících zařízení,  je nutné tato zařízení v rámci
stavby opravit, resp. uvést do původního stavu.
Při provádění zemních prací v bezprostřední blízkosti stavebních objektů a
komunikací je nutné věnovat náležitou pozornost pažení výkopů, resp.
statickému zabezpečení okolí výkopu a stavebních objektů.
S ohledem na druh stavby, předpokládaný postup a dobu provádění se
předpokládá, že pro stavbu bude určen koordinátor BOZP a stavba bude
podléhat oznamovací povinnosti SÚIP.
Při provádění zemních prací a při pracích v otevřeném výkopu musí být vždy
prováděn dozor tak, aby nedošlo k pohybu nepovolaných osob v rozsahu právě
vymezeného pracoviště v rámci staveniště. Po skončení prací musí být otevřené
výkopy vždy ohrazeny a označeny. V případě zvýšené frekvence pohybu osob
bude ohrazení náležitým způsobem osvětleno. Konkrétní podmínky zabezpečení
stanoví plán bezpečnosti zpracovaný zhotovitelem stavby.

5. Zařízení staveniště
Se zřízením stálých objektů zařízení staveniště pro tuto stavbu se nepočítá.
V případě potřeby budou na stavbě umístěna mobilní zařízení v režii zhotovitele
stavby.

6. Podmínky pro ochranu životního prostředí
Při budování kanalizace budou dodržovány všeobecné a standardní podmínky
ochrany ŽP. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době, příjezdní
zpevněné komunikace budou v případě potřeby průběžně čištěny a převoz
(přejezd) zemních strojů na stavbu a ze stavby bude minimalizován.

7. Orientační lhůty výstavby
S ohledem na rozsah stavby a její technické řešení se předpokládá, že stavbu
bude provádět jeden zhotovitel na minimálně dvou pracovištích a doba výstavby
včetně konečné úpravy zpevněných povrchů nepřesáhne dvanáct měsíců.


