PODKLAD PRO JEDNANI RADY MESTA MNICHOVO HRADISTE
dne 1. 9. 2025

Cislo bodu: 7

Schvéleni projektové dokumentace pro vSechna relevantni povoleni
stavby tykajici se projektu "Modernizace sportovni haly BIOS"

Zodpovida: Ing. Pavel Kral
Zpracoval/a/i: Ing. Petra Havlatova
Konzultoval/a (s kym): Kral Pavel, Sieber Zdenék

Nazev bodu:

usneseni C. ../2025

Rada mésta schvaluje projektovou dokumentaci pro vSechna relevantni povoleni stavby zpracovanou Janem
Hoskem, IC 03454339, k zakéazce "Modernizace sportovni haly BIOS", v piiloZeném znéni.

Z: vedouci odboru investic
T: 03.09.2025 (informovat projektanta)

Duvodova zprava:

V lonském roce byla podana zadost o dotaci na snizeni energetické narocnosti sportovni haly BIOS
z Operac¢niho programu Zivotni prostfedi. Dotace ve vysi cca 15.898.000 K¢ ndm byla na jafe tohoto roku
pridélena. Navrzena opatreni zahrnuji zatepleni ochlazované obalky budovy, instalaci stinicich prvka, instalaci
systému nuceného vétrani, instalaci FVE a c¢astecnou rekonstrukci otopné soustavy. Bylo rozhodnuto, ze
v ramci modernizace haly probéhne nejen zdmér na sniZzeni energetické narocnosti haly, ale dojde i ke
kompletni rekonstrukci zazemi s dirazem na bezbariérovost v¢. projektovani spojovaciho kr¢ku mezi sportovni
halou a zakladni $kolou, ktery bude umoznovat presun zaka do haly suchou nohou v jakémkoli ro¢nim obdobi.

V ¢ervnu r. 2024 byla podepsana smlouva o dilo na vytvoreni vSech stupil projektové dokumentace s
vybranym dodavatelem, Janem Hoskem, IC 03454339, a byly zahajeny prace na projektové studii.

V jejich prubéhu a po konzultacich s provozovatelem pribyly dalsi pozadavky (upraveno dodatkem ¢. 1 z 01/25)
na upravy zazemi haly (rozsifeni kabinetu pro ucitele o sprchu a umyvadlo) a celkovou bezbariérovost objektu
(nutno zridit socidlni zatizeni vC. sprchy spliiujici kritéria bezbariérovosti). Studie byla schvalena radou
v 02/2025. Nésledné probihalo projektovani dokumentace pro spolecné povoleni. Dodatkem ¢. 2 z 07/2025 byla
z projektovani vynata ¢ést tykajici se akumulacni nadrze destovych vod v sousednim parku, a to z divodu
technickych nejasnosti a tim hrozicich ¢asovych prutaht v projektovéni. Projektovani akumulace destovych vod
bude probihat samostatné.

Vnéjsi podoba sportovni haly a spojovaciho krcku byla navrzena architektem mésta, panem Svétlikem.
Umisténi krcku a jeho zapusSténi do aredlu mezi budovy vzniklo z touhy zachovat pri pohledu z ulice nérozi
sportovni haly a udrzet optické oddéleni obou objektti. Posunem krcéku déle od ulice oproti puvodnimu navrhu
navazat na stévajici bo¢ni inikovy vychod ze zdzemi haly navic ziskdme dostatecnou podjezdnou vySku pro
napr. hasi¢skou techniku (celkem 3,5 m, oproti pivodnim 3 m). V této souvislosti vSak bylo nutno pracovat
nejen se zménou dispozic v zazem{ sportovni haly, ale predevsim i se zménou dispozic v budové ZS. Ze stavajici
reditelny se vybuduje chodba se schodi$tém a vstupem do krcku, reditelna a sekretaridt se tak premisti do
mistnosti o par metrt dale. Bude vSak potieba provést i jejich celkovou rekonstrukei (elektrorozvody, podhledy
atp.), s ¢imz pani reditelka v tuto chvili ne uplné souhlasi. Pro informaci - realizace této Casti rekonstrukce
prichdzi v ivahu nejdtive az na jarni/letni obdobi r. 2027.
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Po schvaleni této dokumentace by méla byt zahajena faze inzenyringu.

Orientacni naklady stavby:

S0.01 (zatepleni objektu v¢. vymény VZT a rekuperace) - 23.500.000 K¢
S0.02 (elektroinstalace + FVE) - 2.500.000 K¢

S0.03 (tprava zazemi haly) - 10.500.000 K¢

S0.04 (pristavba spojovaciho krcku + okoli budovy) - 3.000.000 K¢
Predpokladané celkové naklady - 39.500.000 K¢ bez DPH.

Financovani: 15.898.000 K¢ (dotace) + rozpocet (rozlozeno v letech 2026 a 2027)

V tuto chvili otevirené body (budou reseny v dalSim stupni PD):

Umisténi FVE si mozna vyzada zesileni nebo vyménu vazniku - bude reSeno po provedeni kontrolni
sondy do stropu nebo primo promérenim vazniku

Rezim provozu FVE

Podoba stropu ve spojovacim krcku - zelezobeton (dle projektu) x drevéné vazniky

Drevéné oblozeni haly uvnitr - kombinace ptvodniho a nového dreva (dle projektu) nebo vSe nové

Okna misto copilitl - hlinikova x plastova

Dvere na konci chodby od spojovaciho kréku do ZS - ano ¢éi ne

Do provadéci dokumentace bude pridan chodnik spojujici hlavni vchod do budovy s nouzovym vychodem
z krcku

Po kontrole této projektové dokumentace byly opraveny nékteré body. Zbyva provérit nesoulad v uvedené
kapacité bateriového ulozisté v projektu elektroinstalace oproti studii energetickych uspor od spole¢nosti
Energy Benefit Centre (17,4 kwh oproti 17,8 kwh).

Stavebni prace by v idedlnim pripadé meély byt zahdjeny na jare roku 2026, dokonceny pak v roce 2027. Do
konce roku 2027 je pak nutno s ohledem na dotaci cely projekt uzavrit.

V Mnichové Hradisti 29.08.2025

Predklada: Mgr. Ondrej Sindelar
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