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PODKLAD PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
dne 1. 9. 2025

Číslo bodu: 7

Název bodu: Schválení projektové dokumentace pro všechna relevantní povolení
stavby týkající se projektu "Modernizace sportovní haly BIOS"

Zodpovídá: Ing. Pavel Král
Zpracoval/a/i: Ing. Petra Havlátová
Konzultoval/a (s kým): Král Pavel, Sieber Zdeněk

usnesení č. ../2025

Rada města schvaluje projektovou dokumentaci pro všechna relevantní povolení stavby zpracovanou Janem
Hoškem, IČ 03454339, k zakázce "Modernizace sportovní haly BIOS", v přiloženém znění.

Z: vedoucí odboru investic
T: 03.09.2025 (informovat projektanta)

Důvodová zpráva:

V  loňském  roce  byla  podána  žádost  o  dotaci  na  snížení  energetické  náročnosti  sportovní  haly  BIOS
z Operačního programu Životní prostředí. Dotace ve výši cca 15.898.000 Kč nám byla na jaře tohoto roku
přidělena. Navržená opatření zahrnují zateplení ochlazované obálky budovy, instalaci stínících prvků, instalaci
systému nuceného větrání,  instalaci  FVE a částečnou rekonstrukci  otopné soustavy.  Bylo rozhodnuto,  že
v rámci  modernizace haly  proběhne nejen záměr na snížení  energetické náročnosti  haly,  ale  dojde i  ke
kompletní rekonstrukci zázemí s důrazem na bezbariérovost vč. projektování spojovacího krčku mezi sportovní
halou a základní školou, který bude umožňovat přesun žáků do haly suchou nohou v jakémkoli ročním období.

V  červnu r.  2024 byla  podepsána smlouva o  dílo  na  vytvoření  všech stupňů projektové  dokumentace  s
vybraným dodavatelem, Janem Hoškem, IČ 03454339, a byly zahájeny práce na projektové studii.

V jejich průběhu a po konzultacích s provozovatelem přibyly další požadavky (upraveno dodatkem č. 1 z 01/25)
na úpravy zázemí haly (rozšíření kabinetu pro učitele o sprchu a umyvadlo) a celkovou bezbariérovost objektu
(nutno  zřídit  sociální  zařízení  vč.  sprchy  splňující  kritéria  bezbariérovosti).  Studie  byla  schválena  radou
v 02/2025. Následně probíhalo projektování dokumentace pro společné povolení. Dodatkem č. 2 z 07/2025 byla
z projektování vyňata část týkající se akumulační nádrže dešťových vod v sousedním parku, a to z důvodu
technických nejasností a tím hrozících časových průtahů v projektování. Projektování akumulace dešťových vod
bude probíhat samostatně.

Vnější  podoba  sportovní  haly  a  spojovacího  krčku  byla  navržena  architektem města,  panem Světlíkem.
Umístění krčku a jeho zapuštění do areálu mezi budovy vzniklo z touhy zachovat při pohledu z ulice nároží
sportovní haly a udržet optické oddělení obou objektů. Posunem krčku dále od ulice oproti původnímu návrhu
navázat na stávající boční únikový východ ze zázemí haly navíc získáme dostatečnou podjezdnou výšku pro
např. hasičskou techniku (celkem 3,5 m, oproti původním 3 m). V této souvislosti však bylo nutno pracovat
nejen se změnou dispozic v zázemí sportovní haly, ale především i se změnou dispozic v budově ZŠ. Ze stávající
ředitelny se vybuduje chodba se schodištěm a vstupem do krčku, ředitelna a sekretariát se tak přemístí do
místností o pár metrů dále. Bude však potřeba provést i jejich celkovou rekonstrukci (elektrorozvody, podhledy
atp.), s čímž paní ředitelka v tuto chvíli ne úplně souhlasí. Pro informaci – realizace této části rekonstrukce
přichází v úvahu nejdříve až na jarní/letní období r. 2027.  
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Po schválení této dokumentace by měla být zahájena fáze inženýringu.

Orientační náklady stavby:
SO.01 (zateplení objektu vč. výměny VZT a rekuperace) – 23.500.000 Kč
SO.02 (elektroinstalace + FVE) – 2.500.000 Kč
SO.03 (úprava zázemí haly) – 10.500.000 Kč
SO.04 (přístavba spojovacího krčku + okolí budovy) – 3.000.000 Kč
Předpokládané celkové náklady – 39.500.000 Kč bez DPH.

Financování: 15.898.000 Kč (dotace) + rozpočet (rozloženo v letech 2026 a 2027)

V tuto chvíli otevřené body (budou řešeny v dalším stupni PD):

Umístění FVE si možná vyžádá zesílení nebo výměnu vazníků – bude řešeno po provedení kontrolní
sondy do stropu nebo přímo proměřením vazníku
Režim provozu FVE
Podoba stropu ve spojovacím krčku – železobeton (dle projektu) x dřevěné vazníky
Dřevěné obložení haly uvnitř – kombinace původního a nového dřeva (dle projektu) nebo vše nové
Okna místo copilitů – hliníková x plastová
Dveře na konci chodby od spojovacího krčku do ZŠ – ano či ne
Do prováděcí dokumentace bude přidán chodník spojující hlavní vchod do budovy s nouzovým východem
z krčku

Po kontrole této projektové dokumentace byly opraveny některé body. Zbývá prověřit nesoulad v uvedené
kapacitě bateriového úložiště v projektu elektroinstalace oproti  studii  energetických úspor od společnosti
Energy Benefit Centre (17,4 kwh oproti 17,8 kwh). 

Stavební práce by v ideálním případě měly být zahájeny na jaře roku 2026, dokončeny pak v roce 2027. Do
konce roku 2027 je pak nutno s ohledem na dotaci celý projekt uzavřít. 

V Mnichově Hradišti 29.08.2025

Předkládá: Mgr. Ondřej Šindelář


