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Aktuální informace č. 4 ke stavbě kanalizace ve Veselé 
 
Ve  středu  31.08.2011  se  ve  Lhotické  ulici  uskutečnila  od  17:30  koordinační    schůzka  s občany. 
Pozvánku  na  ní  obdrželi  vlastníci  nemovitostí,  dosud  nenapojených  na  stoku  S3  /Lhotická/  a  S1 
v /5.května/.    Z dvacítky  pozvaných  se  dostavilo  18  vlastníků.  Schůzky  se  dále  zúčastnili  zástupci 
města  a  městského  úřadu  (Mgr.  Bína  a  Ing.  Krůfa),  dodavatele  firmy  BAK  Trutnov  (Ing.  Pilát), 
Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav a.s.  (Ing. Žitný), technického dozoru  investora  firmy Realstav 
MB (Ing. Makovička, p. Bouma) a a zhotovitele soukromých částí přípojek  ‐ Stavebniny Svoboda (p. 
Svoboda).  
 
Ing.  Krůfa  v úvodu  představil  přítomné  a  uvedl  hlavní  důvody  schůzky, mezi  které  patří  zejména 
opakující  se dotazy obyvatel  k vlastnímu provádění  kanalizačních přípojek  – otázka  výběru  šachet, 
dále  problémy  při  provádění  v trase  kanalizace  (vliv  stávajících  podzemních  inženýrských  sítí  na 
změny  hloubek  stok),  změny  oproti  dokumentaci  pro  územní  souhlas,  aktuální  informace 
z kontrolních  dnů  (uvedení  věcí  na  pravou  míru  ‐  šířící  se  polopravdy),  nespokojenost  města 
s dosavadním průběhem realizace přípojek (město je investorem kanalizace a veřejných částí přípojek 
a má  tudíž enormní  zájem o připojení maxima nemovitostí), připomněl možnost půjčky na  stavbu 
přípojky z Fondu rozvoje bydlení atd. 
 
Se závěry kontrolního dne stavby konaného 23.08.2011 seznámil přítomné Mgr. Bína: 

- město  se  zaváže  k úhradě  prokazatelných  vícenákladů  na  soukromých  částech  domovních 
přípojek, pokud budou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi (změny projektu) 

- úpravy  projektů  přípojek  bude  řešit  generální  projektant  v rámci  realizační  dokumentace 
nebo autorského dozoru 

- technický  dozor  investora  povede  kvalitní  a  aktuální  přehled  o  stavu  přípravy  a  realizaci 
jednotlivých domovních přípojek i na soukromých pozemcích  

- problematické  přípojky  budou  řešeny  na místě  komisionálně,  přičemž  aktuálnost  jednání 
vyhodnotí a jednání vyvolá technický dozor investora 

 
Ing. Pilát přiblížil  současný  stav prací na  stoce  S3  a  vysvětlil problematiku provádění protlaků pod 
komunikací. 
 
Ing. Žitný ve svém příspěvku: 

- informoval přítomné o zkušenost z provozu kanalizací a o příslušných předpisech a normách, 
o výpočtu stočného při užívání studny (normová spotřeba na obyvatele) 

- apeloval na nutnost připojení domů na kanalizaci s ohledem na životní prostředí (pravidelné 
vyvážení jímek není ekonomičtější)  

- vysvětlil  otázku  rozdílů  v průměrech  revizních  šachet  na  soukromých  pozemcích  (šachty  o 
světlosti 800 mm  jsou navrženy v případě napojení na  stoku mimo  šachty na hlavní  stoce, 
šachty o světlosti 400 mm v případě napojení do šachty na hlavní stoce) 

- rozdíly  v hloubkách  potrubí  před  a  za  soukromou  revizní  šachtou  lze  řešit  jednoduchým 
betonovým  klínem  vybetonovaným  na  dně  šachty,  není  třeba  provádět  složité  spadiště  a 
hloubka potrubí od domu k revizní šachtě může zůstat zachována 

- doporučil  použití  betonových  skruží  nebo  zděných  šachet)  namísto  plastových  šachet  (je 
nutný správný výběr a kvalitní provedení).  



 

 

 
Následovaly individuální dotazy občanů k jednotlivým zástupcům firem a na závěr p. Svoboda nabídl 
kapacity své firmy na provedení soukromých částí přípojek. Cenově jeho nabídka nepřekračuje ceník 
BAKu (ceník ‐ viz příloha č. 3 Aktuální informace č. 1). 
 
V 18:45 bylo jednání ukončeno. 
 
 
 
KONTAKT NA P. SVOBODU, U KTERÉHO JE MOŽNÉ SI OBJEDNAT REALIZACI PŘÍPOJKY NA VLASTNÍM 
POZEMKU: 
 

 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Miloš Krůfa, vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města 


