

AKČNÍ PLÁN NA 2021-2022						
PROJEKT/AKTIVITA	POPIS	MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY	Opatření Strategického plánu	PLÁN NA OBDOBÍ 2021-2022	PLNĚNÍ za rok 2021	PLÁN na rok 2022
1.1 Zlepšit nabídku bydlení						
Výstavba v Jihozápadním městě	Realizace bytové výstavby na pozemcích města k tomu určených.	Vypsání soutěže/Vytvoření regulace v území/Případný prodej pozemků	1.1.2 Podpora budování kvalitní bytové výstavby v lokalitě "za Lidlem"	V roce 2021 bude projednáno v RM a ZM a s právníky. Následně bude zahájeno hledání partnera pro realizaci.	Vznikla zastavovací studie pod vedením architekta města.	Komunikace s majiteli pozemků, dohoda na spolupráci, výběr developerů. Kroky směřující k budoucímu vytvoření regulačního plánu.
Výstavba ve Veselé	Příprava stavebních parcel v místní části Veselá.	Návrh parcelace/Rozhodnutí o dalším postupu		Zpracování návrhu parcelace, zpracování variant dalšího řešení, rozhodnutí o postupu.	V tomto roce nerealizováno.	Je připraveno zadání územní studie pro Veselou (lokalita "U kravína") a bude vybrán dodavatel studie. Ulice Okružní - příprava parcelace.
2.1 Zajistit sociální služby obyvatelům města s ohledem na jejich potřeby						
2.2 Zajistit dostupnou zdravotní péči ve městě						
Zajištění pomoci občanům v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19	Zajištění pomoci občanům v souvislosti s pandemií COVID-19.			Zajištění provozu očkovacího centra, zajišťování a distribuce ochranných pomůcek, poskytování informačního servisu občanům. Reakce na aktuální situaci související s vývojem pandemie.	Zařízení očkovacího centra v kině, zařízení testovacího centra firmy CityLab u haly BIOS. V 1. pol. roku k dispozici infolinka provozována Klubem, nabídka možnosti dovozu seniorů na očkování a zpět a nákupu pro seniory. Výjezdy dobrovolníků do domovů se soc. péčí. Na webu města zřízená speciální sekce COVID s aktuál. informacemi, průběžné sdílení na Fcb a v aplikaci Mobilní rozhlas. Distribuce testů školám.	V provozu bude testovací místo a očkovací centrum, pokračovat bude informování občanů o aktuální situaci a opatřeních. Další aktivity dle vývoje situace.
2.3 Zvýšit pocit bezpečí ve městě						
3.1 Zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání ve městě						

Rozšíření kapacity ZŠ	V návaznosti na demografický vývoj a stávající prostorové kapacity rozšířit kapacity ZŠ a zlepšit jejich technický stav.	Návrh varianty rozšíření kapacit ZŠ/Prověření jednotlivých variant/Příprava projektů	3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám	Další kroky dle koncepce zpracované architektem města - výběr zpracovatelů studií/dokumentací pro stavbu ZŠ Sokolovská, novostavbu pavilonu ZŠ Sokolovská a stavbu učeben a haly u ZŠ Studentská. Zpracování studií, dokumentací, povolení řízení. Dle možností příprava žádosti o dotace.	ZŠ Sokolovská - stavba - byl vybrán zpracovatel studie stavby ZŠ Sokolovská a studie byla zpracována. ZŠ Sokolovská pavilon - nebylo řešeno. ZŠ Studentská - zpracován návrh zadání pro výběr dodavatele studie a projektových prací pro stavbu učeben a haly.	ZŠ Sokolovská - stavba - výběr dodavatele projektových prací, zpracování projektové dokumentace pro SP, zahájení povolení řízení. ZŠ Sokolovská - pavilon - zpracování zadání pro výběr zhotovitele dokumentace, zahájení zpracování dokumentace. ZŠ Studentská - dopracování podkladů pro výběr zhotovitele, zahájení zpracování dokumentace.
Rozšíření MŠ Mírová	Zrušení stávající kuchyně a na jejím místě vybudování nové třídy (podmínkou je výstavba Kom. centra a zrušení	Dle prací na Komunitním centru a výsledků žádosti o dotaci	3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám	Dopracování projektové dokumentace pro územní řízení, změna veřejnoprávní smlouvy, zpracování dokumentace pro zadání stavby, výběr dodavatele, příprava provozu MŠ v době rekonstrukce, realizace rekonstrukce.	Dokumentace pro zadání stavby, výběrové řízení na dodavatele stavby, zajištění náhradních prostor pro výuku.	Realizace stavby, výběr dodavatele vnitřního vybavení, dodávka vnitřního vybavení, kolaudace.
Realizace projektů tzv. šablon na MŠ a ZŠ zřizovaných městem	Realizace aktivit rozvoje škol dle možností tzv. projektů zjednodušeného vykazování.	Zpracování žádosti o dotace/Realizace	3.1.4 Podpora vysoké úrovně pedagogických činností a dobrého sociálního klimatu ve školských zařízeních	Dokončení realizace projektů Šablony II, zahájení realizace projektů Šablony III.	Dokončení projektů Šablony II, příprava na Šablony III, zahájení.	Realizace projektů Šablony III.
Projekt Místní akční plán vzdělávání Mnichovohradištsko II	Projekt podporující v rámci ORP spolupráci mezi školami, strategické plánování, přenos zkušeností.	Realizace projektu podle schválené žádosti o dotaci.	3.1.5 Posílení spolupráce škol, školských zařízení, poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktérů včetně města	Další část realizace projektu MAP II a jeho uzavření. Příprava navazujícího projektu MAP III a v případě poskytnutí dotace zahájení projektu.	Realizace projektu MAP II dle harmonogramu uzpůsobeného covidové situaci. Žádost o prodloužení projektu MAP II do 30. 6. 2022 (schválena), aby se stihly realizovat všechny naplánované aktivity, které byly díky covidu odsunuté.	Dokončení naplánovaných aktivit projektu MAP II a jeho celkové zakončení. Příprava projektové žádosti MAP III a její podání. Zahájení realizace projektu MAP III 1. 7. 2022.
4.1 Zkvalitnit podmínky a nabídku možností pro sportovní aktivity a rekreaci						
Víceúčelové hřiště a zázemí pro akce v Olšině	Novostavba klubovny a revitalizace sportovního hřiště v místní části Olšina	Studie/Projektová dokumentace/Realizace	4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity	V roce 2021 proběhne výběr dodavatele, následně realizace (případně částečná realizace).	Výběrové řízení proběhlo, ale zakázka nebyla zadána (do VR se nepřihlásili kandidáti).	Není v rozpočtu 2022, přislíbeny 2 dětské prvky na hřiště.

Vybudování dopravního hřiště	Vybudování dopravního hřiště v areálu bývalého letního kina	Investiči záměr/Projekt/Schválení/Realizace na etapy	4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity	V roce 2021 zpracování projektové dokumentace a přípojek, dokoupení vybavení. Od r. 2022 dle financí stavba.	Dokoupeno vybavení (kola, odrážedla); projektová příprava.	Pokračování projektové přípravy, vybudování in-line dráhy na volné ploše.
Areál "Leták"	Revitalizace prostoru bývalého letního kina pro volnočasové a sportovní aktivity	Příprava a realizace postupných úprav dle záměru zpracovaného architektem města	4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity	Příprava záměru úpravy skateparku, jednání s partnery a veřejností, zpracování záměru/dokumentace podle výstupů jednání.	Projednání úprav skateparku s komunitou, zadání studie.	Zpracování projektové dokumentace, případná žádost o dotaci.
Relax zóna Jizera	Vybudování sportovně-rekreačního areálu za povodňovou hrází. Modernizace sportovišť MSK a tenisového klubu včetně nové haly, další možné aktivity (in-line, park, venkovní fitness atd.).	Řešení vlastnictví pozemků/Jednání s partnery a veřejností/Zpracování záměru a studie/Projekční a povolovací činnost/Realizace	4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity	Řešení pozemkových vztahů/jednání s partnery (sportovní organizace, veřejnost), příprava záměru a dle výsledků jednání příprava studie.	Řešení pozemkových vztahů, jednání se sportovními organizacemi, zadání zpracování studie.	Vypracování studie, řešení pozemkových vztahů.
Lávka přes dálnici	Vybudování lávky přes dálnici D10	Projektová dokumentace/Povolovací řízení/Žádost o dotaci/Realizace	4.1.3. Zachování spojení pro pěší a cyklisty s Českým rájem	V roce 2020 schválení záměru v ZM. V roce 2021 zajištění financování NFŠA na projektovou přípravu, výběr zhotovitele PD, projekční příprava. Následně povolovací řízení.	Projektová příprava ve spolupráci s NFŠA, povolovací řízení, příprava žádosti o dotaci.	Podání žádosti o dotaci, výběrové řízení na zhotovitele, řešení návazností cyklostezky.
Vybudování lávky přes Jizeru u Černé silnice	Společný projekt Mn. Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a cyklisty.	Projektová dokumentace/Povolovací řízení/Žádost o dotaci/Realizace	4.1.4 Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami	V roce 2021 podána žádost o dotaci. V případě přidělení dotace výběr dodavatele a zahájení realizace.	Dotační řízení, výběrové řízení na dodavatele.	Realizace lávky a navazující cyklostezky.
Zpřístupnění polních cest	Zlepšení stavu polních cest z MH do Hoškovic, z Podolí do Kruhů, kolem Přestavického statku.	Dokončení úprav povrchu/Vvysázení dřevin/Zvyšování povědomí/ Řešení cesty z MH přes Dolce, řešení jižní části cesty kolem Přestavického statku.	4.1.3 Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami	V roce 2021 úprava cesty na Dneboh, doplnění mobiliáře u cesty zámek - Hoškovice, příprava dalších cest.	Doplnění mobiliáře u cesty zámek-Hoškovice, výměna stromků a následná péče o alej; studie na cestu Dneboh-Přestavky.	Hledání finančních zdrojů na realizaci cesty Dneboh-Přestavky, případně na podzim úprava terénu, kácení, výsadba; vybudování pěšiny na Vostrov.
4.2 Zlepšit podmínky pro realizaci kulturních a společenských aktivit						

Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o.	Vydefinování náplně budovy KLUBU a jeho rekonstrukce.	Rozhodnutí o náplni pro KLUB/ Zpracování projektové dokumentace/Realizace	4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor pro konání kulturních a společenských akcí a nastavení postupů pro sdílení prostor	V r. 2021 - aktualizace projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci na MMR, povolenací řízení, realizace - odvlhčení, rekonstrukce střechy a krovu, vnitřní stavební úpravy, oprava fasády. V r. 2022 dokončení realizace, příprava dalších vnitřních stavebních úprav budovy. Realizace bezbariérového vstupu v souvislosti s rekonstrukcí náměstí.	Aktualizace projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, příprava vypsání veřejné zakázky.	Opakování veřejné zakázky, 07/2022 zahájení realizace. Dopracování dokumentace vnitřního vybavení, vypsání veřejné zakázky na vnitřní vybavení.
Dům U Hroznu	Rekonstrukce domu U Hroznu a vybudování nových prostor pro činnost muzea	Studie/Projektová dokumentace/Žádost o dotaci/Realizace	4.2.2. Zajištění odpovídajících prostor pro komplexní činnost muzea	Realizace rekonstrukce kotelny, výměna střešních oken. Zadání studie na přestavbu, projekční práce, žádost o dotaci.	Proběhla rekonstrukce kotelny a výměna střešních oken. Byla zadána a zpracována architektonická studie na přestavbu budovy.	Bude dopracována architektonická studie, zpracován stavebně-historický průzkum, budou zadány navazující projekční práce a zpracována projektová dokumentace. Bude zahájeno stavební řízení a dle možností požádáno o dotaci.
4.3 Posílit komunitní život ve městě						
5.1 Klást důraz na koncepční a komplexní přístup k revitalizaci a tvorbě města						
viz projekty 5.2						
5.2 Zlepšit kvalitu veřejných prostor						
Revitalizace Masarykova náměstí	Kompletní rekonstrukce Masarykova náměstí s cílem vytvořit z něj hlavní reprezentativní a pobytový veřejný prostor ve městě.	Rekonstrukce dle harmonogramu	5.2.2 Revitalizace Masarykova náměstí	Pokračování ve stavbě dle harmonogramu, příprava žádosti o další dotace, 2022 ukončení realizace.	Kolaudace 1. etapy, zahájení 2. etapy.	Realizace 2. etapy (západní část, vodní prvek), žádost o dotaci.

Rekonstrukce sídliště Jaselská	Rekonstrukce veřejných prostranství sídliště, tzn. prostranství mezi ulicemi Jaselská, Čsl. Armády a V Cestkách.	Dopracování PD uličních profilů a vnitrobloku/Stavební povolení/VŘ/Žádosti o dotace/Realizace	5.2.3 Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství	Realizace dalších částí projektu - vnitřní část sídliště, vnitroblok V. Nejedlého. Příprava žádosti o dotace na rekonstrukci komunikace ČSLA a souvisejících prostranství.	Realizace dalších částí projektu - vnitřní část sídliště, vnitroblok V. Nejedlého. Podpis smlouvy dokončení vnitřní části sídliště. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ul. ČSLA.	Dokončení rekonstrukce vnitřní části sídliště. Dle výsledků dotačního řízení výběr zhotovitele na rekonstrukci ČSLA a zahájení stavebních prací. Úprava dokumentace pro parkoviště v ul. Jaselská a v případě schválení ÚP zažádání o SP. Volnočasové plochy - zpracování návrhu na hřiště pro starší děti.
Revitalizace kostelního návrší	Spolupráce s děkanstvím při revitalizaci lokality - spolupráce na dláždění v jižní části návrší u kostela - dle návrhu architekta města.		5.2.3 Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství	Spolupráce s farností na opravách zdí kostelního návrší.	Proběhlo jednání starosty a děkana farnosti. Prohlídka na místě projektanta, starosty a místostarosty. Byla zpracována nabídka na projekci sanace zdí. Farnost rozhodla nejprve požádat o nabídku firmu, která již pro farnost pracovala. Zatím nebyla nabídka dodána ze strany farnosti.	Platí nabídka podílení se na zajištění a opravě zdí - spolupodílení se/zajištění projektu a/nebo spolufinancování opravy.
Revitalizace prostoru židovského hřbitova	Revitalizace prostoru bývalého židovského hřbitova (zeleň, cestní síť, mobiliář, památník)	Dohoda s partnery/Zpracování studie-projektu/Zajištění financování/Realizace	5.2.3 Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství	Příprava společného projektu revitalizace s NFŠA a židovskou obcí, zajištění financování, dopracování studie, zahájení realizace.	Získání pozemku do pronájmu, vytyčení hranice pozemku geodetem, geofyzikální průzkum, dohoda s ŽO a NFŠA, dokončení studie.	Dořešení spolufinancování, výběr pomníku, zahájení úprav dle studie.
Revitalizace sídliště Poříčská	Revitalizace prostor veřejného prostranství vymezeného náměstím, ulicí Poříčská, Máchova a Studentská.	Územní studie/Zpracování projektů/Povolovací řízení/Realizace	5.2.3 Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství	V roce 2021 prověření možnosti výstavby park. domu, výběr zhotovitele projektové dokumentace, následně zpracování PD a zahájení povolovacích řízení.	Prověření možnosti výstavby typového parkovacího domu (nevejde se); další z kapacitních důvodů neproběhlo.	Výběr zhotovitele projektové dokumentace, zpracování PD a zahájení povolovacích řízení.

Revitalizace prostoru ulice Mírová a prostoru po bývalé školní jídelně	Revitalizace ulice Mírová a prostor po bývalé školní jídelně a nastavení dopravního režimu. Bude řešeno v souvislosti s navýšením kapacit a provozem ZŠ a MŠ.	Přípravné práce a prověřování záměrů/Další kroky na základě zjištění	5.2.3 Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství	Přípravné práce (v souvislosti s řešením kapacit ZŠ), prověřování záměru stavby městské knihovny.	Budova bývalé školní jídelny v ul. Mírová byla upravena na jednu třídu MŠ, která bude sloužit v průběhu rekonstrukce MŠ.	Využívání budovy bývalé jídelny mateřskou školou a následně jako sklad a rezerva. Po dokončení rekonstrukce školky je možné přistoupit k dalšímu kroku. Tedy rozhodnutí o využití pozemku (park/nová knihovna/jiné využití).
Lidická růže	Obnova vodního prvku a revitalizace přilehlého prostranství.	Návrh úprav/Obnova vodního prvku/Úprava veřejného prostranství/Zabezpečení	5.2.3 Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství	Zpracování návrhu úprav, obnova vodního prvku včetně plastiky růže, úprava veřejného prostranství - dlažba, zeleň, osvětlení, mobiliář, zabezpečení.	Získání financí (205 000 Kč) od místních firem, zpracován návrh od architekta Světlíka, vyrobena bronzová kopie vodotrysku, odstranění zeleně a příprava na úpravu prostoru.	Stavební práce, výsadba zeleně, osazení mobiliáře a vodního prvku, celkové zprovoznění vodního prvku a dokončení investiční akce. Vyřešení daru s NFŠA.
5.3 Zlepšit stav zanedbaných areálů a budov						
Rekonstrukce prostor staré radnice	Postupná rekonstrukce vnitřních prostor.	Rekonstrukce chodeb staré radnice a kanceláří KVV; úpravy v obřadní síni (podlaha, vstupní dveře) dle možností rozpočtu	5.3.1 Rekonstrukce městských budov v centru města	Úpravy chodeb staré radnice a odboru KVÚ, úpravy v obřadní síni.	V roce 2021 nerealizováno.	Je nutné začít s rekonstrukcí kanceláře asistentky KVV. Realizaci navrhujeme po dokončení rekonstrukce budovy Klubu.
Jednání k využití areálu LIAZ	Schůzky s majiteli na téma využití a žádoucí funkce areálu.	Prověřit možnost vedení cyklostezky spodním areálem LIAZu a vybudování výletního místa	5.3.4 Zlepšení stavu a ovlivnění využití areálu bývalého LIAZu	Pokračování jednání s majitelem areálu bývalého LIAZ (témata: cyklostezka, dopravní napojení, pestré segmenty podnikání).	Zahájení projekční přípravy (studie) cyklostezky a lávky okolo náhonu Veselka, zahájení jednání o příspěvku investora na vybudování cyklostezky.	Projekční příprava cyklostezky.
5.4 Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit její funkčnost						
Rekonstrukce lesoparku	Obnova cest, oprava schodů, vybudování vyhlídkového místa, instalace mobiliáře, sanace skal, probírka stromů, v se spolupráci s Židovskou obcí úpravy židovského hřbitova.	Realizace již schválených projektů s dotací, příprava dalších částí rekonstrukce. Zpracování studie úprav židovského hřbitova.	5.4.2 Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně	Doplnění infopanelů, sochy, dovybavení spodní cesty mobiliářem, dle možností dotací a financí města doplnění o prvky pro děti.	Doplnění infopanelů (1 ks komplet, 2 ks konstrukce), dvou soch, úprava spodní cesty	Doplnění 1 sochy a 2 infopanelů (obsah).

Rekonstrukce parku u nádraží	Rekonstrukce parku u vlakového nádraží, včetně zeleně a cestní sítě.	Příprava projektové dokumentace/Žádost o dostaci/Realizace v návaznosti na stavbu terminálu	5.4.2 Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně	Úprava projektové dokumentace (v případě potřeby), dle možností financování (dotace, prostředky města) realizace.	V roce 2021 rekonstrukce parku nebyla řešena.	V roce 2022 není rekonstrukce parku zařazena do rozpočtu města. Projekt bude připravován v případě vhodných dotačních příležitostí.
Příprava nových projektů zeleně	Vytipování lokalit, v kterých je třeba řešit zeleň a zpracování studií/projektů.	Vytipování lokalit na základě pasportu a inventarizace/Projekční práce/Zajištění financování/Realizace	5.4.1. Zavedení koncepčního přístupu k rozvoji a údržbě veřejné zeleně	Na základě inventarizace stromů a pasportu zeleně budou vytipovány lokality, ve kterých je třeba řešit zeleň. Následovat bude příprava projektů výsadby a příprava žádostí o dotace.	V roce 2021 byl dopracován pasport zeleně a inventarizace stromů a byly zpřístupněny v programu MISIS a na geoportálu GEPRO. Byla podána žádost o kácení části stromů, které byl v rámci inventarizace ke kácení doporučeny.	V roce 2022 bude řešen návrh úpravy zeleně pod zámek, v rámci úpravy prostranství kolem kašny.
6.1 Zvýšit stabilitu vodního režimu v krajině						
viz 6.5, případně v jednotlivých projektech např. na opravu komunikací, revitalizace sídliště atp.						
6.2 Zlepšit systém odpadového hospodářství						
Drobné úpravy stávajících kontejnerových stání	Kultivace vybraných kontejnerových stání (ohrazení kontejnerů, zpevnění ploch pod kontejnery, případně rozšíření a dodání nových kontejnerů).	Návrh podoby stání/výběr lokalit/realizace	6.2.1 Posílení, údržba a kultivace sběrných míst a míst ukládání směsného komunálního odpadu	Dobudování nových kontejnerových stání na sídlišti Jaselská, výběr dalších lokalit.	Budování kontejnerových stání v ulici Jaselská, Lidická, v Dnebohu.	Vybudování kontejnerových stání v ulici Družstevní, V Cestkách a ČSLA, za Orlí branou, v Olšině.
Realizace projektu s DSO Ekod	Přechod na větší autonomii v řešení odpadů, zvýšení počtu nádob na tříděný odpad včetně bioodpadu	Realizace projektu podle schválené žádosti o dotaci.	6.2.2 Funkční systém separace odpadů; 6.2.3. Rozšíření možností nakládání s biologickým odpadem	Pokračování v projektu - rozhodnutí o úlevách za třídění, řešení kapacity sběrného dvora.	Distribuce nádob na tříděný odpad k rodinným domům.	Doplňování nádob pro žadatele. Příprava na změnu systému poplatků a spuštění možnosti zavedení živnostníků do systému sběru tříděných odpadů na základě smluv s obcí.
6.3 Zajistit účinný odvod a čištění odpadních a srážkových vod						
Odkanalizování vybraných částí obce	Vybudování kanalizace v části města.		6.3.1 Dobudování systému nakládání s odpadními vodami	Příprava projektových záměrů na odkanalizování místních částí.	Bude řešeno v roce 2022.	Příprava podkladů a zadání pro výběr projektanta, výběr projektanta, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

6.4 Snižít zátěž ze znečištění ovzduší a hluku z dopravy v centru města						
Omezení vjezdu kamionové tranzitní dopravy do centra města	Pokusit se v mezích možností snížit průjezd kamionové dopravy městem.	Probíhala neúspěšná jednání s krajem. Je plán zavést výpočet (měření) a následně požádat o omezení na silniční správním úřadu.	6.4.1 Omezení kamionové a tranzitní automobilové dopravy ve městě	Realizace měření, další kroky dle výsledků měření.	Proběhlo měření intenzit dopravy v ulici Jiráskova, Turnovská a 5. května spolu se statistikou rychlosti.	Připravované úsekové měření rychlosti ve Veselé a v ul. Turnovská může mít pozitivní vliv na objem průjezdů. Negativní vliv bude mít rekonstrukce mostu u Kofoly.
Omezení rychlosti na silnici 286/II u čerpací stanice KM Prona	Zpomalení rychlosti, zvýšení bezpečnosti křižovatky.	Bylo požádáno o omezení rychlosti. Byla vytvořena studie na kruhový objezd. Byla podána žádost na KSUS a KSUS ji zařadila do investic, probíhá výběr dodavatele projektové dokumentace. Následně konzultace projektové dokumentace.	6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve městě	Realizace dle rozhodnutí kraje, město bude řešit související výsadbu.	Zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby.	Stavba kruhového objezdu, výsadba zeleně.
Stabilní radary na komunikaci 610/II	Zpomalení dopravy zavedením stabilních radarů .	Připravit podklady pro rozhodnutí o zavedení radarů. Zatím byla vytipována místa, zpracovány zkušenosti jiných měst.	6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve městě	V roce 2021 proběhne testovací měření, bude zpracována prověřovací studie. Předpokládána realizace v roce 2022.	Proběhlo měření intenzit dopravy v ul. Jiráskova, Turnovská a 5. května spolu se statistikou rychlosti.	Příprava PD na vystrojení měřících míst pro jednotlivé úseky. Zakázka na pronájem a provozování měřícího zařízení a přestupkového systému pro 3 místa v ORP. 2 noví pracovníci na dopravních přestupkách. Rozjezd úsekového měření rychlosti koncem roku 2022.
6.5 Zlepšit péči o krajinu						
7.1 Zajistit přístup obyvatel k inženýrským sítím						
Optická síť města	Postupné vybudování optické sítě, která propojí městské budovy.	Budování sítě po etapách	7.1.2 Propojení městského úřadu a veřejných budov optickou sítí	Realizace optické sítě náměstí - ul. J. Švermy - terminál.	Bylo řešeno náměstí, probíhalo zpracování projektové dokumentace propojení náměstí a ul. J. Švermy.	Povolovací řízení.
7.2 Zlepšit dopravní obslužnost a stav komunikací						
Rekonstrukce ulice Víta Nejedlého (II/610)	Přepracování projektu rekonstrukce průtahu s řešením celého uličního profilu - ve prospěch pěších, cyklistů a zeleně; včetně autobusových zastávek. Realizace bude záviset na zdrojích financování kraje.	Dokončení projektové dokumentace/Projednáni s krajem/Další kroky ve spolupráci s krajem.	7.2.1 Revitalizace komunikace II/610 jako městského bulváru	Dokončení projektové přípravy, povolovací řízení, příprava žádosti o dotaci.	Dokončení projektové přípravy, požádáno o SP.	Povolovací řízení, dle dotačních příležitostí příprava žádosti o dotaci.

Obnova místních komunikací v částech obce Dneboh, Kruhy, Sychrov	Obnova povrchů tří komunikací v částech obce.	Příprava dokumentací/Povolovací řízení (Dneboh)/Žádost o dotaci/Realizace	7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města	Dokončení projektové přípravy, žádost o dotaci, povolovací řízení, realizace.	Dokončení projektové přípravy, žádost o dotaci, povolovací řízení, realizace.	Dokončení administrativy související s dotací.
Znak města na kruhovém objezdu ve Vítě Nejedlého	Umístění znaku na kruhovém objezdu ve Vítě Nejedlého	Rozhodnutí o podobě znaku/Realizace	7.2.2 Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města	Rozhodnutí o podobě znaku, realizace.	V roce 2021 nerealizováno.	V roce 2022 navrhujeme po diskuzi s architektem města vybrat dodavatele znaku.
Výstavba dopravního terminálu	Výstavba integrovaného dopravního terminálu u vlakového nádraží	Realizace	7.2.4 Vybudování společného koncového terminálu vlak-bus	Řešení kompenzačních opatření, kolaudace.	Jsou řešena kompenzační opatření.	Budou řešena kompenzační opatření, proběhne kolaudace.
7.3 Vybudovat fungující model parkování na území města						
Zavedení digitálních parkomatů	Zvážit zavedení digitálních parkomatů (platba SMS/karta) a dalších smart řešení v oblasti parkování.	Vyhodnocení přínosu/Případná příprava	7.3.1 Nastavení systému parkování v centrální části města	Zprovoznění dalších 2 až 3 parkovacích automatů na náměstí. Zavedení nového systému platby parkovného pomocí mobilní aplikace a parkovacích automatů.	Zprovoznění 2 parkovacích automatů, plný provoz centrálního parkovacího systému (aplikace, platba kartou/mincemi, možnost on-line kontroly).	Zprovoznění posledního automatu.
8.1 Vytvářet podmínky pro pěší pohyb a zvýšit jeho podíl na místní dopravě						
Vybudování veřejného osvětlení kolem zámecké zdi	Vybudování veřejného osvětlení s cílem umožnit bezpečný pěší průchod do lokality "za zámek".	Projektová dokumentace/Realizace	8.1.1. Odstraňování bariér a zlepšování pěší prostupnosti města i jeho okolí	Územní řízení, výběr dodavatele, realizace.	Dopracování projektové dokumentace, žádost o územní rozhodnutí.	Územní řízení, realizace.
Chodník v ul. V Lípách	Vybudování bezbariérového přístupu pro pěší do ulice Nad Dolci a směr Podolí.	Projektová dokumentace/Stavební povolení/Realizace	8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců	V roce 2021 povolovací řízení, v roce 2022 realizace.	Povolovací řízení.	Stále probíhá povolovací řízení.
Chodník v Dnebohu	Vybudování chodníku u bývalé hospody - řešení pohybu chodců v nebezpečném úseku.	Projektová dokumentace/Stavební povolení/Realizace	8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců	V roce 2021 povolovací řízení, v roce 2022 realizace.	Povolovací řízení.	Stále probíhá povolovací řízení.
Dopravní opatření na silnicích v částech obce	Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců, zpomalení provozu.	Projektová dokumentace/Povolení/Realizace	8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců	Opatření v Dobré Vodě - v roce 2021 povolovací řízení, v roce 2022 realizace.	Povolovací řízení.	Stále probíhá povolovací řízení.
Uliční profily v lokalitě Habeš	Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s rekonstrukcí sítí.	Projektová dokumentace/Povolení/Realizace	8.1.3 Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší	Realizace Husovy ulice, projektová příprava 2. etapy (B. Němcové, Mánesova, Komenského, Přemyslova), povolovací řízení.	Realizace Husovy ulice včetně zeleně; 2. kolo projednání studie II. etapy úprav.	Dokončení projekční přípravy, povolovací řízení, výběr zhotovitele.

Uliční profily Smetanova, Žižkova, Dr. Hořice, I. Olbracht	Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s rekonstrukcí sítí.	Projektová dokumentace/Povolení/Realizace	8.1.3 Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší	Výběr dodavatele projektové dokumentace, projekční práce, povolovací řízení.	Výběr dodavatele projektové dokumentace, vypracování a schválení studie.	Dokončení projekčních přípravy a povolovací řízení.
Uliční profily Šlikova, Harantova, Kaplířová	Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s rekonstrukcí sítí.	Projektová dokumentace/Povolení/Realizace	8.1.3 Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší	Výběr dodavatele projektové dokumentace, projekční práce, povolovací řízení.	Výběr projektanta, zahájení příprava projektové dokumentace.	Dopracování projektové dokumentace, povolovací řízení. Termín realizace dle koordinace s T-Mobile.
8.2 Vytvářet podmínky pro cyklo dopravu a zvýšit její podíl na místní dopravě						
Sdílená kola	Využití systému sdílených kol od společnosti Nextbike.	Příprava a zajištění financování/Zavedení služby/Vyhodnocení/Doplnění stanice/Řešení dalšího pokračování	8.2.1. Zavádění dopravních opatření a budování dopravní infrastruktury ve prospěch rozvoje cyklo dopravy	Příprava projektové záměru, zajištění financování (dar NFŠA), realizace pilotního provozu. Pokud se osvědčí, zajištění provozu pro další období.	Zajištění financování, umístění stanic na kola, výběr dodavatele a realizace pilotního ročníku projektu.	Zajištění financování a realizace 2. ročníku.
9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj						
Nový územní plán	Dokončení nového územního plánu.		9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj	Druhé projednání, dokončení územního plánu.	Prosinec - opakované veřejné projednání návrhu.	Předpoklad schválení nového územního plánu v dubnovém zastupitelstvu.
10.1 Rozvíjet podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj města						
10.2 Podporovat nabídku služeb a obchodů						
11.1 Zefektivnit využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu						
Turistický infosystém/naučná stezka	Příprava infosystému v souvislosti s projektem náměstí a terminálu. Jeho součástí bude kulturně historická naučná stezka, která provede návštěvníka městem od vlakového nádraží až k zámku.		11.1.2 Budování místních výletních tras (turistických a naučných stezek)	Přípravné práce na naučné stezce městem, realizace dalších panelů v lesoparku, pokračování v systému rozcestníků.	Realizace infopanelů v lesoparku; vytvoření návrhu orientačního systému ve městě (vybudování prvních rozcestníků - náměstí).	Realizace 1. části orientačního systému (cca 10 rozcestníků); dokončení 2 panelů v lesoparku.
Propagace a zpřístupňování místních a lokálních turistických cílů	Vydávání tiskovin cílených na turisty.	Příprava textů/Grafická příprava/Tisk/Distribuce	11.1.4 Tvorba produktů cestovního ruchu s využitím místního/regionálního potenciálu/tradic a jejich marketing	Příprava a vydání propagačních materiálů (letáků) s tématy: procházka po náměstí, výlety v Mn. Hradišti a blízkém okolí.	Redesign a tisk letáku Sopky.	Leták procházky po MH a blízkém okolí ve spolupráci s knihovnou.

Vytvoření turistického produktu zpřístupněním zajímavých objektů v MH v letních měsících	Zpřístupnění hrobky J. Švermy, galerie ZUŠ a kostelní/radniční věže, zajištění jejich návštěvnického provozu a propagace během letních měsíců	Nastavení a zajištění provozu/Propagace	11.1.4 Tvorba produktů cestovního ruchu s využitím místního/regionálního potenciálu/tradic a jejich marketing	Pokračování v rekonstrukci hrobky J. Švermy, zpřístupnění hrobky veřejnosti.	Pokračování v rekonstrukci hrobky J. Švermy (vnitřní omítky, krovky).	Pokračování v rekonstrukci hrobky J. Švermy (fasáda a kovová a kamenná výzdoba, nápis na hrobce, vitráž); zajištění financování.
Vybudování cyklostezky Greenway Jizera v úseku našeho ORP	Vybudování cyklostezky podél řeky Jizery v úseku od Svijan do Bakova nad Jizerou.	Zpracování studie proveditelnosti cyklostezky v úseku přes naše ORP - realizuje Středočeský kraj. Město spolupracuje, konzultuje.	11.1.7. Využití potenciálu cyklostezky Greenway Jizera	Jedná s krajem ohledně pokračování projektové přípravy, vypořádávání pozemků, realizace částí stezky - viz aktivita Lávků přes Jizeru a cyklostezka podél v areálu LIAZ.	Dokončení prověřovací studie SČ krajem, příprava úseků přes areál LIAZ a u Kofoly.	Realizace lávky a navazující cyklostezky u Kofoly; projektová příprava úseku v areálu LIAZ.
12.1 Zlepšit správu a stav městského majetku						
Pasportizace majetku města (zeleně, veřejné osvětlení, pozemky, budovy)	Vytvoření digitálního pasportu majetku města - aktualizace stávajících dat a doplnění chybějících.	Rozsah realizace v závislosti na výsledku dotačního řízení (výzva č. 80).	12.1.2. Odpovědné hospodaření s městským majetkem	Dokončení pasportů a zveřejnění jejich částí na webu města.	Dokončení pasportů a zveřejnění jejich částí na webu města.	Nastavení postupů při aktualizaci pasportů.
Technické služby města	Vytvoření nové organizační složky města - technické služby.	Prověření a projednání/Přípravná fáze/Vytvoření nové složky a zahájení její činnosti	12.1. Zlepšit správu a stav městského majetku	V r. 2021 prověření a přípravné fáze, v r. 2022 vytvoření nové organizační složky města.	Prověření a příprava technické čety města (organizační zařazení, vytipování prostor, příprava náplně a zajištění financování).	Výběrové řízení, materiální zabezpečení a proškolení, adaptace prostor, od dubna 2022 zahájení činnosti technické čety.
12.2 Zefektivnit výkon veřejné správy						
Profesní rozvoj pracovníků úřadu	Zlepšit podmínky pro rozvoj kapacity úřadu a odborný růst zaměstnanců.	Rozsah realizace v závislosti na výsledku dotačního řízení (výzva č. 80).	12.2.1 Odborné průběžné vzdělávání pracovníků městského úřadu	Pokračování realizace vzdělávání z projektu výzva č. 80. Žádosti o dotace na další financování (dle možností dotačních titulů). Vzdělávání související s digitalizací agendy.	Realizace a ukončení vzdělávání v rámci projektu z výzvy č. 80.	Žádosti o dotace na další financování (dle možností dotačních titulů). Vzdělávání související s digitalizací agendy.

Digitalizace agendy MěÚ a zavedení nástrojů e-Governmentu	Rozvíjení služeb e-Governmentu	VŘ na dodavatele/Realizace projektu podle schválené žádosti o dotaci.	12.2.1 Odborné průběžné vzdělávání pracovníků městského úřadu	Stanovení priorit (strategie) pro oblast IT agend a vysoutěžení dodavatele na poskytování IT správy. Důraz na zajištění dobrého technického stavu hardware. Rozvíjení služeb: vylepšování Portálu občana - oblast samosprávy, rozšiřování využití inCity panelu, systému Reservatic, bankovní identita atd.	Zavedení bankovní identity do Portálu občana, plné využití rezervačního systému na nejvytíženějších agendách (OD, CD a OP); realizace dalších formulářů do Portálu občana pro výkon samosprávy; el. výplatní páska, el. stravenková karta pro zaměstnance, zavedení Mobilního rozhlasu, parkovacích automatů a on-line doprav. jízdních řádů na terminálu a na náměstí.	Příprava portálu úředníka jako jednotného přístupového místa pro zaměstnance (k informacím, vzdělání a dalším personifikovaným položkám dle funkční náplně); zdokonalování dovedností zaměstnanců pracovat se systémy a využívat jejich funkčnosti pro zkvalitnění vyřizování požadavků klientů městského úřadu.
12.3 Podpořit komunikaci a otevřenost ve městě						
On-line aplikace o městě	Implementace on-line aplikace pro město Mn. Hradiště	Zajištění financování/Výběr dodavatele/Realizace	12.3.1. Zajištění účinné informovanosti občanů o otázkách rozvoje města a dění na radnici	Dodání plně funkční aplikace.	Dodání plně funkční aplikace.	Rozvoj aplikace a propagace registrace občanů do systému.
Participativní rozpočet	Zapojení obyvatel do rozhodování o rozvoji města tak, že rozhodují o využití konkrétní částky rozpočtu.	Nastavení procesů a týmu/Sběr podnětů/Vyhodnocení a výběr/Realizace	12.3.2. Zapojování občanů do plánování a rozhodování města	Realizace prvního participativního plánování - nastavení procesů, sběr podnětů a rozhodnutí o výběru. Zahájení realizace vybraných návrhů.	Realizace prvního ročníku - kompletní výběr projektů a vyhodnocení procesu.	Realizace vybraných projektů, komunikace, příprava na 2. ročník.
12.4 Posílit vnější spolupráci v rámci regionu						