
Investice 2019
ukončené akce 

pro aktuální rok

org Akce plán plnění stav 1.Q. 2019 2.Q.2019 3.Q.2019 4.Q. 2019 2020+ Komentář 

2212 Silnice  

1. 1000 Výkupy pozemků 150 90 průběžná činnost v závislosti na postupném uzavírání smluv 

2. 1068 Komunikace Lhotice 30 0
podáno odvolání k stavebnímu povolení, příprava 

doplnění podkladů
ÚŘ + SŘ

přístup do areálu za statkem, pouze dokumentace a 

povolení

3. 1062 V Lípách, bezbariérový chodník 50 0 projektová příprava projekt projekt projekt IČ, povolení realizace
bezbariérový přístup pro pěší do ulice Nad Dolci a směr 

Podolí 

4. 1071 Chodník Dneboh u býv hospody 100 0 návrh zpracován, probíhá IČ projekt projekt IČ, povolení IČ, povolení realizace řešení pohybu chodců v nebezpečném úseku

5. 1042 Dopravní opatření na silnicích v MČ 150 5 projektová příprava - D Voda - IČ projekt projekt IČ, povolení IČ, povolení realizace Hoškovice, Dobrá Voda, Olšina

6. 1075 Křižovatka Studentská x Máchova 300 25
rozpočet převyšuje letošní alokaci (800 tis. Kč), etapově 

chodníky, zbytek 2020
projekt IČ, povolení bezbariérová úprava

7. 1076 Husova, Přemyslova - celá lokalita 2 000 85
projektová příprava etapizována - Husova jako I. etapa, 

příprava projektové dokumentace k SP
projekt projekt projekt IČ, povolení realizace

řešení uličních prostorů v rámci koordinace plyn, 

vodovod,kanalizace

8. 1044 Revitalizace Masar. nám. 3 000 1 185
zahájemno stavební řízení, příprava zadávací 

dokumentace VZ

SP, administrace 

dotace

SP, administrace 

dotace
SP,DZS VŘ

realizace 

jižní část

komplexní projekt, následně etapová realizace, 

návaznost na terminál

9. 1063 MK Dneboh u starého vodojemu 190 0 projektová příprava DSP DSP IČ, povolení IČ, povolení realizace rekonstrukce komunikace

10. 1064 Akátová ulice 3 500 1 085 dodavatel vybrán - Zempra, provádí se VŘ VŘ, realizace realizace realizace dokončení výstavby komunikace

11. 1069 Chodník ve Lhotické ul. Veselá 4 000 1 555 dodavatel - Stavotrans, práce zahájeny v 28.týdnu VŘ práce plynárny realizace realizace
oboustranné řešení uličního prostoru včetně opravy 

dešťové kan. Dotace SFDI.

12. 1066
Revitalizace sídliště Jaselská- 

komunikace
1 600 570 probíhá stavební řízení

SP, administrace 

dotace
SŘ SŘ VŘ realizace Rekonstrukce ulic Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády

13. 1073
Dopravně bezpečnostní opatření 5. 

května Veselá + J. Švermy
22 000 17 415

realizace je před dokončením,  probíhá příprava 

přejímacího řízení a kolaudace
VŘ realizace realizace

úpravy a obnova - chodníky, přechody 5. května, Jana 

Švermy, dotace IROP

14. 1074 DBO Přestavlcká 100 25 v řešení dodatečné požadavky z kolaudace realizace vodící linka pro nevidomé, odvodnění křižovatky

15. 1078 Rekonstrukce mostu 1c-M1 Hoškovice 190 0 projektová příprava DSP DSP IČ, povolení rekonstrukce mostu pod místní komunikaci

2219 Ostat. záležitosti poz. komunik.

16. 1045 Přestupní terminál 29 600 14 495 stavba v 2. fázi
dokončení VŘ, 

koordinace VaK a SŽDC
realizace realizace realizace komplexní projekt ve Dvořákově ulici

17. 1053 II/610 - průtah města 1 200 0
dokončena studie, příprava koordinace s stč. krajem, 

projektová příprava DUR+DSP

projekt, 

koordinace Stč. 

kraj

projekt projekt

povolení, 

administrace 

žádosti o odotaci

etapová 

realizace

přepracování krajského projektu, chodníky, parkování, 

zeleň, uliční prostor v úseku náměstí - kruhový objezd

18. 1077 Lávka přes Jizeru u Černé silnice 500 0 podána žádost o ÚR (chybí vyjádření odborů MěÚ) VŘ na projektanta projekt projekt povolení realizace společná akce s obcí Klášter

2310 Pitná voda

19. 1017 Vodovod D. Voda, Lhotice 600 225 dodatečně realizované řady byly dokončeny probíhá reklamační řízení 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

20. 1010 Přeložka dešťové kanalizace Na Návsi 500 0 smlouva podepsána - Stavotrans, zahájení v září VŘ VŘ zahájení realizace realizace realizace
vyřešeni kritického úseku - zaplavování soukromého 

pozemku

21. 1020 Rekonstrukce zakrytí Nedbalky 200 65 6.5. podána žádost o SP aktualizace PD aktualizace dokladů SP SP
VŘ, 

realizace 

rekonstrukce úseku v ulic Na Příkopech úsek Hluboká - 

Dolce. 3 etapy

2341 Vodní díla - rybníky, nádrže

22. 1016 Hoškovice Na Obci 300 0
SP vydáno, pokusíme se provést v co nejjednoduší formě 

s danými prostředky
realizace realizace výpustní objekt, hráz, terénní úpravy

3111 Mateřské školy

23. 1300 Navýšení kapacity MŠ Mírová 400 30 vývoj dle výsledku žádosti o dotaci
etapová 

realizace

komplexní projekt stavebních úprav přízemí, přístavby, 

rekonstrukce střechy, zateplení, zahrady

24. 1312 MŠ Jaselská, změkčovač vody 200 0 ukončeno realizace práce o prázdninách

3113 Základní školy

25. xxxx
ZŠ Studentská - příjezdová cesta ke 

škole
150 0

prozatím pozastavit, řešit podle výsledku navýšení kapacit 

škol a s novým AM
návrh řešení rekonstrukce přístupu ke hlavnímu vchodu

26. xxxx
ZŠ Studentská - novostavba sportovní 

haly
300 0

bude řešeno až v souvislosti s přípravou zadání pro 

navýšení kapacit ZŠ
studie studie projektování projektování souvisí s navýšením kapacity ZŠ

27. 1316
ZŠ Studentská, příjezd k tělocvičně, 

vrata
400 280 cesta ukončena, zbývají nová vjezdová vrata realizace realizace

pro umožnění nového režimu prostoru za školou - 

uzavírání na noční dobu

28. 1311
ZŠ Studentská - navýšení kapacit, 

úspora energií
190 0

Zpracována aktualizace demografické studie (stanovení 

potřebného počtu tříd), proběhla komunikace se starosty 

obcí ORP (zjišťování zájmu o školský obvod), začala 

fungovat pracovní skupina. V dalším období vytvoření 

zadání pro projekt dlouhodobého řešní kapacit na základě 

zjištěných dat. Byly zpracovány varianty krátkodobého a 

střednědobého řešení kapacit.

studie studie projektování projektování koncepční navýšení kapacit škol

29. 1317
ZŠ Studentská - nová střecha nad 

vstupem, zateplení
600 590 dokončení září projekt realizace realizace havarijní stav

3231 Základní umělecké školy

31. 1330 ZUŠ čp. 38 obnova dvora 50 0 příprava architektonické soutěže - AM studie studie studie projekt Objekt konzertní haly ve dvoře

3315 Muzeum

32. 1233 Muzeum LIAZ 200 0 příprava zadání hmotové studie - AM studie studie

3319 Ostatní záležitosti kultury

33. 1220 Objekt čp. 299 -  klub 500 0
ZM rozhodlo o variantě D, zatím se zakázka nepřipravuje, 

nově se zvažuje varianta A

rozsah prací dle rozhodnutí ZM, pro 2019 projektová 

příprava, ev. aktualizace projektu a výběr dodavatele

3412 Sportovní zař. v maj. obce

34. 1230
Plochy pro volnočasové aktivity 

sídliště Jaselská
100 85 územní řízení projekt projekt žádost o dotaci

VŘ, 

realizace

Zbytkové plochy, neřešené v územní studii, cesty ve 

vnitrobloku

35. 1229 Víceúčelové hřiště a zázemí Olšina 200 55 projektová příprava projekt projekt IČ, povolení IČ, povolení
VŘ, 

realizace

etapová výstavba zázemí a jednotlivých prvků, mobiliáře 

apod.

36. 1232 Dopravní hřiště, úpravy areálu 200 100
investiční záměr, sondy, likvidace oplocení, dar ŠKODA 

AUTO
investiční záměr projekt projekt, povolení etapová realizace

etapová 

realizace
Dopravní hřiště a jeho zázemí

37. 1309 Hala BIOS - střecha šaten 800 180 zateplení provedeno projekt realizace realizace havarijní stav pláště

3631 Veřejné osvětlení

38. 1931 VO rozšíření okolo zámecké zdi 100 0 projektová příprava výběr projektanta projekt projekt územní řízení realizace nové osvětlení u jižní a západní strany zámecké zdi

39. 1932 Přeložka vedení VO SŽDC 400 0 dodavatel vybrán realizace realizace přeložka je vyvolána stavbou terminálu

3633 Výstavba IS

40. 1941 Optická síť 300 0 etapově se řeší v souvislosti s jinými akcemi VŘ průběžně další etapy
část na 

náměstí

propojení ZŠ Studentská a radnice zemním optickým 

vedením

3639 Komunální služby

41. 1601 Nádoby na tříděný odpad 800 0 15% spoluúčast k dotaci EKOD

42. 1000 Koupě nemovitosti čp. 27 15 000 15 000 nemovitost převedena do majetku města hotel Hrozen

43. 1602 Přístřešek Dobrá Voda 50 0 OV zatím neinicioval svépomoc občanů, nákup materiálu

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

44. 1227 Lesopark - pěšiny II. Etapa 1 200 560 v realizaci
realizace, žádost o 

II etapu, 2. část

realizace, žádost o 

II etapu, 2. část
VŘ na dodavatele realizace pokračování úprav pěšin v okolí jeskyně

45. 1231 Lesopark - sanace skal 2 600 15
dodavatel Helping výškové práce s.r.o., 15.7. předáno 

staveniště
VŘ, kácení realizace realizace část v okolí schodiště

46. 1061 Revitalizace parku ul. J. Švermy 100 0 projektová dokumentace se dokončuje projekt projekt povolení
připraveno k žádosti o 

odatci, nebo realizaci
zeleň, cesty, mobiliář, VO…

47. 1007 Revitalizace zeleně Jaselská I. et 1 000 45 dodavatel vybrán, realizace bude zahájena 09/2019 VŘ realizace realizace realizace zeleň, mobiliář, cesty sídliště Jaselská

4375 Nízkoprahová zařízení pro D+M

48. 1307 KC Mírová - DDM, jídelna  40 000 10 980 realizace
realizace, VŘ na 

interiér
realizace realizace

realizace, 

příprava provozu 

1. patra

interiér kompletní projekt

5311 Městská policie

50. 1214 Rozšíření kamerového systému 70 70 ukončeno realizace

5512 Požární ochr. - dobr. hasiči

51. 1210 Rekonstrukce HZ Hoškovice 60 60 jímka osazena realizace realizace kompletní obnova budovy ještě chybí - jímka, pergola

52. 1202 Odběrné místo požární vody 300 0 projekt uvízl na neshodě VaK a HZS projekt projekt projekt povolení realizace zařízení k odběru vody pro požární zásah, Jiráskova ul.

53. 1603 Přístřešek hřiště Sychrov 65 65 ukončeno realizace

Investiční výdaje OIKH celkem 136 595 64 940


