

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MNICHOVA HRADIŠTĚ dne 06.11.2017****Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rekonstrukci Přestavlké ulice**

Předkládá: rada města
Zpracoval: Ing. Miloš Krůfa

Projednáno: v radě města 23.10.2017
Vyjádření Odboru FŠO: bez připomínek

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2016/0145 o poskytnutí dotace na rekonstrukci Přestavlké ulice, uzavřené se Středočeským krajem 07.10.2016 a spočívající ve změně termínu ukončení realizace projektu do 31.12.2018.

Důvodová zpráva:

Usnesením ZM č. 89 ze dne 12.09.2016 bylo schváleno přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci Přestavlké ulice a uzavření příslušné smlouvy.

Dopisem ze dne 10.04.2017 se město obrátilo na Středočeský kraj se žádostí o změnu termínu ukončení realizace projektu akce „Stavební úpravy Přestavlké ulice – Mnichovo Hradiště“, a to z 31.12.2017 na 31.12.2018. Žádost byla odůvodněna jednak zpožděním v zajištění projektové dokumentace, projektanta stavby se totiž podařilo smluvně zajistit až koncem loňského roku, jednak komplikovanější problematikou projednávání přeložek elektro se spol. ČEZ Distribuce a.s.

V současné době se připravuje podání společné žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Projektová dokumentace pro provedení stavby by měla být hotová do konce t.r. a výběr zhotovitele stavby do konce března 2018. S vlastní realizací stavby je pak uvažováno do 10/2018.

Rada města věc projednala na svém zasedání 23.10.2017 a přijala k ní usnesení č. 399, kterým doporučuje zastupitelstvu města dodatek smlouvy schválit.

Původní schválená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace je k nahlédnutí na webových stránkách města na adrese <http://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/zastupitele/podklady-na-jednani> ve složce Podklady ZM 12.9.2016, položka č. 06.1.

Příložené materiály:

1. Dodatek č. 1

V Mnichově Hradišti, dne 24.10.2017

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta města