

AKČNÍ PLÁN NA 2017-2018				
Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Zlepšit nabídku bydlení				
Vytvoření investičního záměru a pravidel výstavby pro zónu za Lidlem	Vytvoření a zveřejnění investičních příležitostí v lokalitě "za Lidlem".	Vytvoření a zveřejnění investičních příležitostí v lokalitě "za Lidlem" - konzultační fáze, příprava veřejné soutěže/setkání s občany	11/2017 - 6/2018 veřejná soutěž od 7/2018 povolování a výstavba v lokalitě B	1.1.2 Podpora budování kvalitní bytové výstavby v lokalitě "za Lidlem"
Zajistit sociální služby obyvatelům města s ohledem na jejich potřeby				
Pravidelný monitoring plnění KPSS	Pravidelné sledování (monitorování) plnění KPSS a jeho akčního plánu.	S KPSS není aktivně pracováno a není vyhodnocován. Vychází se z něj při stanovování priorit - např. práce s problematickou mládeží.		2.1.2 Naplňování komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
Zajistit dostupnou zdravotní péči ve městě				
Zvýšit pocit bezpečí ve městě				
Projekt Bezpečné město	Zlepšení spolupráce mezi institucemi (PČR, Úřad práce, PMS, neziskové organizace v oblasti sociálních služeb).	Každý měsíc schůzka zástupců všech zapojených organizací. Inicie nové aktivit - např. obecně prospěšné práce.	Pravidelné schůzky	2.3.1 Zefektivnění práce městské policie
Zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání ve městě				
Demografická studie ve vazbě na školské kapacity	Demografická studie bude zpracována v rámci projektu MAP (realizuje Obecně prospěšná společnost pro Český ráj) na základě zadání města. Její součástí bude prognóza s ohledem na plánování kapacit MŠ a ZŠ.	Byla zpracována demografická studie a návaznost na kapacitu škol. Studie byla představena zájemcům na veřejném setkání.	Zohlednění výstupů studie při plánování budoucích kapacit škol.	3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám
Rozšíření MŠ Jaselská	Rozšíření MŠ o 1 třídu (přístavba pavilonu) a rekonstrukce školní kuchyně. Podmínkou pro realizaci je získání dotace.	Byla přidělena dotace na projekt rozšíření MŠ, proběhla rekonstrukce kuchyně, úprava projektu na přístavu pavilonu, výběrové řízení.	Realizace přístavby pavilonu.	3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám
Rozšíření MŠ Mírová	Zrušení stávající kuchyně a na jejím místě vybudování nové třídy (podmínkou je výstavba Komunitního centra, do kterého se přesune kuchyň).	V roce 2017 nebyly vyhlášeny dotační programy z IROP. I z toho důvodu projekt zatím posunut.	Zpracování projektové dokumentace, dále dle dotačních příležitostí.	3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Komunitní centrum Mírová (Dětský dům)	Novostavba v Mírové ulici. Multifunkční budova, jejíž součástí je školní kuchyně a jídelna (1.NP) a prostory pro KDM, klub pro mládež a prostory pro poskytování sociálních služeb (2.NP). Součástí projektu je i úprava přilehlých venkovních prostranství. Podmínkou je demolice stávající budovy Klubu dětí a mládeže, přesun trafostanice a po realizaci stavby demolice stávající budovy jídelny.	Vystěhování KDM/Demolice přístavby MŠ/Řešení přesunu trafostanice/Získání dotace	Výběr dodavatele/Realizace	3.1.3 Vytvoření odpovídajících materiálních předpokladů pro kvalitnější vzdělávání
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben ZŠ Sokolovská	Rekonstrukce odborných učeben a vybavení, bezbariérový přístup. Podmínkou je získání dotace	Podání žádosti o dotaci	Realizce dle výsledků žádosti o dotaci	3.1.3 Vytvoření odpovídajících materiálních předpokladů pro kvalitnější vzdělávání
Zahradní učebna u ZŠ Studentská (náměstí)	Vybudování zahradní učebny/pergoly za budovou školy (na náměstí)	Výběrové řízení/Realizace		3.1.3 Vytvoření odpovídajících materiálních předpokladů pro kvalitnější vzdělávání
Realizace projektů tzv. šablon na MŠ a ZŠ zřizovaných městem	Realizace projektů "šablon" na všech MŠ a ZŠ zřizovaných městem, podle konkrétních potřeb škol. Vytvoření pozice školního psychologa na ZŠ.	MŠ a 1. ZŠ požádaly o dotace, aktuálně probíhá realizace	Realizace	3.1.4 Podpora vysoké úrovně pedagogických činností a dobrého sociálního klima ve školských zařízeních
Primární prevence na ZŠ zřizovaných městem	Realizace programu primární prevence na 2. stupních ZŠ.	Realizace dle programu dodavatele vzdělávacích služeb (Semiramis, z. ú.)	Realizace	3.1.4 Podpora vysoké úrovně pedagogických činností a dobrého sociálního klima ve školských zařízeních
Realizace projektu Místní akční plán vzdělávání Mnichovohradištsko	Město se aktivně zapojí do projektu Místní akční plán vzdělávání Mnichovohradištsko. Projekt je zaměřen na vy	Realizace projektu (konec březen 2018) - Realizace projektu dle schváleného harmonogramu (vytvoření strategického rámce, vzdělávací aktivity, práce na akčním plánu)	Ukončení projektu, příprava a realizace projektu MAP II	3.1.5 Posílení spolupráce škol, školských zařízení, poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktérů včetně města
Podpora Akademie třetího věku	Podpora úspěšných absolventů, kteří se účastní Akademie třetího věku organizované Vzdělávacím institutem Středočeského kraje.	Realizace vzdělávacího cyklu (realizuje VISK)/Uhrazení příspěvku pro úspěšné absolventy/Uspořádání slavnostního ukončení	Realizace vzdělávacího cyklu (realizuje VISK)/Uhrazení příspěvku pro úspěšné absolventy/Uspořádání slavnostního ukončení	3.1.6 Podpora mimoškolního a celoživotního vzdělávání
Zjištění poptávky po vzdělávacích aktivitách pro dospělé	Ve spolupráci s Kulturní komisí a Komisí VaV zjistit poptávku po vzdělávání dospělých. Na základě zjištění iniciovat vzdělávací aktivity. Spolupracovat se současným organizátorem univerzity 3. věku (krajem).	V roce 2017 neřešeno, budeme se tím zabývat až v r. 2018.	Rozhodnutí o metodě sběru informací/Získání a zpracování informací/Případně iniciace vzdělávacích aktivit na další období	3.1.6 Podpora mimoškolního a celoživotního vzdělávání

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Zkvalitnit podmínky a nabídku možností pro sportovní aktivity a rekreaci				
Rekonstrukce venkovního sportoviště za ZŠ Studentská	Rekonstrukce atletického oválu, doskočiště, hřišť na míčové hry a navazujících ploch. Realizace v případě získání dotace	Podání žádosti o dotaci - MŠMT, Středočeský kraj. Výběrové řízení na dodavatele.	Realizace stavby.	3.1.3 Vytvoření odpovídajících materiálních předpokladů pro kvalitnější vzdělávání
Zpřístupnění hřiště u ZŠ Sokolovská pro veřejnost	Zpřístupnění hřiště tak, aby ho ke sportovním aktivitám mohla využívat i veřejnost.	V roce 2017 neřešeno.	Dohoda se ZŠ/Nastavení a schválení podmínek zpřístupnění /Zpřístupnění	4.1.1 Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity
Vytvoření plochy na zimní bruslení	Vytvoření zimního kluziště nástřikem na hřišti u 2. ZŠ (náměstí). Podmínkou jsou vhodné klimatické podmínky.	Dohoda se ZŠ/Dohoda na technickém řešení a organizačním zajištění/Realizace a provoz	Realizace dle klimatických podmínek	4.1.1 Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity
Úprava pláže u Jizery - 2. etapa	Dokončení úprav prostranství u Jizery: instalace nových laviček a paravánu kolem toalet, úprava převlékárny, vytvoření piknikových míst	Instalace nového mobiliáře	Instalace stojanů na kola	4.1.2 Zlepšení podmínek pro koupání u řeky Jizery
Zpřístupnění polních cest z Mnichova Hradiště do Hoškovic	Zpřístupnění cesty, které propojí MH a Hoškovice (z Dolců do Hoškovic a z Hněvousice do Hoškovic). Podmínkou pro realizaci je dohoda s Družstvem Březina.	Jednání s Družstvem Březina /Vytyčení pozemků	Vytvoření cesty	4.1.3 Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami
Zpřístupnění polní cesty kolem letiště	Zajištění průchodnosti krajiny kolem letiště pro pěší a cyklisty.	Vedení cesty projednáno se závěrem, že oficiální vytvoření cesty kolem letiště není možné.	Vzhledem k výsledkům jednání cesta nebude realizována.	4.1.3 Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami
Zpřístupnění cesty z Podolí do Kruhů	Obnovení polní cesty spojující místní části	Dohoda s Družstvem Březina	Vytvoření cesty	4.1.3 Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami
Úprava vedení cesty kolem Přestavického statku	Změna vedení cesty kolem statku	Dohoda s Družstvem Březina	Vytvoření cesty	4.1.3 Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami
Vytvoření cesty podél Jizery mezi Mnichovo Hradištěm a Bakovem nad Jizerou	Vytvoření cesty, která propojí MH a Bakov nad Jizerou - částečně po stávajících cestách, dobudování lávky.	Proběhlo několik jednání se starosty sousedních obcí i s krajem ohledně Greenway Jizera, která by probíhala právě tímto úsekem. Jednání ohledně cesty se rozšířila na jednání ohledně vedení stezky v rámci celého ORP MH.	Další kroky (projektování stezky?) dle výsledků jednání na kraji a dle rozpočtu kraje.	4.1.3 Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Řešení vlastnictví mostu u Přestavlk	Řešení vlastnických vztahů a technického stavu mostu u Přestavlk s cílem nalezení řešení pro jeho budoucí údržbu	Aktivita neprobíhala	Analýza stavu vlastnictví/Odhad nákladů na opravu/Jednání na ŘSD/Právní rozbor (2017)/Další postup dle výsledků jednání	4.1.4 Zachování spojení pro pěší a cyklisty s Českým rájem
Zlepšit podmínky pro realizaci kulturních a společenských aktivit				
Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o.	Budova KLUBu potřebuje kompletní rekonstrukci, včetně vnitřních prostor. Podmínkou je vydefinování budoucích funkcí a náplně budovy a pro některé úpravy i získání dotace.	Hledání budoucí náplně a funkcí budovy, analýza kapacit, jednání o budoucím využití.	Dle výsledků jednání o využití budovy	4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor pro konání kulturních a společenských akcí a nastavení postupů pro sdílení prostor
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Hoškovicích	Vybudování zázemí pro schůzky všech obyvatel Hoškovic.	Realizace - kompletní rekonstrukce objektu	Realizace II. etapy - dle rozpočtu města	4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor pro konání kulturních a společenských akcí a nastavení postupů pro sdílení prostor
Rekonstrukce klubu Sychrovák	Další etapa rekonstrukce klubu - přístavba sociálního zařízení	Výběrové řízení/Realizace	Dokončení	4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor pro konání kulturních a společenských akcí a nastavení postupů pro sdílení prostor
Podpora sdílení prostor v majetku města a jejich multifunkční využití	Snaha umožnit využití prostor ve městě pro spolkové a společenské aktivity za předem stanovených podmínek.	V tomto roce se nerealizovalo	Bude se řešit Klub a Komunitní centrum	4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor pro konání kulturních a společenských akcí a nastavení postupů pro sdílení prostor
Nastavení podmínek využití Volnočasového centra po uplynutí doby udržitelnosti	V polovině roku 2017 vyprší udržitelnost projektu, z kterého bylo Volnočasové centrum obnoveno. Bude se hledat náplň a podmínky fungování centra po vypršení doby udržitelnosti.	Návrh modelů provozu/Odsouhlasení vybraného řešení/Realizace (pronájem části Volnočasu)	Realizace pronájmu	4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor pro konání kulturních a společenských akcí a nastavení postupů pro sdílení prostor
Zajištění vybavení pro venkovní kulturní a společenské akce	Nákup základního vybavení (stoly a lavice, osvětlení, stany) a stanovení podmínek využívání.	Realizováno - Výběr/Nákup/Vytvoření a schválení podmínek		4.2.3 Podpora realizace kulturních a společenských akcí pod otevřeným nebem
Posílit komunitní život ve městě				
Zavedení nástrojů vedoucích k lepšímu informování o činnosti a záměrech mezi městem a spolky	Každoroční setkání se spolky - informování o dotačním programu, kontaktní osobě pro spolky, plánovaných akcích a dalších aktuálních tématech.	Zavedení newsletteru (pravidelného informování spolků), každoroční schůzky + poradenství k dotačnímu programu	Pokračování v nastaveném modelu	4.3.1 Zlepšení komunikace a spolupráce města s místními spolky

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Nový interaktivní kalendář akcí na webu města	Vytvoření nového interaktivního kalendáře na (novém) webu města. Kalendář bude umožňovat administraci ze strany spolků a organizátorů akcí. Jeho součástí bude rámcový roční kalednář velkých akcí.	Realizace/Uvedení do provozu a propagace (2017)	Pokračování v nasteveném modelu	4.3.2 Podpora činnosti a vzájemné spolupráce místních spolků, zájmových organizací a iniciativ
Realizace Dotačního programu	Realizace druhého ročníku Dotačního programu s cílem podpořit sportovní, kulturní a společenský život v městě.	Představení spolkům/Realizace jednotlivých kol/Průběžná propagace	Pokračování v nasteveném modelu	4.3.2 Podpora činnosti a vzájemné spolupráce místních spolků, zájmových organizací a iniciativ
Zlepšení podmínek pro využívání prostor zámku pro společenské aktivity	Prověření příkladů dobré praxe spolupráce s NPÚ/Jednání se správcí zámku Následné jednání se správcí zámku o možnosti využití prostor zámku a zajištění prostupnosti zámecké zahrady, konání svateb a spolupráce v cestovním ruchu.	Prověření příkladů dobré praxe spolupráce s NPÚ (2016-2017)/Jednání se správcí zámku - bez úspěchu	Další jednání se zástupci zámku, krajem atd.	4.3.2 Podpora činnosti a vzájemné spolupráce místních spolků, zájmových organizací a iniciativ
Akce aktivizujících seniory	Organizace akcí (s propojením na ostatní městské instituce, např. Městská policie, Klub) s cílem zapojit seniory do aktivního života ve městě.	Zorganizován 2xkoncert dechovky, zájezdy do bazénu, předvánoční setkání	Akce viz rok 2017, výlet pro seniory, akce v DPS	4.3.3 Podpora volnočasových a společenských akcí pro všechny věkové skupiny občan
Nalezení modelu provozu Klubu pro mládež/nízkoprahového klubu	V prostorách nově budovaného Komunitního centra (Dům dětí) vznikne klub pro náctileté. Podobné zařízení ve městě zatím nebylo. Bude potřeba nalézt vhodný model pro jeho provozování.	V tomto roce neřešeno (s ohledem na zpoždění Komunitního centra)	Rešerše k provozu podobných druhů zařízení v jiných městech/Návrh možných variant provozu	4.3.4 Vytváření podmínek pro vlastní aktivitu mladých lidí a zapojování mládeže do řešení veřejných záležitostí
Městské slavnosti	Zavedení nové tradice městských slavností, které budou přitažlivé jak pro místní, tak pro turisty.	V tomto roce neřešeno, městskou slavností byla slavnost Zažít město jinak (město ji výrazněji podpořilo i organizačně)	Dohoda o podobě a termínu slavností	4.3.5 Posílení místní identity a sounáležitosti lidí s městem
Reprezentativní kniha o městě	Sestavení redakční rady, stanovení autorského týmu/Návrh a schválení struktury a rozpočtu/Příprava textů a obrazové dokumentace (2017)/Grafická příprava/Tisk (2018)	Sestavení redakční rady, stanovení autorského týmu/Návrh a schválení struktury/Sestavení předpokládaného rozpočtu	Příprava textů a obrazové dokumentace	4.3.5 Posílení místní identity a sounáležitosti lidí s městem
Pamětní desky rodáků	Umístění pamětních desek vybraných rodáků	Realizace - Výběr osobností/Výroba desek/Umístění a odhalení	Další část realizace	4.3.5 Posílení místní identity a sounáležitosti lidí s městem
Cena města	Realizace dalších ročníků Ceny města.	Vyhlášení/Propagace/Realizace	Vyhlášení/Propagace/Realizace	4.3.5 Posílení místní identity a sounáležitosti lidí s městem

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Akce k 20. výročí partnerství s Erzhausenem	Partnerství s městem Erzhausen bude slavit v roce 2017 dvacetileté výročí. Při této příležitosti plánuje Erzhausen i Mnichovo Hradiště uspořádat kulturní akci za účasti zástupců partnerského měst.	Příprava programu akce/Zpracování žádosti do Česko-německého fondu budoucnosti (2016)/Účast na akci v Erzhausenu/Realizace akce v Mnichově Hradišti/Vyhodnocení a vypořádání dotace (2017)		4.3.6 Budování přínosné spolupráce s městy v zahraničí
Zapojení spolků a městských organizací do spolupráce s Chojnowem	Chojnow je novým partnerským městem a je potřeba navázat osobní kontakty a naplánovat společné akce.	Spolupráce probíhala spontánně - město podpořilo spolupráci gymnázia a fotbalistů.	Definovat vzájemné možnosti spolupráce (přehled akcí, spolků, organizací)/Dohodnout se na harmonogramu spolupráce pro rok 201/Realizace akcí, návštěv	4.3.6 Budování přínosné spolupráce s městy v zahraničí
Klást důraz na koncepční a komplexní přístup k revitalizaci a tvorbě města				
Zlepšit kvalitu veřejných prostor				
Revitalizace Masarykova náměstí	Kompletní rekonstrukce Masarykovo náměstí s cílem vytvořit z něj hlavní reprezentativní a pobytový veřejný prostor ve městě.	Zpracování územní studie, práce na projektové dokumentaci	Zpracování územní studie, práce na projektové dokumentaci	5.2.2 Revitalizace Masarykova náměstí
Rekonstrukce sídliště Jaselská	Rekonstrukce veřejných prostranství sídliště, tzn. prostranství mezi ulicemi Jaselská, Čsl. Armády a V Cestkách). Rekonstrukce se bude týkat chodníků, ploch zeleně, mobiliáře, hřišť. Bude řešit parkovací místa a kontejnerová stání.	Výběr zpracovatele studie/2x konzultace s veřejností/ zpracování konceptu studie/žádost o dotaci a administrace	Dokončení studie/Zahájení realizace na etapy	5.2.3 Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství
Spolupráce s děkanstvím na revitalizaci kostelního návrší	Spolupráce při revitalizaci lokality (materiál), pomoc s přípravou žádosti o dotaci.	Spolupráce při revitalizaci lokality (materiál)/Zpracování žádosti o dotaci		5.2.3 Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství
Zavedení nástrojů ke snížení množství psích exkrementů ve veřejném prostoru	Série kroků, jejichž cílem je přispět k větší čistotě veřejných prostranství. Následné vyhodnocení.	Osvěta a informovanost (web, Kamelot, facebook)/Posílení úklidu ve vybraných lokalitách/Důslednější vymáhání vyhlášky OZV 2/2015/Zjištění potřeb ohledně rozmístění košů s pytlíky a realizace/	Diskuze o umístění umístění psiho parku	5.2.4 Zajištění čistoty veřejných prostranství
Regulace reklamy ve veřejném prostoru	Zkvalitnění veřejných prostranství v centru města a regulace reklam dostupnými nástroji, případně vytvořením nových	V roce 2017 nerealizováno	Návrh postupu/Výběr či vytvoření vhodných nástrojů regulace/Uvedení nástrojů do praxe	5.2.5 Snižování „vizuálního smogu“

Projekt/aktivita	Popis (tzn. detaily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Iniciace a podpora dobrovolnických akcí	Iniciace a podpora na dobrovolnictví a participaci založených akcí vedoucích ke zlepšení veřejných prostranství, dobrovolnictví, zájmu lidí o město - např. úprava pláže u Jizery, opravy náhrobků na hřbitově, spojení dobrovolníků z INEXU a místních, práce na kostelním návrší, větší podpora akce Uklidme svět atp.	Realizována brigáda na pláži u Jizery, podpora akce Uklidme svět	Výběr a realizace dalšího prostranství - typy: židovský hřbitov, akce v některé z místních částí	5.2.6 Motivační projekty pro zapojení občanů do péče o veřejná prostranství a zeleň
Zlepšit stav zanedbaných areálů a budov				
Rekonstrukce prostor staré radnice	Rekonstrukce vchodu (vstup, dveře) a zádveří radnice, postupná rekonstrukce vnitřních částí radnice.	Dokončení projektu, výběrové řízení (dveře, zádveří)	Realizace	5.3.1 Rekonstrukce městských budov v centru města
Oprava fasády budovy staré radnice	Opravy fasády radnice včetně restaurování prvků plastické výzdoby a sgrafito dle restaurátorského průzkumu	VŘ/Žádost o dotaci/Kompletní realizace		5.3.1 Rekonstrukce městských budov v centru města
Motivace majitelů k opravám domů v památkové zóně	Realizace dalšího ročníku dotací pro nepamátky v MPZ a motivace majitelů domů k opravám	Vyhlášení programu dotací/Propagace - články, příklady dobré praxe/Osobní schůzky s majiteli	Vyhlášení programu dotací/Propagace - články, příklady dobré praxe/Osobní schůzky s majiteli	5.3.2 Motivace soukromých majitelů budov k údržbě
Komunikace s majiteli zanedbaných budov a areálů	Iniciovat osobní schůzky s vlastníky "Benešovky", prostoru "podloubí" a prostranství na rohu náměstí/ulice Víta Nejedlého s cílem zasadit se o řešení budoucího využití	Průběžná jednání	Průběžná jednání	5.3.3 Revitalizace nevyužívaných areálů a zanedbaných ploch
Jednání k využití areálu LIAZ	Schůzky s majiteli na téma využití a žádoucí funkce areálu	Jednání s investorem areálu LIAZ/Příprava plánovací smlouvy	Další kroky (podpis plánovací smlouvy)	5.3.4 Zlepšení stavu a ovlivnění využití areálu bývalého LIAZu
Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit její funkčnost				
Rekonstrukce lesoparku	Obnova cest, oprava schodů, vybudování vyhlídkového místa, instalace mobiliáře (lavičky, koše, infopanely, ukazatele atd.), případně osvětlení části parku.	Realizace 1. etapy rekonstrukce cest/Žádost o dotaci na osvětlení a realizace osvětlení	Žádost o dotaci na 2. etapu rekonstrukce cest	5.4.2 Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně
Zvýšit stabilitu vodního režimu v krajině				
Zlepšit systém odpadového hospodářství				
Vybudování podzemních kontejnerových stání	Vybudování podzemních kontejnerových stání ve vybraných lokalitách. Podmínkou je přiznání dotace (rozhodnutí bude duben-květen 2017)	Dotace nezískána, další kroky v tomto nejsou		6.2.1 Posílení, údržba a kultivace sběrných míst a míst ukládání směsného komunálního odpadu

Projekt/aktivita	Popis (tzn. detaily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Drobné úpravy stávajících kontejnerových stání	Kultivace kontejnerových stání - ohrazení kontejnerů, zpevnění ploch pod kontejnery, případně rozšíření a dodání nových kontejnerů.	Navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad	Realizace drobných úprav kontejner stání.	6.2.1 Posílení, údržba a kultivace sběrných míst a míst ukládání směsného komunálního odpadu
Systém vážení odpadu	Zavedení systému čipování popelnic a vážení komunálního odpadu.	Čipování nerealizováno. Hledání jiné cesty (založení DSO, příprava žádosti o dotaci)	Žádost o dotaci	6.2.2 Funkční systém separace odpadů
Informování občanů o systému odpadového hospodářství	Kampaň zaměřená na informování o vážení odpadu, třídění a dobách svozu. Podmínkou je zavedení systému vážení odpadu.		Bude se řešit až v souvislosti se změnou systému vyvážení odpadu	6.2.2 Funkční systém separace odpadů
Zajistit účinný odvod a čištění odpadních a srážkových vod				
Oprava dešťové kanalizace ul. Na Násvi	Příprava dokumentace 2017, realizace 2019	Projektová dokumentace		6.3.1 Dobudování systému nakládání s odpadními vodami
Snížit zátěž ze znečištění ovzduší a hluku z dopravy v centru města				
Omezení vjezdu kamionové tranzitní dopravy do centra města	Pokusit se v mezích možností snížit průjezd kamionové dopravy městem	Jednání s krajem	Rozhodnutí o dalším postupu	6.4.1 Omezení kamionové a tranzitní automobilové dopravy ve městě
Omezení rychlosti na silnici 286/II u čerpací stanice KM Prona	Zpomalení rychlosti na 70/50 km v hodině a zvýšení bezpečnosti	Zpracována statistika nehodovosti/Komunikace s krajem	Jednání s krajem	6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve městě
Kontrola rychlosti na problematických místech ve městě	Měření rychlosti na vybraných problematických místech ve městě	Průběžně probíhá	Bude průběžně probíhat	6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve městě
Stabilní radary na komunikaci 610/II (zjištění podmínek)	Město zvažuje možnost zavedení stabilních radarů na 610/II. Prvním krokem bude zjištění podmínek a na základě výsledku bude případně přistoupeno k dalším krokům.	První řešerše (náčelník MP)	Zpracovat podklady k dalšímu rozhodování: Zjištění technických požadavků/Zjištění finančních nároků/Vyhodnocení zkušeností z jiných měst/Vyhodnocení srovnání stabilních a mobilních radarů.	6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve městě
Zlepšit péči o krajinu				
Odbahnění a oprava rybníka Přestavky	Oprava hráze, břehů, výpustě, odbahnění, úpravy dřevin	Výběr dodavatele/Realizace	Dokončení	6.5.1 Obnova a zakládání krajinných prvků a prvků ÚSES, zvyšování biodiverzity
Revitalizace rybníku Na Obci v Hoškovicích	Vybudování výpustního zařízení rybníku	Projektová dokumentace, v případě realizace vysoké náklady		6.5.1 Obnova a zakládání krajinných prvků a prvků ÚSES, zvyšování biodiverzity

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Zajistit přístup obyvatel k inženýrským sítím				
Výstavba vodovodu - Lhotice a Dobrá Voda	Vybudování vodovodu v místních částech	Realizace	Dokončení	7.1.1 Zajištění zásobování pitnou vodou ve vybraných místních částech
Vybudování optické sítě mezi náměstím a ZŠ Studenstká	Propojení budov města optickou sítí	Projektování		7.2.1 Propojení městského úřadu a veřejných budov optickou sítí
Zlepšit dopravní obslužnost a stav komunikací				
Revize krajského projektu na rekonstrukci II/610	Přepracování projektu rekonstrukce průtahu s řešením celého uličního profilu - ve prospěch pěších, cyklistů a zeleně; včetně autobusových zastávek. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace (leden 2017) , projednání s krajem. Realizace bude záviset na zdrojích financování kraje.	Rozdělení projektu na několik úseků - ohledně části kolem Liazu dohoda s investorem v průmyslové zóně o přípravě projektu. Úsek k náměstí bude zadán městům.	Zadání projektu na úsek od kruhového objezdu do centra města - výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace/Zpracování projektové dokumentace	7.2.1 Revitalizace komunikace II/610 jako městského bulváru
Přestavlká ulice	Rekonstrukce komunikace Přestavlká reaguje na zvýšení provozu v ulici v souvislosti s rozšiřováním provozu společnosti Prosfar i s činností ZD Březina. Dojde k oddělení provozu pro motorovou a cyklistickou dopravu od provozu pěších. Dojde k těmto úpravám: rozšíření silnice, odvodnění, dobudování chodníku a místa pro přecházení, úprava veřejného osvětlení.	Setkání s obyvateli, dopracování projektu	Plánována realizace	7.2.2 Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města
Znak města na kruhovém objezdu ve Víta Nejedlého	Umístění znaku na kruhovém objezdu ve Víta Nejedlého	Nebylo schváleno ZM do rozpočtu, nerealizovalo se	Dle rozpočtu na rok 2018	7.2.2 Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města
Jiráskova - II. etapa	Dokončení rekonstrukce Jiráskovy ulice - přechod před Úřadem práce, organizace parkování (vodorovné dopravní značení), piktogramy pro cyklo dopravu, odvodnění.	Žádost o dotace/Částečná realizace	Dokončení	7.2.2 Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města
Zefektivnění autobusové dopravy	Jednání dopravcem Arriva na témata vzešlá s debat s občany (mj. vytíženost busů, posílení nízkopodlažních spojů, přímý spoj do bazénu v Mladé Boleslavi)	Jednání/Vyhodnocení výstupů/Nedošlo k výraznému posunu	Řešit s krajem převedení části spojů pod základní obslužnost	7.2.3 Zvyšování dostupnosti a úrovně cestování hromadnou veřejnou dopravou
Výstavba dopravního terminálu	Výstavba integrovaného dopravního terminálu u vlakového nádraží	Vytvoření zadání a výběr zpracovatele studie a projektové dokumentace /Zpracování projektové dokumentace/Povolovací řízení/Výkupy/Žádost o dotaci		7.2.4 Vybudování společného koncového terminálu vlak-bus

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Autobusová zastávka Veselá	Vybudování autobusové zastávky ve Veselé. Již zpracován projekt.	Nerealizováno	Vybudování zastávky podle zpracovného projektu	7.2.3 Zvyšování dostupnosti a úrovně cestování hromadnou veřejnou dopravou
Vybudovat fungující model parkování na území města				
Zlepšení navigace na odstavné parkovací plochy	Zlepšit informovanost o parkovištích ve městě - na webu, v mapách (v případě tisku nových map).	V tomto roce nerealizováno	Vytvoření informační sekce na webu města/V případě tisku map informace v mapách	7.3.1 Nastavení systému parkování v centrální části města
Vytvářet podmínky pro pěší pohyb a zvýšit jeho podíl na místní dopravě				
Realizace opatření generelu bezbariérovosti	Na základě zpracovaného generelu stanovit trasy, požádat o jejich schválení na výboru, žádat na jednotlivé projekty.	Nerealizovalo se, přesun na rok 2018	Stanovit trasy/Zažádat o jejich schválení na výboru/Další kroky dle dotačních možností	8.1.1 Odstraňování bariér a zlepšování pěší prostupnosti města i jeho okolí
Dozor na přechodech v místech pohybu dětí	Zajištění dozoru na frekventovaných přechodech v ranních hodinách.	Pokračovalo se v nastaveném režimu s využitím asistentů prevence kriminality	Pokračovat v nastaveném režimu s využitím asistentů prevence kriminality	8.1.2 Zvyšování bezpečí chodců
Chodník Dneboh	Vybudování chodníku - dokončení.	Realizace - dokončení, terénní úpravy		8.1.3 Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší
Chodník v ul. 5. května	Rekonstrukce chodníku, bezbariérové úpravy, místa pro přecházení.	Přidělení dotace	Realizace	8.1.3 Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší
Chodník v ul. Jana Švermy	Rekonstrukce chodníku, bezbariérové úpravy, místa pro přecházení.	Přidělení dotace, úprava projektu	Realizace	8.1.3 Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší
Chodník Na Kamenci - Na Salabce	Dokončení chodníku v křižovatce ulic.	Realizace		8.1.3 Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší
Chodník v ul. Lhotická (Veselá)	Vybudování chodníku a dořešení uličního prostoru.	Vypořádání pozemků/Územní rozhodnutí, stavební povolení (2015-2017)	Podání žádosti do SFDI	8.1.3 Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší
Vytvářet podmínky pro cyklodopravu a zvýšit její podíl na místní dopravě				
Cyklostezka Mnichovo Hradiště – Lhotice	Vybudování cyklostezky, která propojí Mnichovo Hradiště s Lhoticemi pomocí lávky přes dálnici.	Nepodpořeno zastupitelstvem v rozpočtu na rok 2017 (nerealizovalo se)		8.2.1 Zavádění dopravních opatření a budování dopravní infrastruktury ve prospěch rozvoje cyklodopravy
Podpořit udržitelný územní rozvoj				
Dokončení územního plánu	Dokončení nového územního plánu.	Pokračování prací na ÚP	Ideálně schválení nového ÚP	9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Vykoupení a scelení pozemků mezi povodňovou hrází a fotbalovým hřištěm	Postupný výkup pozemků s cílem vytvoření plochy určené pro zeleň/rekreaci.	Průběžná jednání s farností a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.	Průběžná jednání s farností a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.	9.1.5 Získávání strategických pozemků pro zajištění kritických funkcí a priorit města
Výkup pozemků pod sportovním hřištěm v Olšině	Postupný výkup pozemků s cílem vytvořit plochu pro společenský život v majetku města.	Proběhlo		9.1.5 Získávání strategických pozemků pro zajištění kritických funkcí a priorit města
Výkup pozemků pod komunikacemi	V tuto chvíli je zpracovaný seznam pozemků pod komunikacemi, které je potřeba vykoupit. Dalším krokem bude jeho prioritizace a postupný výkup.	Průběžná aktivita - postupný výkup pozemků pod komunikacemi.	Průběžná aktivita - postupný výkup pozemků pod komunikacemi.	9.1.5 Získávání strategických pozemků pro zajištění kritických funkcí a priorit města
Výkup pozemků u parkovacích ploch pod Drábskými světničkami	Postupný výkup 2017-2019	Část pozemků byla vykoupena	Další jednání - cesta na Honsob, rozšíření parkovacích ploch	9.1.5 Získávání strategických pozemků pro zajištění kritických funkcí a priorit města
Definování zájmu vedení města v rozvoji letiště	Shoda v rámci vedení města na směr rozvoje letiště, jednání s majiteli letiště.	Průběžně jednání v souvislosti s územním plánem. Jednání s Úřadem pro civilní letectví.	Práce na smlouvě s provozovatelem.	9.1.6 Zasadit se o sladění plánů na rozvoj letiště se zájmy města
Rozvíjet podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj města				
Oslovení firem s nabídkou spolupráce při rozvoji města	Město vyvine úsilí při získávání podpory ve městě působících firem	Proběhlo jednání s několika firmami ve městě již působícími (např. Kofola, Dino Toys), na další rok plánujeme další.	Průběžné setkávání se zástupci firem.	10.1.2 Zapojení podnikatelů do rozvoje města
Prezentace sponzorů a podporovatelů města	Informace o podpoře města firmami formou článků, sekce na webu, děkovných certifikátů	Vytvoření sekce na webu/Vytvoření děkovných certifikátů/Články o podpoře, poděkování	Pokračování viz rok 2017	10.1.2 Zapojení podnikatelů do rozvoje města
Jednání s majiteli ploch v průmyslové zóně	Jednání s majiteli v průmyslových zonách ohledně rozvoje města	Proběhlo několik jednání se zástupci investora v areálu bývalé LIAZ.	Další jednání se zástupci investora.	10.1.3 Ovlivňování využití průmyslových ploch ve prospěch udržitelného rozvoje (tzn. tvorby pracovních míst, nezátěžování města dopravou a neekologickými provozami)
Podporovat nabídku služeb a obchodů				
Zefektivnit využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu				
Uvítací cedule na vjezdech do města	Vytvoření uvítacích infocedulí při vstupech do města (předpoklad: V. Nejedlého, Turnovská, Jiráskova, Budovcova, Klášterská), infocedule o monitorování města kamerami	Proběhlo - návrh obsahu a podoby cedulí/Výroba tří cedulí/Vyřizování povolení/Částečně instalace	Instalace zbývajících cedulí	11.1.1 Rozvoj městem spravované infrastruktury a zajištění personálních kapacit pro řízení cestovního ruchu

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Vybudování naučné stezky městem	Kulturně-historická naučná stezka, která provede návštěvníka městem od vlakového nádraží až k zámku	Posunuto na rok 2018 (vzhledem k provázanosti s projekty rekonstrukce náměstí a vybudování terminálu)	Projednání a schválení záměru vybudovat naučnou stezku městem/Přípravné práce - návrh podoby panelů	11.1.2 Budování místních výletních tras (turistických a naučných stezek)
Propagace webů Mladoboleslavsko.eu a Cesky-raj.info	Propagace regionálních webů s cílem zařadit Mnichovohradištsko do širšího kontextu a provázat nabídku místa s nabídkou okolních destinací.	Proběhlo - web města, Kamelot		11.1.3 Podpora spolupráce subjektů v cestovnímu ruchu
Zapojení poskytovatelů služeb v CR do RegionCard Český Ráj	Motivace místních subjektů v CR k zapojení se do slevové karty.	Vzhledem k personálním kapacitám Klubu nebylo v tomto roce realizováno.	Oslovení místních subjektů v CR a představení karty/Pomoc s komunikací se Sdružením Český Ráj	11.1.3 Podpora spolupráce subjektů v cestovnímu ruchu
Vytvoření platformy subjektů činných v oblasti cestovního ruchu	Motivace místních subjektů v CR k zapojení se do práce v Komisi cestovního ruchu - poradního organu rady města.	V Komisi cestovního ruchu je jeden zástupce podnikatelů v CR. Tři podnikatele (ubytování a gastroslužby) se podařilo zapojit do tvorby a financování propagačního materiálu.	Další kroky budou záležet na aktivitě Komise a Klubu	11.1.3 Podpora spolupráce subjektů v cestovnímu ruchu
Dotisk propagačních materiálů města	Dotisk vybraných propagačních materiálů města ("modrá brožura", DL leták)	Proběhlo - byla dotisknuta "modrá" brožura v českém jazyce a vytvořen leták nový DL leták "Bezva víkend v Mnichově Hradišti". Do konce roku se počítá s dotiskem materiálů v NJ a AJ.	Další tiskoviny budou vybrány na základě dohody s novým jednatelem Klubu. Předpokládá se vytvoření letáku o Drábských světničkách.	11.1.4 Tvorba produktů cestovního ruchu s využitím místního/regionálního potenciálu/tradic a jejich marketing
Zahájení turistické sezóny (akce)	Zavedení tradice akce, kterou se bude zahajovat turistická sezóna Mnichovohradištska.	V roce 2017 vzhledem ke kapacitě Klubu neřešeno. Město podpořilo realizaci venkovní akce u Jizery "Restaurant Day".	Dle dohody s novým jednatelem Klubu (možné spojit např. s přístupným polních cest)	11.1.4 Tvorba produktů cestovního ruchu s využitím místního/regionálního potenciálu/tradic a jejich marketing
Zpřístupnění hrobky Jana Švermy pro návštěvníky	Zpřístupnění hrobky pro návštěvníky včetně přípravy doprovodných informačních materiálů interpretujících osobu J. Švermy a kontext doby	Proběhly práce na přípravě dokumentace pro rekonstrukci hrobky.	Rekonstrukce hrobky dle možností rozpočtu dotací.	11.1.4 Tvorba produktů cestovního ruchu s využitím místního/regionálního potenciálu/tradic a jejich marketing

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Vytvoření turistického produktu zpřístupněním zajímavých objektů v letních měsících	Zpřístupnění hrobky J. Švermy, galerie ZUŠ a kostelní věže, zajištění jejich návštěvnického provozu a propagace během letních měsíců	V tomto roce nebylo řešeno, závisí na rekonstrukci hrobky.	Dle postupu prací na zpřístupnění hrobky.	11.1.4 Tvorba produktů cestovního ruchu s využitím místního/regionálního potenciálu/tradic a jejich marketing
Zlepšit správu a stav městského majetku				
Úprava dvoru ZUŠ	Úprava dvoru domu v ul. Palackého č. 38 který má v pronájmu ZUŠ, tak aby se mohl stát místem využitelným pro odpočinek či činnost školy.	V tomto roce nebylo řešeno.	Návrh využití, studie (201), následně demolice montovaného domku a úpravy dvorku (2019 a dále)	
ZŠ Studentská (náměstí) - V. etapa zateplení	Poslední etapa zateplení budovy - půda, nová střešní konstrukce šatny, sklep	VŘ/Realizace	VI. Etapa - realizace	12.1.3 Snížení energetické náročnosti provozu budov v majetku města
Projekt EPC	Zavedení metody EPC - řízení a provozování energetického hospodářství s úsporami	Výběr dodavatele, zahájení realizace	Pokračování v realizaci	12.1.3 Snížení energetické náročnosti provozu budov v majetku města
Zefektivnit výkon veřejné správy				
Profesní rozvoj pracovníků úřadu	Zlepšit podmínky pro rozvoj kapacity úřadu a odborný růst zaměstnanců. Podmínkou pro realizaci je vypsání dotačních výzev využitelných pro tuto aktivitu.	Probíhalo pouze v rámci možností rozpočtu města.	Dle vypsání dotačních výzev	12.2.1 Odborné průběžné vzdělávání pracovníků městského úřadu
Příprava projektu na digitalizaci agendy MěÚ a zavedení nástrojů e-Governmentu	Příprava projektu, který povede k digitalizaci agendy MěÚ, tak aby mohla být podána žádost o dotaci do výzvy č. 28 (IROP). Součástí projektu bude mj. úplné elektronické podání, on-line objednávání k úředníkům, venkovní digitální úřední deska, interní integrace procesů pomocí obnovy software, možnosti vyhledávání např. v zápisech z RM, v nájemních smlouvách.	Zpracování zprávy o stavu agendových systému na MěÚ a infrastruktury IT/Zpracování studie proveditelnost/Příprava projektu a podání žádosti o dotaci	Další kroky dle výsledků žádosti o dotaci.	12.2.2 Zavedení nástrojů e-Governmentu ve vnitřních procesech městského úřadu a při vyřizování občanských záležitostí
Plány rozvoje pro místní části	Vytvoření plánů rozvoje pro vybrané místní části	Neprobíhalo	Vytvoření plánů pro místní části.	12.2.3 Podpora samosprávy místních částí
Plánovací/vyhodnocovací setkání s osadními výbory	Každoroční schůzky s jednotlivými osadními výbory, v rámci kterých se bude plánovat rozvoj místních částí a vyhodnocovat, co se podařilo realizovat.	Příprava agendy k jednání/Schůzky/Vyhodnocení - proběhlo v r. 2016 i 2017	Schůzky opět proběhnou v r. 2018.	12.2.3 Podpora samosprávy místních částí

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Pořízení SW na projektové řízení	Pořízení vhodného software pro management projektů a jeho implementace.	Byly vyhodnoceny potřeby a Rešerše nabídek a možných řešení. Vzhledem k různým potřebám pracovníků a náročnosti zavádění nových SW bylo zatím rozhodnuto, jednotný SW na projektové řízení nepořizovat.		12.2.4 Efektivní čerpání dotací a zavedení projektového řízení
Podpořit komunikaci a otevřenost ve městě				
Úpravy webu města a nový redakční systém	Úpravy webu města, které povedou k větší přehlednosti a jednodušší administraci.	V roce 2017 byly realizovány plánované úpravy, byl implementován nový redakční systém a proběhlo zaškolení zaměstnanců.		12.3.1 Zajištění účinné informovanosti občanů o otázkách rozvoje města a dění na radnici
Sekce na webu o investicích a projektech	Vytvoření nové sekce webu, kde budou zveřejňovány probíhající a plánované projekty/akce a aktuality k nim.	Byla vytvořena sekce na webu a je průběžně aktualizována.	Průběžná aktualizace	12.3.1 Zajištění účinné informovanosti občanů o otázkách rozvoje města a dění na radnici
Zajištění personální kapacity pro komunikaci s veřejností	Chybí personální kapacita na pravidelnou a systematickou komunikaci s veřejností. Pro rok 2017 ji najít v úvazku stávajících zaměstnanců nebo formou externisty na DPP.	Personální kapacita pro komunikaci s veřejností nebyla v roce 2017 systematicky řešena. Zatím je pokrývána pracovníky projektového řízení a starostou města.	Definování rozsahu a obsahu práce/Rozdělení mezi stávající pracovníky či nového na DPP	12.3.1 Zajištění účinné informovanosti občanů o otázkách rozvoje města a dění na radnici
Informační a konzultační akce	Organizace akcí vedoucích k informování a zapojování veřejnosti do rozvoje města (např. sběr podnětů) a velkých projektů (náměstí, terminál, Dům dětí, revitalizace sídliště atd.)	Jednotný harmonogram nebyl vytvořen - setkání se řešila dle potřeby a dle charakteru dané záležitosti. V roce 2017 proběhlo celkem 17 setkání s obyvateli: setkání k rekonstrukci Přestavlké ulice; setkání s obyvateli k výstavbě vodovodu; celkem 4x setkání k územním studiím sídliště; setkání s obyvateli lokality "Za zámekem"; setkání s obyvateli v souvislosti s výstavbou za Lidlem; 9x setkání s obyvateli v místních částech.	Setkání budou probíhat dle potřeby, zvažíme vytvoření harmonogramu. Určitě předpokládáme opět setkání v místních částech.	12.3.2 Zapojování občanů do plánování a rozhodování

Projekt/aktivita	Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno, podmínky atd.)	ROK 2017	PLÁNOVÁNO NA ROK 2018	Opatření Strategického plánu
Implementace on-line aplikace umožňují pružnou komunikaci a nahlašování závad	On-line aplikace (Lepší místo), prostřednictvím které bude možno jednoduše nahlašovat závady a pokládat dotazy.	Integrace vybrané aplikace Lepší místo/Proškolení a nastavení kompetencí na úřadě/Propagace/Průběžné užívání aplikace. Navíc proběhl projekt Lepší Mnichovo Hradiště, v rámci kterého Kofola podpoří vybraný projekt částkou 150 000 Kč.	Aktivita byla realizována, následně udržování chodu aplikace, podle dohody s partnery další ročník Lepší Mnichovo Hradiště	12.3.2 Zapojování občanů do plánování a rozhodování
Posílit vnější spolupráci v rámci regionu				
Aktivní členství vedení města ve správních orgánech MAS	Členství starosty města ve správní radě - možnost ovlivnit směřování organizace. Podpora fungování MAS členským příspěvkem	Průběžná aktivita - členství ve správních orgánech	Průběžná aktivita - členství ve správních orgánech	12.4.1 Efektivní prosazování zájmů města v Místní akční skupině Český ráj a Střední Pojizeří
Pravidelné schůzky vedení města se starosty měst v ORP	Zavedení tradice každoročních schůzek se starosty obcí v ORP (optimálně v listopadu)	Tradice byla zaveden, schůzka proběhla na podzim 2016, je připravena i na rok 2017.	Schůzka opět proběhne v listopadu	12.4.2 Koordinace aktivit a rozvojových záměrů s okolními obcemi a krajem, zejména v oblasti školství, územního plánování, cestovního ruchu a bezpečnosti