Zprava starosty mésta o dosavadnim jednani se soukromym
investorem VGP Park Mnichovo Hradisté, a.s. tykajicim se zaméru
v primyslové z6né

Jednani se spolecnosti VGP Park Mnichovo Hradisté, a.s. probihaji od
17.4.2018. Kvybudovani svého zaméru potfebuje spoleCnost projit
nasledujicimi kroky z hlediska stavebniho zakona:

DotCeny organ stani spravy uzemniho planovani potvrdi, zda je mozné
Z hlediska uzemniho planu zamér realizovat Ci ne. V pripadé zaméru VGP Parku
Mnichovo Hradisté, a.s. bylo potvrzeno, Ze je to mozné. Uzemni plén naseho mésta
tedy umoznuje zamer investora realizovat.

Zjist'ovaci rizeni vlivu na zivotni prostredi — zde se rozhoduje, zda je &i neni
davod k dalSimu posuzovani vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, tedy k tzv. EIA.
Krajsky ufad stanovi, zda je EIA potfebna, €i ne. Po tomto kroku jsou bud' stanoveny
dalSi podminky pro stavebni fizeni nebo nejsou. V pfipadé VGP probéhlo prvni
podani. Mésto MH zde podalo vyjadreni, ze pozaduje posouzeni v celém procesu
EIA. Proces byl na Zzadost investora ukoncen. Poté probéhlo druhé podani, kde
mésto MH vyzadovalo posouzeni v celém procesu EIA, pokud nevznikne trvalé
dopravni pfipojeni zaméru na silnici €. 268/Il. Zavérem StfedoCeského kraje je, Zze
EIA byla pro tento navrh stanovena. Investor svlij zamér na svoji zadost ukoncil.
Neni nam nyni znamo, ze by investor zamér jako celek pfedlozil k dalSimu
zjiStovacimu Fizeni.

Nasledné probiha stavebni fizeni tedy, proces uUzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni, ¢i jeho slou¢ena forma. Investor soubé&zné s procesem
zjiStovaciho Fizeni rozebéhl proces podani Zadosti o uzemni rozhodnuti. Mésto, své
vyjadfeni nevydalo s odkazem na to, Ze neni dokonc€eno zjistovaci fizeni, ani neni
uzaviena planovaci smlouva s méstem.

Po vydani stavebniho povoleni mtize investor stavét. Jak je vySe feCeno, proces
zjiStovaciho fizeni pro cely areal byl ukoncen. Nelze tedy predbihat jednotlivé faze
fizeni. Investor nyni rozdélil projekt na 2 ¢asti: Terminal PPL a dalSi vystavba. Nyni
zada o vyjadieni mésta k samotnému terminalu PPL (denné: 29 nakladnich voz
80 dodavek, 113 osobnich aut; zaméstnanost: 23 osob v administrativé, 76 osob
v logistice). Pfipojeni investor planuje pres areal byvalého CSAD, dnes Truck
Arena a.s.). StfedoCesky kraj jiz vydal vyjadfeni, Ze ani zjiStovaci fizeni, tedy ani
EIA, neni pro areal PPL potfebné. V pfipadé Zadosti o dalSi vystavbu bude
zZjiStovaci fizeni pozadovano a zda bude vyZadovana také EIA bude posouzeno az
podle status quo dopravniho feSeni a noveho navrhu.



Jaky je postoj vedeni mésta k tomuto zaméru?

Obecné plati, ze postoj k projektu je od pocatku nasledujici:

e Stanovit podminky, které by co nejvice zmirnily fakt, Ze UP z roku 2004 resp.
2010 (posledni zména) povoluje zamér investora a novy uzemni plan, diky
pratahdm, neni schvalen.

e Regulovat a snizit dopad nové zastavby z hlediska dopravy a zivotniho
prostifedi (vybudovani dopravnich staveb a nové zelenég, tlak na investora,
aby prostorové zmenSil planovany rozsah).

e Pouzit tlak samospravy na uplatnéni co nejvice podminek z pfipravovaného
uzemniho planu (pfedevSim napojeni na silnici €. 268/Il).

e Zajistit bezpelné rozhodovani tak, aby zastupcim mésta a méstu
samotnému, jakkoliv nehrozilo soudni Ffizeni, které by mohlo znamenat
vyplaceni nahrad vlastnikovi/investorovi.

e Zajistit uplatnéni schvalenych Zasad pro vystavbu mésta Mnichovo Hradisté,
tedy dalSi investice do vefejné infrastruktury

Tyto podminky byly diskutovany v radé meésta, s odborem IKH a bylo respektovano
vyjadfeni architekta mésta.

Prikladame nejaktualnéjSi vyjadreni architekta mésta a aktualni zamér investora.

V Mnichové Hradisti dne 14.02.2019

Mgr. Ondfej Lochman, Ph.D., starosta



