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Budova Klubu €.p. 299 - varianty vyuziti

Navrh usneseni:

Zastupitelstvo mésta schvaluje zahajeni projektové pfipravy rekonstrukce objektu €.p. 299 na Masarykové namésti dle varianty
A-B-C-D pfedloZeného navrhu variant feSeni.

Davodova zprava:

Konstatovani prabéhu pfiprav: v roce 2010 probéhla schizka s organy pamatkové péce, ktera dala pfipravam rekonstrukce
budovy €.p. 299 jasné mantinely. Jednalo se zejména o nemoznost zatepleni fasady ve sméru do radnice (a tedy neslo vyuzit
dotacni program na zatepleni budov), nasledné v roce 2013 byla zahajena projektova pfiprava na opravu fasady, véetné
vymeény oken, opravu stfechy a odvlh&eni zdiva, v roce 2014 probéhla vyména oken. DalSi prace nebyly zahajeny a na pocatku
roku 2017 byla zadana takzvana dispozi¢ni analyza, ktera méla za ukol proveéfit moznosti vyuziti objektu pro umisténi expozice
meéstského muzea a rozsah potfebnych Uprav véetné cenovych predpoklad(l. Nasledné byly v spolupraci odboru IKH a
architekta mésta zpracovany 4 varianty FeSeni rekonstrukce objektu, logicky vychazejici z dispoziéni analyzy a
stavebnétechnickych moznosti budovy, v€etné orientacnich nakladu.

Komentar starosty k varianté A)

U varianty A je nutné si uvédomit, Ze dim je opraven pouze z vénci. Bude potfebné investovat dale do vnitfnich oprav
(elektroinstalace, UT, vymény vétsiny vnitinich povrchtl a vnitfnich dvefi, bouraci prace, atd). Nakladnost vnitfnich Gprav zalezi
na vyuziti prostor. Prostory by se na dale nechali vyuzivat tak, Ze by zde z(lstalo infocentrum (ve vyrazné vyssi prostorové i
estetické kvalité), zUstal sal (ten by bylo Ize pfedélovat na 2 az 3 &asti dle potfeby), vzniklo by zazemi pro DS Tyl (upraveny
sklad rekvizit a kulis - na pidé ¢&i v mistnosti za maskérnou (byvala u¢ebna 5.B). Mistnosti dne$nich kancelafi a vinarny by
zustali pro pracovniky klubu s.r.o (rezerva pro 2 pracovni mista pro pracovniky Klubu s.r.o je také v méstském kin€) a soucasné
by zde byla rezerva pro dal$i pracovni mista zaméstnanct M&U a zasedaci mistnost pro M&U. V pfipadé&, Ze by se pfesunulo
pracovisté Socialniho odboru M&U do prostor nad Coopem na ndmésti, Ize uvaZovat i o tom, Ze misto pfidané hodnoty muzea
by bylo mozné zde umistit méstskou knihovnu (ta dnes vyuziva prostor o velikosti cca 140 m2 a sklad o velikosti 11m2)
Prostorové by knihovné patfilo prvni patro budovy Klubu mimo salu a mohlo by dojit k provéreni, zda Ize dam ¢&.p. 717 v
Turnovské ulici adoptovat na muzeum. Celkové naklady Ize predpokladat 13,6 miliony za upravy stfechy a fasady + az 10
milionu za vnitfni upravy (v€etné vytahu).

Komentar starosty k varianté B)
Tato varianta k varianté A) dodava dal§i moznosti pro vznik kancelafi, archivu, zasedacich mistnosti.
Komentar starosty k varianté C)

Tato varianta je dle mého nevhodnym kompromisem, kde bychom do budovy vtésnali muzeum, ale v omezené mife a i tak by
nas Cekali vSechna dal$i omezovani v prostoru pro zaméstnance MéU ¢&i Klubu s.r.o.

Komentar starosty k varianté D)

Tato varianta pfinasi méstu novou pfidanou hodnotu, a to muzeum na namésti spojené s infocentrem. Je nutné si uvédomit,
ze k tomuto domu by i nadale potfebovalo muzeum skladovaci plochu pro svuj depozitaf (jiz ne mistnosti v ulici Hfbitovni, ale
prostor v méstské hale, €i jiném suchém skladu). Tato varianta by pfinesla tato omezeni: Kancelare Klubu by se musely
presunout do pfizemi budovy Klubu. Socialni odbor &i jiny odbor M&U by se musel presunout do budovy &.p. 1135 do patra
nad Coopem (je zde prostor pro 7-11 pracovnik(, sklad, zazemi a zasedaci mistnost). Je nutno pocitat s pfesunutim taneénich
do prostoru salu 2 ZS/Sokolovny/Salu Komeréni Banky. V prostorach muzea by bylo moZné konat akce pro skupiny aZ 80
sedicich osob (v zavislosti na usporadani vystavy). Zazemi pro DS Tyl by se dalo vestavét do dvora M&U/ bylo by mozné
prepulit tzv. byvalou uéebnu 5. B., a o toto zmensit novou vystavni plochu muzea a zajistit zazemi pro DS Tyl pro jejich kulisy.

Souhrn starosty:

Vazeni zastupitelé je pfed nami zcela zasadni rozhodnuti. Pokud chceme, aby muzeum fungovalo, je jasné, Zze nemuze
zUstavat v druhém patfe zamku. Osobné jsem provéfoval moznosti umistit muzeum do jinych prostor v okoli namésti.
Postupné moznost prodeje nemovitosti odmitli majitelé: roubeného domu v ulici Vita Nejedlého &.p. 7, narozniho domu na
namésti v ulici Studentské €.p. 35, a dim na namésti ¢.p. 242 (kde dnes sidli prodejny galanterie) ma 3 vlastniky, ktefi se
zatim nemohou na zaméru shodnout. Mdme tedy moznost bud muzeum umistit do budovy Klubu, teoretickou a neprovérenou
moznost vyuzit dne$ni budovu knihovny a vyuzivané bytd nebo jej vystavét zcela nové. Z hlediska pozemk( se nabizi nakup
pozemku na nameésti a ulici Vita Nejedlého, pozemek mésta vedle budovy byvalé Sempry nebo pozemek kde je dnes jidelna




v mirové ulici. Z hlediska vystavby nového domu muzea vychazime jen ze zakladnich propoétd, kdy muzeum potfebuje
minimalné 600-800 metr( vystavni plochy se zazemim. Pokud toto vynasobime jen pfes m3 a pfedpokladanou cenu cca 8.000
K&/m3 (dle nazoru Architekta mésta) se pfi patrové budové o vySce 8 m dostavame k 25 milionim korun bez vybaveni a
expozic. Celkova cena budovy s vybavenim by se tedy pohybovala fadoveé mezi 30 - 40 miliony korun. Ze vSech pfedlozenych
variant jsem osobné schopen podpofit variantu A a do konce roku 2018 schvalit zamér kde ma byt vybudovano muzeum nové
nebo variantu D. Z hlediska celkovych investic se podle vSe dostupnych informaci budeme pohybovat u varianty A) mezi 15-
25 miliony pfi opravé klubu a 30-40 miliony pfi vystavbé noveé budovy pro muzeum. Pfi varianté D) se celkové investice budou
pohybovat cca 45 milionG na opravé budovy, a jeji adaptaci na muzeum a osobné jsem presvédcen, Ze dalSich 5-8 miliont by
bylo potfebné na expozice muzea a bezbariérové zpfistupnéni prostor nad Coopem. Z hlediska dotani moznosti Ize usilovat
o dotace v fadech milionovych ¢astek maximalné v souctu do 10 miliont korun (na vytah, adaptaci infocentra, bezbariérovy
vstup, zatepleni stfechy &i vnitrobloku budovy Klubu).

Prilozeny material:

1. Zadani analyzy

2. Dispozi¢ni analyza

3. Varianty feSeni

4. Komentar architekta mésta k zZadosti o zavazné stanovisko

V Mnichové Hradisti, dne 12.04.2018

Mgr. Ondfej Lochman, Ph.D.
starosta mésta



