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W PODKLAD PRO JEDNANI ZASTUPITELSTVA MESTA
MNICHOVA HRADISTE dne 9. 12. 2019

ZPRAVA O PRUBEHU STAVBY KOMUNITNIHO CENTRA

Predklada: Ing. Jan Mare$, mistostarosta mésta
Zpracoval: Ing. Jan Mares

Projednano: --- )
Vyjadireni odboru FSO: ---

Navrh usneseni:
Zastupitelstvo mésta bere na védomi zpravu o pribéhu stavby Komunitniho centra.

Duvodova zprava:

V roce 2018 uspéla ve verejné zakazce na vystavbu Komunitniho centra spole¢nost BREX s.r.o0. Od
2.1.2019 probiha vystavba v poslednich dvou letech nejvétSi méstské investice a proto pfinasime
zastupitelstvu na védomi informace o prubéhu stavby, podstatnych vicepracich a posunu terminu
finalniho dokonéeni stavby:

e Koncem roku 2018 vyhrala firma BREX s.r.o. vybérové fizeni na realizaci stavby Komunitniho
centra, 19.12.18 podepsala Smlouvu o Dilo (dale SoD) a 2.1.19 si pfebrala a zahajila stavbu.

¢ Konec¢na cena byla stanovena 49 278 325,22 K¢ bez DPH a doba realizace na 365 dni

¢ Postupné v pribéhu stavby se vyskytovaly nesoulady v dokumentaci, jejichz dofeSeni mélo
Casto vliv na prabéh stavby.

¢ Objem praci pak v disledku vyraznych nedostatk(l v zadavaci dokumentaci, pfedevsim
v rozpoctoveé €asti, vyznamné narostl oproti SoD. Diky tomuto se pak postup praci dostal do
zpozdéni.

¢ Od srpna je pfipravovan prvni dodatek k SoD, ktery upravuje jak navySeni kone¢né ceny
(3.043 tis. K&), tak s tim spojené prodlouzeni kone€ného terminu realizace stavby o 60 dni.

¢ Prodlouzeni stavby o 60 dni neohrozi €erpani pfiznané dotace. Toto jsme jiz prodiskutovali a
nasledné bylo schvaleno poskytovatelem dotace.

e Dodatek bude v prabéhu prosince projednan Radou Mésta.

¢ ProtoZe se jedna o vyznamné viceprace, navrhuje Rada mésta kontrolnimu vyboru zastupitel-
stva, aby se seznamil s jednotlivymi vicepracemi.

Prilozené materialy:
1. VycCet objektivnich davodl zvySeni ceny stavby a prodlouzZeni terminu realizace

V Mnichové Hradisti dne 29. 11. 2019

Ing. Jan Mare$
Mistostarosta mésta




