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          PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  

MNICHOVA HRADIŠTĚ dne 9. 12. 2019 

 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU STAVBY KOMUNITNÍHO CENTRA 

 

Předkládá: Ing. Jan Mareš, místostarosta města 

Zpracoval: Ing. Jan Mareš 
 

Projednáno: --- 

Vyjádření odboru FŠO: --- 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o průběhu stavby Komunitního centra. 
 

Důvodová zpráva: 
V roce  2018 uspěla ve veřejné zakázce na výstavbu Komunitního centra společnost BREX s.r.o. Od 
2.1.2019 probíhá výstavba v posledních dvou letech největší městské investice a proto přinášíme 
zastupitelstvu na vědomí informace o průběhu stavby, podstatných vícepracích a posunu termínu 
finálního dokončení stavby: 
 

 Koncem roku 2018 vyhrála firma BREX s.r.o. výběrové řízení na realizaci stavby Komunitního 
centra, 19.12.18 podepsala Smlouvu o Dílo (dále SoD) a 2.1.19 si přebrala a zahájila stavbu. 

 Konečná cena byla stanovena 49 278 325,22 Kč bez DPH a doba realizace na 365 dní 

 Postupně v průběhu stavby se vyskytovaly nesoulady v dokumentaci, jejichž dořešení mělo 
často vliv na průběh stavby. 

 Objem prací pak v důsledku výrazných nedostatků v zadávací dokumentaci, především 
v rozpočtové části, významně narostl oproti SoD. Díky tomuto se pak postup prací dostal do 
zpoždění. 

 Od srpna je připravován první dodatek k SoD, který upravuje jak navýšení konečné ceny 
(3.043 tis. Kč), tak s tím spojené prodloužení konečného termínu realizace stavby o 60 dní. 

  Prodloužení stavby o 60 dní neohrozí čerpání přiznané dotace. Toto jsme již prodiskutovali a 
následně bylo schváleno poskytovatelem dotace. 

 Dodatek bude v průběhu prosince projednán Radou Města. 

 Protože se jedná o významné vícepráce, navrhuje Rada města kontrolnímu výboru zastupitel-
stva, aby se seznámil s jednotlivými vícepracemi. 

 

Přiložené materiály:   
1.  Výčet objektivních důvodů zvýšení ceny stavby a prodloužení termínu realizace 
 

V Mnichově Hradišti dne 29. 11. 2019 
 
 
Ing. Jan Mareš 
Místostarosta města 
 


