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1 Uvod

Tento dokument zpracovany pro Mésto Mnichovo Hradisté za ucelem zajisténi Cinnosti
verejného osvétleni (dale také ,VO) predstavuje hlavni soubor pravidel mésta (s respektovanim
pozadavkl zakonU a norem), jimiz se Fidi rekonstrukce, obnova, modernizace a vystavba verejného
osvétleni ve mésté.

Dokument Koncepce rozvoje verejného osvétleni se stane jednim ze strategickych dokumentt
mésta Mnichovo Hradisté — bude komplexnim rfeSenim VO mésta a jeho mistnich ¢asti. Smyslem
dokumentu je definovani parametrd, pravidel a postupl ve VO pro dosaZeni stanovenych kvalitativnich
pozadavk( pfi odpovidajicich provoznich a investi¢nich nakladech.

Koncepce rozvoje verejného osvétleni je slozena z 3 dokumentl: Zdkladni pldn verejného
osvétleni, Plan obnovy a modernizace a Standardy verejného osvétleni. Je jednim ze zdkladnich
dokumentl pro planovani rozvoje zatizeni VO ve mésté a vychazi z dokumentu Pasport verejného
osvétleni, ktery byl pro mésto rovnéz zpracovan.

V dokumentu Pldn obnovy a modernizace vefejného osvétleni je zanalyzovan soucasny stav VO,
spotfeba elektrické energie a provozni a investi¢ni naklady. Na zakladé zpracovanych analyz a cen
modelovych situaci je navrZzen systém obnovy a harmonogram obnovy. S vyuZitim charakteristickych
modull a technickych poZadavkl je navrien plan modernizace a jeji harmonogram. Na zakladé
porovnani pldnu obnovy a planu modernizace je vytvoren jeden harmonogram obnovy a modernizace.
Plan obnovy a modernizace slouzi jako nastroj pro financni planovani mésta. Cilem obnovy a
modernizace VO je minimalizovat prikon osvétlovacich soustav pfi dodrZeni nezbytnych poZzadavk( na
bezpecnost dopravy, osob a majetku.
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B. PLAN OBNOVY A MODERNIZACE VEREJNEHO OSVETLENI

B.1 Analyticka Cast
B.1.1 Analyza fyzického a technického stavu a stari jednotlivych c¢asti

soustavy VO
Soucasna soustava verejného osvétleni se sklada z celkového poctu 1573 svételnych bodu
(dale jen ,SB“). Z toho 8 svitidel je ur¢enych pro slavnostni osvétleni (dale jen ,SO“) a 73 svitidel je
uréeno pro osvétleni pfechodl pro chodce. Soustava je napajena z celkem 35 rozvadécu verejného
osvétleni (dale jen ,,RVO“) s celkovym instalovanym prikonem 155,92 kW.

Zakladni informace o soustavé VO
Celkovy pocet SB 1573 ks
Celkovy pocet RVO 35 ks
Celkovy pocet osvétleni
prechodu pro chodce
Celkovy pocet SO 8 ks

Celkovy instalovany pfikon 155,92 kW
Tab. 1 - Zdkladni informace o stdvajici soustave VO

73 ks

Dle pasportu tvofi vétSinu soustavy VO svitidla od vyrobce Modus, vyrazné jsou vsak
zastoupeny také vyrobci Disano a Indal. Celkovy prehled vyrobcl svitidel s jejich procentudlnim

zastoupenim je uveden v Tab. 2.

Vyrobce svitidla | Pocet (ks) Procentualr’u
zastoupeni

Disano 185 11,76 %
Elektrosvit 78 4,96 %
Empemont 17 1,08 %
iGuzzini 15 0,95 %
Indal 219 13,92 %
Modus 730 46,41 %
neznamy 38 2,42 %
OSVIT SERVIS 27 1,72 %
Philips 97 6,17 %
SBP 8 0,51%
Schréder 127 8,07 %
Siteco 9 0,57 %
VM Elektro 17 1,08 %
Vyrtych 6 0,38 %
Celkem 1573 100 %

Tab. 2 - Souhrn vyrobcu svitidel

Soustavu VO lIze oznacit za neunifikovanou, protoze je zde velké zastoupeni rGznych typl a
vyrobc svitidel. Neunifikované soustavy jsou velmi naro¢né na udrzbu i spravu z divodu potieby
vedeni rozsahlych zdsob udrzbového materiadlu a ndhradnich dild na rozlicné typy svitidel. Soucasné
takova soustava plisobi ponékud nesourodym a neestetickym dojmem.
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Modus LV IVA Disano
Obr. 1— Nejpocetnéji zastoupené typy svitidel

Svitidla jsou rozdélena dle stafi svitidel do ¢tyr skupin, jmenovité na svitidla se stafim do 5 let,
6az15let, 16 az 25 let a nad 25 let. Svitidla s vyzna¢enym stafim jsou zobrazena na mapovém podkladu
na Obr. 2. Ze stavajici soustavy VO ma jen pfiblizné ¢tvrtina vSech svitidel stafi v rozsahu 16 a vice let.
Nicméné lze v nékterych ¢astech mésta, predevsim u hlavnich tahU, pozorovat, Ze osvétlovaci soustava
v téchto ulicich nebyla kompletné rekonstruovana od doby plvodni vystavby VO. Doslo zde k vyméné
svitidel i konstrukénich prvkd, no dispozice svételnych mist pochazi z 80. letech minulého stoleti, kdy
se verejné osvétleni stavélo dle potieby s co mozna nejmensi financni narocnosti a bez dodrzovani
norem. V disledku toho jsou roztece mezi nékterymi svitidly tak velké, Ze ani v dnesni dobé neexistuje
svitidlo, které by danou komunikaci nasvétlilo dle pozadavk( soucasnych norem. Vzdalenosti stozar(
od komunikaci jsou rozdilné, roztece mezi stozary jsou nepravidelné a na nékterych komunikacich se
vyskytuji svitidla rlznych typl (napf. Vita Nejedlého, 5. kvétna, Klasterska a jiné).

Pramérny prikon na jedno svitidlo je 99,1 W. Celorepublikovy primér je 125 W na jedno
svitidlo (zdroj: OF 2/2010, J. Tesaf, SRVO). Porovnani téchto udaji svédci o tom, Ze se v minulych letech
do soustavy VO investovalo a probihala zde postupna modernizace soustavy VO.

Stari svitidel
® dob5let
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Obr. 2 — Rozdéleni svitidel podle jejich stari

Soucasti soustavy VO mésta Mnichovo Hradisté je celkem 1486 ks stozar( a 8 ks konzoli.
Skladba stozar( je v rdznych vyskach, materidlech a zplsobu kotveni. Na zakladé uskutecnéné analyzy

7vs 7y

byly stozary rozdéleny dle stafi do tfi skupin na stozZary se starim do 15 let, 16 az 30 let a nad 30 let.
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Nejvice zastoupenymi jsou stoZary se stafim 16 az 30 let. Stafi stozar( neni uvedeno u stozar(
spole¢nosti CEZ a konzoli. Na zakladé vizudlniho zhodnoceni soustavy VO byl posouzen fyzicky stav
jednotlivych stoZar( a vysledek je uveden v pfiloze ¢. 2.A1. Popis vyznamu hodnoceni stavu stoZaru
uvadi Tab. 4 nebo legenda v pfriloze ¢. 2.A1. Fyzicky stav stozar( v Mnichové Hradisti je celkové velmi
dobry. Pfi analyze bylo zaznamenanych pouze 90 stoZar( ve Spatném stavu, které je doporuceno
v nejblizSich letech vyménit. Tyto stoZary jsou také zahrnuty do pldnu obnovy a modernizace
vytvoreného pro mésto.

Typ stozaru Pocet Procentuall:u
zastoupeni
konzole (sténa, stfecha) 8 0,54 %
stozdr mésta 1374 92,03 %
stozar CEZ 111 7,43 %
Celkem 1494 100%

Tab. 3 - Souhrn typl stoZdru

Fyzicky stav stoZaru Popis

vSechna svitidla / stozary z poslednich cca 15
Dobry let; zpravidla se jednd o sloupy s pozinkovanou
povrchovou Upravou
starsi, zpravidla paticové stozary, vétSinou ze
Spatny 70., popf. 80. let, betonové stozary VO, nékolik
atypickych stozara
vSechna ostatni svitidla v€etné 112 svitidel na
nosi¢ich v majetku CEZ (pop¥. jiny vlastnik)

Tab. 4 - Zhodnoceni stavu stoZaru VO

Vyhovuijici

Silové vedeni vetfejného osvétleni je z 91,2 % tvofeno zemnim vedenim. Zbyld svételna mista
jsou napdjena vrchnim vedenim. Pro zemni vedeni jsou pouZity silové kabely typu AYKY a CYKY, vrchni
vedeni je tvorfeno kabely typu AlFe a AES.

Ve mésté Mnichovo Hradisté je celkem 35 RVO, které jsou ovladdny prostfednictvim
fotobuniky. V Tab. 5 jsou uvedeny hodnoty hlavnich jisticl zapinacich mist sjejich poctem
a procentudalnim zastoupenim.

2L FEOE i [t Procentualni zastoupeni

hl. jistice | s danou hodnotou
6 1 2,86 %
10 1 2,86 %
15 1 2,86 %
16 4 11,43 %
20 1 2,86 %
25 12 34,29 %
40 8 22,86 %
50 4 11,43 %
63 1 2,86 %
67 1 2,86 %
85 1 2,86 %

Celkem 35 100,00 %

Tab. 5 - Hodnoty hl. jistica s jejich poctem a procentudInim zastoupenim.
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B.1.2 Analyza stavajicich svételné technickych parametrt VO
V radmci této analyzy bylo provedeno mistni Setfeni se zaméfenim na problematicka mista, kde
je VO clonéno zeleni nebo plsobi rusivé na okoli. Dale probéhlo méreni 15 vzorovych Useku pozemnich
komunikaci.

Béhem mistnich Setfeni doslo k vizudlni prohlidce svitidel, pfi které byl zjistén nevyhovujici
technicky stav nékterych svitidel odpovidajici jejich stafi. Soucasti soustavy VO mésta Mnichovo
Hradisté jsou svitidla s nedostatecnym krytim optické ¢asti proti vnikani prachu, necistotam a vlhkosti.
V disledku toho se opticka c¢ast pravidelné zanasi necistotami a prachem, ¢imzZ je snizena jejich
svételnd Ucinnost. Takovato svitidla nezajistuji rovnomérné osvétleni komunikaci. Dalsim problémem
je konstrukce optickych ¢asti, kterd nesplfiuje soucasné pozadavky na bezpecnost a patficny svételny
komfort pro ucastniky dopravniho provozu (fidi¢i motorovych vozidel, cyklisté, chodci). Dochazi
k nespravnému prostorovému rozloZeni svétla a vyzafovani do horniho poloprostoru.

Dominantnimi svételnymi zdroji ve mésté Mnichovo Hradisté jsou vysokotlaké sodikové
vybojky, jejichz nahradni teplota chromati¢nosti je 2 000 K a index podani barev Ra = 25. Svételné
zdroje takovychto parametrl neumoznuji od sebe odlisit r(izné barvy, a proto jsou nevhodné pro
osvétleni komunikaci, kde je barevné vnimani z hlediska bezpecénosti dileZité.

B.1.2.1  Clonéni zeleni a rusivé osvétleni

Na zakladé mistniho Setfeni byla identifikovdana problematickd mista, ve kterych dochazi
k clonéni VO zeleni a kde VO pUsobi rusivé na své okoli. Clonéni VO zeleni nebylo posuzovano v zénach
s funkénim vyuzitim zelené, které byly stanoveny v dokumentu Zakladni plan VO. Presto se doporucuje
v ramci bezpecnosti a dobré orientace chodct pravidelny profez prerostlé zelené. K clonéni VO dochazi
zejména v ulicich Bezrucova, K Arnosticlim, Klasterska, Lidickd, Podolskd a V Lipach. Svitidla jsou
clonéna souvislym stromoradim, které nepfiznivé ovliviiuje distribuci svételného toku na komunikace.
Odstranéni nebo zmirnéni negativnich dopadd clonéni je mozné zajistit profezem a pravidelnou
udrzbou zelené. Na mapovém podkladu z Obr. 3 jsou vyznacena mista, kde dochazi k stinéni VO zeleni.

K ruSivému osvétleni dochazi predevsim u svitidel instalovanych na konzolich, ktera jsou
umisténa na sténdch nebo stfechach domi. Takovych instalaci je ve mésté Mnichovo Hradisté ve
srovnani s jinymi mésty malo, jde pouze o 8 ks, zejména v ulici Turnovska pfi Masarykové namésti.
Rusivé osvétleni mlGZou ovSem vytvaret také svitidla instalované na stoZarech VO, vétsinou se jedna o
uzké ulice. K rusivému osvétleni mlze dochdzet z dlivodu stozari instalovanych v blizkosti rodinnych a
bytovych domd napt. v ulicich PFemyslova, Smetanova, Tylova nebo Zizkova. Snizeni nebo odstranéni
negativnich ucink( rusivého osvétleni je mozné realizovat vyménou svitidel za svitidla sjinou
vyzarovaci charakteristikou, instalaci stinicich zafizeni nebo (napf. v pfipadé svitidel na konzolich)
zménou dispozice osvétlovaci soustavy dané komunikace.
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Analyza stavajicich
parametri VO
O stinéni zeleni

Obr. 3 —Stinéni zeleni

B.1.2.2  Meéreni svételné technickych parametri u vybranych vzorovych poli
Méreni svételné technickych parametrd v souladu s normou €SN EN 13 201 bylo provedeno
u 15 vzorovych poli, kterd byla vybrana dle kategorie pozemnich komunikaci a dle typl osvétlovacich
soustav. Pfi vybéru méficich usekl se kladl dliraz na prdjezdni komunikace a komunikace s vysokou
dopravni nehodovosti. Vybrané Useky byly Objednatelem schvdleny k zméfeni. Mérené Useky jsou
vyznaceny na mapovém podkladu nachdzejicim se na Obr. 4 a Obr. 5 a jejich vyhodnoceni je uvedeno

v Tab. 6.

Mérené useky
| ===nevyhovuje
| === presvétleno o 30%
=== Castecné vyhovuje
s yyhovuje

Obr. 4 — Mérené useky komunikaci (Cdst 1)
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Mérené useky

e nevyhovuje

=== piesvétleno o0 30%
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Obr. 5 — Mérené useky komunikaci (Cdst 2)

Usek Ulice Trida | Parametr | Méfeni | Ttrida osvétleni Hodnoceni
Lm (cd.m2) 0,72 >0,50
1 Jana Svermy M5 Uo () 0,44 >0,35
Ui (-) 0,65 >0,40
Lm (cd.m2) 0,96 >0,75
2 Turnovska M4 Uo (-) 0,24 >0,40
Ui (-) 0,34 20,60
Lm (cd.m?) 1,50 >0,50
3 V Cestkach M5 Uo (-) 0,33 >0,35
Ui (-) 0,37 20,40
Lm (cd.m™2) 0,13 >0,75
4 Vita Nejedlého M4 Uo (-) 0,71 >0,40
Ui (-) 0,26 >0,60
Lm (cd.m?) 0,82 20,75
5 5. kvétna M4 Uo (-) 0,51 >0,40
Ui (-) 0,24 > 0,60
Lm (cd.m?) 2,30 >0,50
6 |Svatopluka Cecha| M5 |Uo(-) 0,42 20,35
Ui (-) 0,41 >0,40
7 V Lipach ms/cs [Emar(X) 12,0 27,50
Uo (-) 0,55 20,40
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Usek Ulice Tfida Parametr | Méfeni | Tfida osvétleni Hodnoceni
Lm (cd.m) 1,27 >0,50 pfesvétleno o 30%
8 Jirdskova M5 Uo (-) 0,62 >0,35 vyhovuje
Ui (-) 0,66 > 0,40 vyhovuje
E Ix 11,9 >7,50 hovuje
9 sokolovsks | ms/cs [omer () -
Uo (-) 0,26 >0,40
Lm (cd.m2) 0,48 >0,50 ¢asteéné vyhovuje
10 Na Uvoze M5 | Uo(-) 0,42 20,35 vyhovuje
Ui (-) 0,41 >0,40 vyhovuje
Lm (cd.m) 0,82 >0,50 vyhovuje
11 Na Kamenci M5 Uo (-) 0,68 >0,35 vyhovuje
Ui (-) 0,60 >0,40 vyhovuje
Em,av (Ix 10,4 >7,50 hovuje
12 Obranca miru M5/C5 mav (X i J !
Uo (-) 0,20 >0,40
E Ix 10,2 >7,50 hovuje
13 1. méje M5/C5 = (b S
Uo (-) 0,46 >0,40 vyhovuje
E Ix 4,88 >5,00 castecné vyhovuje
14 Orlicka P4 mav () el
Em,min (IX) 1,51 >1,00 vyhovuje
Em,av (Ix 18,1 >7,50 fesvétleno o 30%
15 Budovcova M5/C5 mav (X P -
Uo (-) 0,40 >0,40 vyhovuje

Tab. 6 - Vyhodnoceni méfeni osvétlenosti a jasu komunikaci podle poZadavkd normy CSN EN 13201-2

Vyhodnoceni méfeni

Namérené svételné technické parametry osvétleni vyhovuji u deviti mérenych Usekq,
v ostatnich pFipadech nevyhovuji pozadavk{im normy CSN EN 13201-2. P¥i¢in, pro¢ zbylé méFené tseky
nevyhovuji sou¢asnym normam, miize byt hned nékolik. V méfenych usecich 4 a 5 je osvétlovaci
soustava zastarald se svitidly o stéfi vice nez 25 let. Optimalni doba Zivotnosti svitidel je pfitom mezi
15— 20 lety v zavislosti na typu svitidla. Zaroven je ve vétsiné Usekl opticka ¢ast svitidel starim zasla ¢i
poskozend a vdlsledku nedostatecného kryti jsou svitidla zanesena necistotami. V pfipadé
vyhodnocovani jasu ma vliv na méreni také kvalita povrchu vozovky, kdy nehomogennost a poskozeni
povrchu komunikace do znacéné miry muiZe ovlivhit namérené hodnoty jasu. Celkova analyza
zmérenych poli s namérenymi hodnotami je uvedena v pfiloze 2.A2 Protokol o méfeni osvétleni
komunikaci.
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B.1.3 Analyza spotreby elektrické energie po zapinacich mistech

Ve mésté Mnichovo Hradisté jsou v souc¢asné dobé RVO ovladany pomoci fotoburky. V ramci
modernizace soustavy VO se navrhuje ovladani pomoci inteligentnich RVO. Verejné osvétleni je
spindno pomoci optickych cidel, u kterych je velmi obtizné zjistit pfesnou dobu sviceni. Pti uréeni
pramérné doby roéniho sviceni jsme tedy vychazeli z podkladli o spotfebé elektrické energie.
Priimérna roc¢ni doba sviceni je pfiblizné 4350 h/rok.

V tabulce €. 7 je uvedena spotreba elektrické energie za jednotlivé roky dle vyucétovani. V této
spotrebé je zahrnuta i spotfeba za dalsi pripojena zafizeni. Primérna spotreba elektrické energie za
poslednich 5 let ¢ini 717,43 MWh.

Rok Spotieba
2015 726,19 MWh
2016 726,55 MWh
2017 724,99 MWh
2018 712,15 MWh
2019 697,24 MWh
Pramér 717,43 MWh

Tab. 7 - Spotreba elektrické energie 2015 aZ 2019

Z Tab. 7 Ize pozorovat postupné klesajici trend Grovné spotreby elektrické energie zplsobeny
predevsim postupnou obnovou a modernizaci VO. Pro posouzeni, zdali odpovidd spotfebovana
elektricka energie pripojené zatézi, byl srovnan celkovy prikon svitidel na zakladé nasi analyzy dle udajl
spotreby elektrické energie (160,28) z nejaktudlnéjsiho roku (2019) a celkovy pfikon pfipojené zatézi
dle pasportu (155,59 kW). Rozdil 4,69 kW c¢ini cca 2,93 % ztrdtu. Spotfebovana energie tak priblizné
odpovida pfipojené zatézi. Rozdil mize byt zpisoben mnohymi faktory, napfr.:

- nepresnost urceni ro¢ni doby sviceni
- Spatny izolaéni stav kabell

V ptiloze €. 2.A3 Analyza spotfeby elektrické energie jsou uvedeny dalsi potfebné informace.

Zatéz na vsech ZM dle spotieby elektrické energie

Spotteba elektrické energie v roku 2019 697,24 | MWh
ZatéZ na vsech ZM dle spotreby elektrické energie 160,28 | kwW

Zatéz na vsech ZM dle pasportu (celého mésta)

Spotieba elektrické energie dle pasportu 676,80 | MWh
Stdvajici pfipojena zatéz vc. ztrat 155,59 | kw
Tab. 8 - Srovnadni pfikonu zatéZe dle udaji o spotiebé elektrické energie v roku 2019 a dle pasportu
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B.1.3.1  Posouzeni soucasného vyuZiti zapinacich mist

Vramci analyzy spotieby elektrické energie bylo provedeno posouzeni zapinacich mist
dle energetickych podminek. Posouzeno bylo celkem 35 zapinacich mist, kterd ve mésté zajistuji
spindni soustavy VO. Zapinaci mista byla posouzena z hlediska stavu jejich elektromérovych &asti,
pficemz u tfi zapinacich mist (Cisla 23, 27 a 35) nebylo mozné stav elektromérové casti posoudit.
U 8 zapinacich mist nevyhovuje elektromérova ¢ast pfipojovacim podminkam nn pro osazeni méficich
zafizeni v odbérnych mistech napojenych z distribucni sité nizkého napéti vydané akciovou spole¢nosti
CEZ Distribuce a.s. platnych od 15. 4. 2019, a zaroveri nevyhovuje normé pro provadéni revizi
elektrickych zafizeni CSN 33 1500 a normé o elektrickych instalacich nizkého napéti CSN 33 2000-7-714
ed. 2. DGvodem je nezakryta a nezaplombovana pfipojovaci ¢ast (hlavni jisti¢ a elektromér). Proto jsou
tyto zapinaci mista pfednostné navrzeny k rekonstrukci. Elektromérové casti zbylych zapinacich mist
tyto podminky spliuji. V Tab. 9 je uvedeno vyhodnoceni vsech zapinacich mist.

Pro optimalizaci vyuziti RVO se doporucuje provést zméreni proudového zatizeni jednotlivych
fazi u kazdého RVO a v pfipadé nerovhomérného zatiZeni fazi provést rozfazovani. Dle proudového
zatizeni lze také u RVO posoudit, zdali neni hodnota hlavniho jistie pfedimenzovdna a zdali nelze
hodnotu optimalizovat. Lze tim usetfit ndklady za rezervovany pfikon u distributora v fadu nékolika
desitek tisic K¢ rocné. Sohledem na postupné planovanou modernizaci soustavy VO s vyuZitim
moderni LED technologie, se vSak doporucuje byt pfi takové optimalizaci opatrny z divodu velkych
nabéhovych proudd u LED zdroja.

Cislo Hoti.nc.)Ea Adresa RVO Elektromérova cast Celkové hodnoceni
RVO hl. jistice
Nevyhovuje Predélat pfipojovaci
01 25 Sukova pfipojovacim ¢ast
podminkdm CEZ (Rekonstrukce RVO)
Vyhovuje
02 50 Studentska pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
03 >0 Na Kamenci pfipojovacim V poradku
podminkdm CEZ
Nevyhovuje Predélat pfipojovaci
04 40 Na Prihonu pripojovacim ¢ast
podminkdm CEZ (Rekonstrukce RVO)
Nevyhovuje Predélat pripojovaci
05 85 Csl. armady pripojovacim ¢ast
podminkam CEZ (Rekonstrukce RVO)
Vyhovuje
06 25 K Vorechu pfipojovacim V poradku
podminkdm CEZ
Vyhovuje
07 40 Dukelska pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
08 63 Havlickova pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
09 40 Nad Strani pfipojovacim V poradku
podminkdm CEZ
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Cislo Hoc.j.m?fa Adresa RVO Elektromérova cast Celkové hodnoceni
RVO hl. jistice
Vyhovuje
10 10 Pojizerska pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
L 25 Nad Dolci pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
12 25 Komenského pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Nevyhovuje Predélat pripojovaci
13 15 Sokolovska pripojovacim Cast
podminkdm CEZ (Rekonstrukce RVO)
Vyhovuje
14 50 Masnaérr\:fovo pFipojovacfrvn V poradku
podminkam CEZ
Nevyhovuje Predélat pfipojovaci
15 67 Turnovska pripojovacim Cast
podminkdm CEZ (Rekonstrukce RVO)
Vyhovuje
16 40 Lomena pfipojovacim V poradku
podminkdm CEZ
Nevyhovuje Predélat pfipojovaci
Y 40 Kaplifova pripojovacim ¢ast
podminkdm CEZ (Rekonstrukce RVO)
Vyhovuje
18 40 Jiraskova pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
19 25 Nakladni pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
20 6 bazantnice pfipojovacim V poradku
podminkdm CEZ
Vyhovuje
21 50 Veseld 5. kvétna pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
22 25 Lhotice pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
23 25 Dobra Voda Nelze posoudit Nehodnoceno
Nevyhovuje Predélat pfipojovaci
24 20 Dneboh pripojovacim ¢ast
podminkdm CEZ (Rekonstrukce RVO)
Nevyhovuje Predélat pfipojovaci
25 25 Hoskovice pripojovacim Cast
podminkdm CEZ (Rekonstrukce RVO)
Vyhovuje
26 25 OlSina pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
27 40 Kurovodice Nelze posoudit Nehodnoceno
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Cislo Hoc.j.m?fa Adresa RVO Elektromérova cast Celkové hodnoceni
RVO hl. jistice
, Vyhovuje
Podol
28 16 (u traf(:)sfc)alnice) pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
29 16 - v . w
Podoli (u skoly) pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
30 25 Sychrov 1 pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
31 25 v . w
Sychrov 2 pfipojovacim V poradku
podminkdm CEZ
Vyhovuje
32 25 Kruhy 1 pfipojovacim V poradku
podminkdm CEZ
Vyhovuje
33 16 Kruhy 2 pfipojovacim V poradku
podminkam CEZ
Vyhovuje
34 16 Hradec pfipojovacim V poradku
podminkdm CEZ
35 40 sbérny dvir Nelze posoudit Nehodnoceno

Tab. 9 - Vyhodnoceni zapinacich mist

B.1.4 Analyza roc¢nich provoznich a investi¢nich nakladd na VO
Mésto Mnichovo Hradisté vynaloZilo za poslednich 5 let ¢astku 18 152 195,-K¢ na udrzbu a
obnovu VO vcetné nakladd na energie s prdmérnou rocni ¢astkou v hodnoté 3 630 439,-K¢. Tab. 10
shrnuje vyse nakladl v jednotlivych letech.

Celkovy pfehled nakladti za VO
(energie + obnova + tdrzba)

Elektricka energie

Obnova +
udrzba

2015
2016
2017
2018
2019

2964 830 K¢
3464 206 K¢
3326988 K¢
3805319 K¢
4590 852 K¢

1475 665 K¢
1837 293 K¢
1760 106 K¢
1804 639 K¢
1745 003 K¢

1489 165 K¢
1626 913 K¢
1566 882 K¢
2 000 680 K¢
2 845849 K¢

Primér

3 630 439 K¢

1724 541 K¢

1 905 898 K¢

Celkem

18 152 195 K¢

Tab. 10 - Provozni a investi¢ni ndklady na VO za poslednich 5 let dle obdrZenych podkladd

Mésto nema ve své evidenci nakladd VO rozdéleny naklady na udrzbu a naklady na obnovu
(které predstavuji investicni naklady). Nicméné na zakladé podkladd od Objednatele tvofi naklady na
obnovu cca 60 % z celkovych nakladd na udrzbu a obnovu VO. Mésto tak v priméru vynaloZi na
samotnou Udrzbu VO cca 762 359,-K¢ ro¢né a do obnovy zainvestuje 1 143 539,-K¢ rocné.
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Vysi provoznich nakladd vynaloZenych na udribu VO lze posoudit skrze celorepublikovy
pramér téchto nakladd, ktery u zastaralych osvétlovacich soustav (s dominantnim zastoupenim svitidel
z 80. let od vyrobce Elektrosvit) je 1000 K¢ na jedno svételné misto. Svételnym mistem jsou oznacovany
vSechny nosné prvky (stozZar, vyloznik...) slouZici pro ucely VO. Ve mésté Mnichovo Hradisté je tak
celkovy pocet svételnych mist 1487 (neuvazovano s nosnymi konstrukcemi ,podpéra vlastni“) a Groven
provoznich naklad( na udrzbu cca 513,-K¢ na jedno svételné misto. Poloviéni vyse vynakladanych
financi na udrzbu ve srovnani s celorepublikovym primérem je zplsobena pravidelnou a pribéziné
probihajici obnovou VO ve mésté. Provozni naklady na udrzbu lze nicméné prostfednictvim dalsi
obnovy a unifikace soustavy VO jesté snizit. Souéasti provoznich nakladl byva standardné napt. oprava
poruch, vzniklé Skody, prevence, centrdini dispecink, vedeni pasportu, sprdva zatizeni a rezijni naklady.
Dle podkladl nelze provést podrobnéjsi analyzu, na zakladé které by se urdcili konkrétni polozky
nakladq, které je mozné snizit.

Vramci analyzy provoznich ainvesticnich naklad( byly stanoveny nakladové kalkulace
pro modelové situace obnovy a modernizace VO, jez jsou uvedeny v Tab. 11.

Elektromontaz, zemni prace pro stoZar a jeho zaklad
do6m 4 800,-K¢
do 6 m historizujici 5 000,-K¢
do 10 m 13 000,-K¢
Material
do6m 5 150,-K¢
do 6 m historizujici 25 000,-K¢
do 10 m 8900,-K¢
Svitidlo
sadové LED 7 000,-K¢
silni¢ni, pfechodové LED 10 000,-K¢
historizujici LED 14 000,-K¢
vybojkové 3 500,-K¢
Vymeéna kabelovych poli
vykop v zemi + material 900,-K¢/m
vzdusné vedeni + material 120,-K¢&/m
Rozvadéc VO
RVO - komplet 75 000,-K¢
Inteligentni RVO 150 000,-K¢

Tab. 11 - Nékladové kalkulace pro modelové situace obnovy a modernizace (bez DPH)

Z uvedenych nakladovych kalkulaci byla stanovena cena za jedno svételné misto do vysky 6 m
bez svitidla na 9 950,-K¢, do vysky 6 m historizujiciho charakteru na 30 000,-K¢ a do vysky 10 m
na 21 900,-K¢. Stanovené ceny zahrnuji naklady na elektromontdz, zemni prace pro stozar a jeho
zaklad a ndklady na samotny stozar, elektrovyzbroj a vyloznik.

V pripadé vymeény svitidel byly nakladové ceny na svitidla rozdéleny do tfi kategorii. Vybojkova
svitidla slouZi pro ucely obnovy VO. V pfipadé modernizace se jiz uvazuje s moderni LED technologii.
Silni¢ni svitidla jsou uréena pro osvétlovani pozemnich komunikaci, sadova pro osvétlovani park( a
rezidencnich Ctvrti apod., a historizujici do ¢asti mésta s historickou funkci.
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Redlna Zivotnost jednotlivych komponent soustavy VO je z praxe:

- svitidla ... 15— 20 let v zavislosti na typu svitidla,

- rozvadéce ... cca 20 let,

- kabely ... cca 40— 50 let,

- stdfi stozaru cca 30 let v zavislosti na typu stoZaru:
¢ sadové .. 20-30 let,
* vyloznikové ... 25 — 45 let.

Z doby Zivotnosti jednotlivych prvkd soustavy VO Ize odhadnout potifebnou roéni vysi investice
do obnovy soustavy VO, a to takovou, aby zadny prvek soustavy nepresahl svoji zZivotnost. Pfiblizny
vypocet vyse této rocni investice ukazuje Tab. 12. Podle analyzy néklad( z navrhu obnovy vyslo, Ze by
mésto mélo investovat ro¢né v priméru 2 337 903,- KE. Roc¢ni naklady na obnovu mésta dosahuji
1143 539,-K¢ coZ je pouze 49 % nakladl potfebnych na zabezpeceni optimalni funkénosti celé
soustavy VO.

. . Zivotnost | Jednotkova cena Primérna rocni
PoloZka Pocet .. . . .

(let) material + prace | investice do obnovy
stozardo6 m 1 059 ks 25 9 950 K¢ 421 482 K¢
stoZzardo 10 m 315 ks 35 21900 K¢ 197 100 K¢
vybojka 1382 ks 6 400 K¢ 92 133 K¢
tlumivka 1376 ks 12 700 K¢ 80 267 K¢
svitidlo vybojkové 1382 ks 15 3 500 K¢ 322 467 K¢
svitidlo LED 191 ks 20 10 000 K¢ 95 500 K¢
Kabely zemniho vedeni | 54 252 m 50 900 K¢ 976 536 K¢
kabely vrchniho vedeni | 7 056 m 40 120 K¢ 21168 K¢
rozvadéc 35 ks 20 75 000 K¢ 131 250 K¢
CELKEM: 2 337 903 K¢

Tab. 12 - Odhad potrebnych rocnich ndkladd na udrZitelnost verejného osvetleni
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B.2 Navrhova Cast

B.2.1 Navrh rozsahu roc¢ni obnovy VO

Na zakladé Zivotnosti jednotlivych prvkl soustavy VO a stanovenych cen modelovych situaci
obnovy byl navrzen systém prosté obnovy VO s vycislenim pramérnych rocnich nakladd a doporuéenim
poctu prvkl VO uréenych k ro¢ni obnové. Navrh rozsahu prosté obnovy VO pro jednotlivé svételné
body je obsahem pfilohy €. 2.A4 Navrh obnovy VO. Pfi navrhu se vychazelo z pfilohy €. 2.A1 Pasport VO
a z mapové casti pasportu verejného osvétleni. Soucasti navrhu neni slavnostni osvétleni.

Pro ucely tohoto dokumentu se prostou obnovou mini souvisld vyména vSech svitidel a
nosnych konstrukci, kterych stafi nebo stav je k tomu predurcuje, a vsech RVO, které nevyhovuiji
pfipojovacim podminkam CEZ. Vyménou se v tomto kontextu mysli vyména kus za kus, tedy napf.
v pfipadé svitidel vyména svitidla za svitidlo stejného typu. V ramci obnovy se neuvaZuje s vyménou
kabeld, ktera s ohledem na nevyhnutné a zaroven nakladné vykopové prace znacné presahuje rdmec
prosté obnovy. Vyména kabell je soucasti ndvrhu modernizace VO.

Faktorem pro vytvoreni modelovych situaci pro obnovu je rozsah potiebnych ¢innosti. Celkem
bylo vytvofeno 5 modelovych situaci:

Bez obnovy — neni potfeba vykonat Zadnou ¢innost za Ucelem obnovy,

L —vyména svitidla (z anglického slova ,,luminaire” — svitidlo),

LP —vyména svitidla a stozaru,

Obnova 2021 — neni potifeba vykonat Zadnou ¢innost za ucelem obnovy,
P —vymeéna stozaru (z anglického slova ,pole” — stozar).

Pro obnovu VO je navrzen systém souvisly, nebot je v porovnani s ostatnimi systémy pro mésto
Mnichovo Hradisté nejvhodnéjsi. Investice jsou v pripadé tohoto systému rozloZzeny tak, aby béhem
doby obnovy rovnomérné zatézovaly méstsky rozpocet rocni investici, ktera byla stanovena jako ro¢ni
prameér z celkovych naklad(i na obnovu. Jednorazovy systém prosté obnovy predpoklada jednorazovou
investici do obnovy VO ve vysi celkovych naklad(l na obnovu. Tato ¢astka je vysokd a je nerealné tento
systém obnovy realizovat. U skokového systému jsou investice nejvyssi v prvnich letech obnovy VO,
kdy vznika velikd financni zatéz na méstsky rozpocet, a v prabéhu dalSich let obnovy maji investice
sestupnou tendenci. Doba obnovy byla uréena na 10 let. Sou¢tem nakladd urcenych pro kazdou
komunikaci byla stanovena celkova cena za obnovu ve vysi 15 535 250,-K¢ bez DPH s priimérnou roéni
Castkou 1 553 525,-K¢ a s prlimérnym poctem prvkd VO doporucenych k rocni obnové viz Tab. 13.
Soucdsti obnovy je také vyména osmi rozvadéc(, které dle kapitoly B.1.3 nevyhovuji pfipojovacim
podminkam CEZ.

Prvek VO Pruvmerny rocny
pocet k obnové
Stozar 93
Svitidlo 127

Tab. 13 - Priimérné rocni pocty prvku doporucenych k obnove
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B.2.2 Navrh harmonogramu obnovy VO

Harmonogram obnovy VO byl uréen na zdkladé stanovenych kritérii, které byly posouzeny jako
rizikové z divodu technického stavu a doby Zivotnosti prvk( VO. Byly definovany 4 kritéria a kazdé
z nich lze vyjadrit pomoci vahového koeficientu:

1. Stav svitidla — vychazi ze stafi svitidla. Cim starsi svitidlo, tim vy$$i hodnota véhy.

Stav svitidla

do 5 let 0
6 — 15 let (LED) 1
6 — 15 let (vybojkové) 2
16 —30 let 3
nad 30 let 4

Tab. 14 - Hodnoty vdhového koeficientu pro kritérium Stav svitidla

2. Stav stozaru dle sta¥i - vychazi ze stafi stozaru. Cim starsi stozar, tim vy3$i hodnota vahy.

Stav stozaru dle stari

do 15 let;

SM bez stozaru; 0
stozary energetiky

16— 30 let (nad 6 m) 1
16— 30 let (do 6 m) 2
nad 30 let 4

Tab. 15 - Hodnoty vdahového koeficientu pro kritérium Stav stoZdru dle stari

3. Fyzicky stav stozaru — vychazi z fyzického stavu stozaru. Cim vice je stozar degradovany korozi, tim
vyssi hodnota vahy.

Fyzicky stav stoZaru
dobry 0
vyhovujici 2
Spatny 4

Tab. 16 - Hodnoty vdhového koeficientu pro kritérium Fyzicky stav stoZdru

4. Energetickd ndrocnost — prostfednictvim tohoto kritéria jsou prioritni komunikace s nejvys$sim
celkovym stavajicim prikonem, ¢imz predstavuji nejvétsi energetickou zatéz.

Energeticka narocnost
bez svitidla 0
do49 W 1
50-99 W 2
100-199 W 3
nad 200 W 4

Tab. 17 - Hodnoty vahového koeficientu pro kritérium Energetickd ndrocnost
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Vahové koeficienty u jednotlivych kritérii dosahuji hodnot v rozpéti 0 az 4:

0 — velmi dobry (v ptipadé energetické ndro¢nosti nehodnoceno),
1 —dobry,

2 — funkéni, no v blizké dobé na hranici své Zivotnosti,

3 — na hranici své Zivotnosti,

4 — Spatny az nebezpecny.

Svitidla a stoZary, u kterych dosahuji vahové koeficienty, kritérii popisujicich jejich stav,
hodnotu 2 a vic jsou urceny k vyméné (vyjimku tvofi komunikace, u kterych probéhne letos obnova).

Viem svételnym bodim byla pfi tvorbé harmonogramu pro kazdé kritérium pridélena
odpovidajici hodnota vahového koeficientu. Souctem vsech koeficientl pro dany svételny bod vznikl
celkovy vahovy koeficient, ktery urcuje vyslednou prioritu pro obnovu. Harmonogram obnovy se
sestavil s vycislenymi naklady ¢lenénymi po konkrétnich pozemnich komunikacich. Z tohoto ddvodu
byla kazdé ulici pfitazena pomérna priorita, dana souctem priorit vSech svételnych bodi v dané ulici a
podélend poctem téchto svételnych bodl. Dle pomérné priority byly tyto komunikace serazeny.
Komunikace pak byly postupné rozdéleny do jednotlivych let dle priority, ale také dle dodaného
podkladu Plan oprav komunikaci, tak aby dle souvislého systému obnovy bylo pro kaZzdy rok dosazeno
priblizné stejnych naklad( odpovidajicich vypoétenym primérnym roénim nakladim pro obnovu.
Naklady na obnovu jsou dle navrhu vycisleny v tabulce €. Tab. 18. Seznam doporuceného poctu svitidel
a stozarl na vymeénu pro kazdy rok obnovy je uveden v tabulce ¢. 19. Ceny za obnovu VO pro jednotlivé
komunikace jsou soucasti pfilohy €. 2.A5 Navrh harmonogramu obnovy VO.

Rok obnovy | Cena za obnovu
2022 1 653 550 K¢
2023 1592 450 K¢
2024 1 564 550 K¢
2025 1563 150 K¢
2026 1363 100 K¢
2027 1521 100 K¢
2028 1 506 950 K¢
2029 1 648 250 K¢
2030 1 632 050 K¢
2031 1490 100 K¢

Celkem 15 535 250 K¢

Tab. 18 - Ndklady na obnovu VO v jednotlivych letech

Pocet prvkli doporucenych k obnové
e T Svitidlo RVO
2022 102 103 1
2023 69 98 4
2024 68 105 2
2025 107 121 1
2026 75 166 0
2027 107 127 0
2028 111 115 0
2029 110 107 0
2030 112 124 0
2031 71 200 0

Tab. 19 - NavrZeny pocet prvki VO k roc¢ni obnové v jednotlivych letech
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B.2.3 Navrh nové osvétlovaci soustavy
Navrh modernizace VO predstavuje plan optimalizace celé osvétlovaci soustavy mésta

Mnichovo Hradisté z hlediska svételné-technického, kdy se svyuzZitim charakteristickych modul
navrhuji tyto modernizacni kroky:

optimalizace geometrie osvétlovaci soustavy
- modernizace vSech svitidel, navrhovany jsou LED svitidla s inteligentnim

programovatelnym elektronickym predradnikem, ktery umoZiuje naprogramovani

harmonogramu regulace intenzity osvétleni
modernizace kabelovych poli, navrhovany jsou kabely typu CYKY, které se oproti

kabellm typu AYKY vyznacuji vyssi elektrickou a tepelnou vodivosti a vyrazné lepsimi

mechanickymi vlastnostmi
modernizace vSech rozvadécl, navrhovany jsou inteligentni rozvadéce s pripravou

pro fidici systém I. irovné SmartCity

Vsechny uvazované modernizacni kroky jsou navrhované za ucelem zvyseni kvality VO, snizeni
energetickych ztrat a zjednoduseni provozu VO prostfednictvim harmonogramu regulace intenzity
osvétleni. Nakladové kalkulace pro tyto modernizacni kroky byly stanoveny zplsobem, jenz uvadi Tab.

11.

B.2.3.1 Ndvrh charakteristickych moduld
Moduly jsou charakteristické fezy, kterymi lze popsat motorizované i pési komunikace ve
mésté Mnichovo Hradisté. Pro dalsi ucely byly na zakladé svych spole¢nych vlastnosti slouceny do
nékolika charakteristickych modull. Celkem bylo vytvoreno 20 modull a pfi jejich navrhu byly brany
na zretel rozlicné instalacni vysky, tfidy osvétleni, usporadani osvétlovaci soustavy (jednostranna,
oboustranna), a Sitky komunikaci. Pro kazdy modul byl proveden svételné-technicky vypocet
dokladajici splnéni pozadavkd normy CSN EN 13201. Modultm byly pfifazeny vzdalenosti stoZar(,
které jsou stanoveny s rezervou, aby byla umozZnéna volba rliznych typ svitidel.

Systém znaceni charakteristickych modul( je vytvoren podle nasledujicich pravidel:

prvni pozice: Cislice vyjadfujici vysku svételného bodu (svitidla) nad zemi

druha pozice: roztec stozaru (svitidel) pro dany modul
tfeti pozice: pismeno J (jednostranné usporadani), O (dvoustranné usporadani —

parové nebo sttidavé)
Napft.: 8x35J je modul pro jednostrannou soustavu s instala¢ni vyskou 8 m a rozteci 35 m.

Pro znazornéni moduld je déle uvedeno grafické znazornéni prikladli charakteristickych
modulQ:

Jednostranné usporadani

X X X X X X X X X -=-°+X

£ X X X X X X X X X X

x L] L] L] L] . L] L] L] L] .

XXm x L L L] L] . L] L] . . .
X X X X X X X X X X
T‘ XXxm >|

Stranka 22 z 25



(>vuopo

OSVETLENI

Evropska unie
Evropsky socialni fond
Operacni program Zaméstnanost

Oboustranné usporadani

i XX m |
X X X X X X X X X --«X
€ X X X X X X X X X -«-«+X
< L] . . L] . . L] L] L] L]
XXm x L] L] . L] L] L] . L L] L]
l X X X X X X X X X -«-+X
T XX m |

Moduly jednotlivych komunikaci jsou soucasti ptilohy ¢.1.A2 Databaze komunikaci v ¢asti
Zakladni plan VO.

B.2.3.2  Ndvrh modernizace VO

Dle popisu uvazovanych modernizacnich krok( se pro ucely tohoto dokumentu modernizaci
mini kompletni rekonstrukce verejného osvétleni, tedy vyména svitidel, stozar( se zakladem a kabell
véetné vykopl a dalSich praci. Kompletni vyména zafizeni je uvazovana také v lokalitach, kde jsou
v soucasnosti svitidla instalovdna na zafizenich distributora elektrické energie. Pfi ndavrhu modernizace
se vychazi z predpokladu, Ze v obdobi 10 let bude vrchni vedeni nahrazeno zemnim. Pro kaZdou
komunikaci v mésté Mnichovo Hradisté byl na zdkladé ptifazeného charakteristického modulu
stanoven dle délky komunikace pocet novych svitidel a stoZzar( a délka kabelu. Do modernizace nebyly
zafazeny pouze komunikace, které jsou letos obnovovany, nebo ve kterych jsou jiZz v soucasnosti
instalovany LED svitidla a zaroven jsou zde nosné a podpérné konstrukce a kabely v dobrém stavu (dle
pfitazenych vahovych koeficient). Pro modernizaci VO je navrZen rovnéz systém souvisly, kdy
investice zatéZuji rovnomérné méstsky rozpocet rocni investici, ktera byla stanovena jako ro¢ni priimér
z celkovych nakladd na modernizaci. Souctem nakladd uréenych pro kazdou komunikaci byla stanovena
celkova cena za modernizaci ve vysi 108 031 950,-K¢ bez DPH s pridmérnou rocni castkou
10803 195,-K¢ vCetné modernizace RVO. Po modernizaci osvétlovaci soustavy s vyuZitim
charakteristickych modull by byl pfikon svitidel nové soustavy cca 65 kW, coZ je ve srovnani se
stdvajicim prikonem 154 kW (neni zahrnuto SO) pokles o téméfr 60 %. Nicméné i pfi tak vyrazném
poklesu pfikonu neni mozné sohledem na velmi vysoké investi¢ni ndklady uvazovat o celkové
navratnosti v dohledné dobé.

B.2.4 Navrh rozsahu modernizace

Harmonogram modernizace byl sestaven obdobné jako v pfipadé harmonogramu obnovy na
zakladé Planu opravy komunikaci a dle priimérné priority jednotlivych komunikaci. Zaroven se pfi
navrhu harmonogramu dbalo na to, aby v ramci jednoho roku doslo k modernizaci komunikaci ve
vzajemné blizké lokalité. Soucdsti harmonogramu modernizace je modernizace RVO. Modernizace
jednotlivych RVO je zaloZena na postupu, kdy jsou upfednostfiovany rozvadéce, kterych elektromérova
Cast nevyhovuje pfipojovacim podminkam distributora. Rozvadéce jsou modernizovany v letech, kdy
dochazi rovnéz k modernizaci komunikaci, které dané RVO napaji.

Naklady na modernizaci jsou dle navrhu vycisleny v tabulce ¢. Tab. 20. Ceny za modernizaci VO
pro jednotlivé komunikace jsou soucasti prilohy ¢.2.A6 Navrh harmonogramu modernizace VO.
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Rok modernizace | Cena za modernizaci
2022 11 210 400 K¢
2023 11 207 600 K¢
2024 11 237 500 K¢
2025 11 641 150 K¢
2026 8 635 550 K¢
2027 9 747 000 K¢
2028 11228900 K¢
2029 12 289 100 K¢
2030 10597 400 K¢
2031 10237 350 K¢

Celkem 108 031 950 K¢

Tab. 20 - Naklady na modernizaci VO v jednotlivych letech

Modernizace VO nese ve srovnani s obnovou VO (vyména zafizeni kus za kus) vyrazny ptinos
v podobé optimalizace celé osvétlovaci soustavy, kterd nejenze zarudi splnéni poZadavkl vSech
soucasnych technickych norem a zvysi dopravni bezpecnost ve mésté, ale zaroven snizi naklady na
provoz, zvysi kvalitu verejnych prostranstvi a zvyrazni esteticky obraz mésta. Za tyto zna¢né vyhody je
ovsem nutné zaplatit a rozdil ve finan¢nich nakladech je rovnéz znacny, rozdil naklad(i mezi prostou
obnovou a modernizaci je 92 496 700 K¢,- bez DPH. V obnové vsak nejsou zapoditany naklady na
vyménu kabelovych poli, ty jsou zohlednény az v ndvrhu modernizace.

B.2.5 Navrh harmonogramu modernizace VO

V rdmci navrhové casti byly vytvoreny harmonogramy obnovy a modernizace VO. lJejich
vzajemnych porovndnim byl s ohledem na vysokou investi¢ni naronost ndvrhu modernizace vytvoren
navrh vysledného harmonogramu pro prostou obnovu i modernizaci. Pro kazdou komunikaci byly
porovnany vydaje na modernizaci a obnovu, zhodnotily jejich pfinosy a nasledné bylo rozhodnuto, zda
bude dana komunikace modernizovdna nebo dojde pouze k obnové. Pro modernizaci byly uréeny
komunikace s hodnotou pramérné priority vyssi nez ,6,00“ a s vy$Sim dopravnim vyznamem. Tyto
udaje jsou zaznamenany v priloze ¢. 2.A7 Navrh harmonogramu obnovy a modernizace VO. S ohledem
na to, Ze se uvaZzuje u modernizovanych komunikaci s vyuZzitim LED svitidel s programovatelnym
elektronickym predradnikem, RVO nejsou v tomto ndvrhu modernizovany, ale je zde navrZena vyména
osmi rozvadé&cd, které nevyhovuiji pFipojovacim podminkam CEZ.

Naklady na obnovu a modernizaci jsou dle navrhu vycisleny v Tab. 21. Na Obr. 6 a Obr. 7 jsou
graficky znazornény jednotlivé roky harmonogramu obnovy a modernizace.

Rok modernizace | Cena za modernizaci
2022 4 860 050 K¢
2023 4 883 800 K¢
2024 4 693 500 K¢
2025 4 959 850 K¢
2026 3 896 800 K¢
2027 5480 600 K¢
2028 3960 450 K¢
2029 5366 500 K¢
2030 4 515 000 K¢
2031 5356 550 K¢

Celkem 47 973 100 K¢

Tab. 21 - Ndklady na obnovu a modernizaci VO v jednotlivych letech
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Obr. 7 — Grafické zndzornéni obnovy a modernizace v katastrdlnim tzemi mésta Mnichovo Hradisté pro jednotlivé roky

Pozn. Veskeré uvedené ceny v ramci ndvrhu obnovy a modernizace jsou uvaZovdny bez DPH.
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