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PROJEKT/AKTIVITA POPIS MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY Opatření Strategického plánu PLÁN NA OBDOBÍ 2021-2022 PLNĚNÍ za rok 2021 PLÁN na rok 2022

1.1 Zlepšit nabídku bydlení               

Výstavba v Jihozápadním městě

Realizace bytové výstavby na 

pozemcích města k tomu určených.

Vypsání soutěže/Vytvoření regulace v 

území/Případný prodej pozemků

1.1.2 Podpora budování kvalitní 

bytové výstavby v lokalitě "za 

Lidlem"

V roce 2021 bude projednáno v 

RM a ZM a s právníky. Následně 

bude zahájeno hledání partnera 

pro realizaci. 

Vznikla zastavovací 

studie pod vedením 

architekta města.

Komunikace s majiteli 

pozemků, dohoda na 

spolupráci, výběr 

developerů. Kroky směřující k 

budoucímu vytvoření 

regulačního plánu.

Výstavba ve Veselé

Příprava stavebních parcel v místní 

části Veselá.

Návrh parcelace/Rozhodnutí o dalším 

postupu

Zpracování návrhu parcelace, 

zpracování variant dalšího 

řešení, rozhodnutí o postupu.

V tomto roce 

nerealizováno.

Je připraveno zadání územní 

studie pro Veselou (lokalita 

"U kravína") a bude vybrán 

dodavatel studie. Ulice 

Okružní - příprava parcelace.

2.1 Zajistit sociální služby 

obyvatelům města s ohledem na 

jejich potřeby  

2.2 Zajistit dostupnou zdravotní 

péči ve městě            

Zajištění pomoci občanům v 

souvislosti s pandemií onemocnění 

COVID-19

Zajištění pomoci občanům v 

souvislosti s pandemií COVID-19.

Zajištění provozu očkovacího 

centra, zajišťování a distribuce 

ochranných pomůcek, 

poskytování informačního 

servisu občanům. Reakce na 

aktuální situaci související s 

vývojem pandemie.

Zařízení očkovacího 

centra v kině, zařízení 

testovacího centra firmy 

CityLab u haly BIOS.

V 1. pol. roku k dispozici 

infolinka provozována 

Klubem, nabídka 

možnosti dovozu seniorů 

na očkování a zpět a 

nákupu pro seniory. 

Výjezdy dobrovolníků do 

domovů se soc. péčí. Na 

webu města zřízená 

speciální sekce COVID s 

aktuál. informacemi, 

průběžné sdílení na Fcb a 

v aplikaci Mobilní 

rozhlas. Distribuce testů 

školám.

V provozu bude testovací 

místo a očkovací centrum, 

pokračovat bude informování 

občanů o aktuální situaci a 

opatřeních. Další aktivity dle 

vývoje situace. 

2.3 Zvýšit pocit bezpečí ve městě

3.1 Zajistit podmínky pro kvalitní 

vzdělávání ve městě           



Rozšíření kapacity ZŠ

V návaznosti na demografický vývoj 

a stávající prostorové kapacity 

rozšířit kapacity ZŠ a zlepšit jejich 

technický stav.

Návrh varianty rozšíření kapacit 

ZŠ/Prověření jednotlivých 

variant/Příprava projektů 

3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ 

a ZŠ odpovídajících současným i 

budoucím potřebám

Další kroky dle koncepce 

zpracované architektem města - 

výběr zpracovatelů 

studií/dokumentací pro 

dostavbu ZŠ Sokolovská, 

novostavbu pavilonu ZŠ 

Sokolovská a dostavbu učeben 

a haly u ZŠ Studentská. 

Zpracování studií, dokumentací, 

povolovací řízení. Dle možností 

příprava žádostí o dotace.

ZŠ Sokolovská - dostavba - 

byl vybrán zpracovatel 

studie dostavby ZŠ 

Sokolovská a studie byla 

zpracována. ZŠ 

Sokolovská pavilon - 

nebylo řešeno. ZŠ 

Studentská - zpracován 

návrh zadání pro výběr 

dodavatele studie a 

projekčních prací pro 

dostavbu učeben a haly.

ZŠ Sokolovská  - dostavba - 

výběr dodavatele projekčních 

prací, zpracování projektové 

dokumentace pro SP, 

zahájení povolovacího řízení. 

ZŠ Sokolovská - pavilon - 

zpracování zadání pro výběr 

zhotovitele dokumentace, 

zahájení zpracování 

dokumentace. ZŠ Studentská - 

dopracovaní podkladů pro 

výběr zhotovitele, zahájení 

zpracování dokumentace.

Rozšíření MŠ Mírová

Zrušení stávající kuchyně a na jejím 

místě vybudování nové třídy 

(podmínkou je výstavba Kom. 

centra a zrušení 

Dle prací na Komunitním centru a 

výsledků žádosti o dotaci

3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ 

a ZŠ odpovídajících současným i 

budoucím potřebám

Dopracování projektové 

dokumentace pro územní 

řízení, změna veřejnoprávní 

smlouvy, zpracování 

dokumentace pro zadání 

stavby, výběr dodavatele, 

příprava provozu MŠ v době 

rekonstrukce, realizace 

rekonstrukce.

Dokumentace pro zadání 

stavby, výběrové řízení 

na dodavatele stavby, 

zajištění náhradních 

prostor pro výuku. 

Realizace stavby, výběr 

dodavatele vnitřního 

vybavení, dodávka vnitřního 

vybavení, kolaudace.

Realizace projektů tzv. šablon na 

MŠ a ZŠ zřizovaných městem

Realizace aktivit rozvoje škol dle 

možností tzv. projektů 

zjednodušeného vykazování. Zpracování žádostí o dotace/Realizace

3.1.4 Podpora vysoké úrovně 

pedagogických činností a dobrého 

sociálního klima ve školských 

zařízeních   

Dokončení realizace projektů 

Šablony II, zahájení realizace 

projektů Šablony III.

Dokončení projektů 

Šablony II, příprava na 

Šablony III, zahájení. 

Realizace projektů Šablony 

III.

Projekt Místní akční plán vzdělávání 

Mnichovohradišťsko II

Projekt podporující v rámci ORP 

spolupráci mezi školami, 

strategické plánování, přenos 

zkušeností.

Realizace projektu podle schválené 

žádosti o dotaci.

3.1.5 Posílení spolupráce škol, 

školských zařízení, poskytovatelů 

sociálních služeb a dalších aktérů 

včetně města     

Další část realizace projektu 

MAP II a jeho uzavření. Příprava 

navazujícího projektu MAP III a 

v případě poskytnutí dotace 

zahájení projektu.

Realizace projektu MAP II 

dle harmonogramu 

uzpůsobeného covidové 

situaci. Žádost o 

prodloužení projektu 

MAP II do 30. 6. 2022 

(schválena), aby se stihly 

realizovat všechny 

naplánované aktivity, 

které byly díky covidu 

odsunuté. 

Dokončení naplánovaných 

aktivit projektu MAP II a jeho 

celkové zakončení.

Příprava projektové žádosti 

MAP III a její podání. Zahájení 

realizace projektu MAP III 1. 

7. 2022.

4.1 Zkvalitnit podmínky a nabídku 

možností pro sportovní aktivity a 

rekreaci        

Víceúčelové hřiště a zázemí pro 

akce v Olšině

Novostavba klubovny a revitalizace 

sportovního hřiště v místní části 

Olšina

Studie/Projektová 

dokumentace/Realizace

4.1.1. Budování a rekonstrukce 

prostor pro sportovní aktivity

V roce 2021 proběhne výběr 

dodavatele, následně realizace 

(případně částečná realizace).

Výběrové řízení 

proběhlo, ale zakázka 

nebyla zadána (do VŘ se 

nepřihlásili kandidáti).

Není v rozpočtu 2022, 

přislíbeny 2 dětské prvky na 

hřiště.



Vybudování dopravního hřiště

Vybudování dopravního hřiště v 

areálu bývalého letního kina

Investičí 

záměr/Projekt/Schválení/Realizace na 

etapy

4.1.1. Budování a rekonstrukce 

prostor pro sportovní aktivity

V roce 2021 zpracování 

projektové dokumentace a 

přípojek, dokoupení vybavení. 

Od r. 2022 dle financí stavba.

Dokoupeno vybavení 

(kola, odrážedla); 

projektová příprava.

Pokračování projektové 

přípravy, vybudování in-line 

dráhy na volné ploše.

Areál "Leťák"

Revitalizace prostoru bývalého 

letního kina pro volnočasové a 

sportovní aktivity

Příprava a realizace postupných úprav 

dle záměru zpracovaného architektem 

města  

4.1.1. Budování a rekonstrukce 

prostor pro sportovní aktivity

Příprava záměru úpravy 

skateparku, jednání s partnery 

a veřejností, zpracování 

záměru/dokumentace podle 

výstupů jednání. 

Projednání úprav 

skateparku s komunitou, 

zadání studie.

Zpracování projektové 

dokumentace, případná 

žádost o dotaci.

Relax zóna Jizera

Vybudování sportovně-rekreačního 

areálu za povodňovou hrází. 

Modernizace sportovišť MSK a 

tenisového klubu včetně nové haly, 

další možné aktivity (in-line, park, 

venkovní fitness atd.).

Řešení vlastnictví pozemků/Jednání s 

partnery a veřejností/Zpracování záměru 

a studie/Projekční a povolovací 

činnost/Realizace

4.1.1. Budování a rekonstrukce 

prostor pro sportovní aktivity

Řešení pozemkových 

vztahů/jednání s partnery 

(sportovní organizace, 

veřejnost), příprava záměru a 

dle výsledků jednání příprava 

studie.

Řešení pozemkových 

vztahů, jednání se 

sportovními 

organizacemi, zadání 

zpracování studie.

Vypracování studie, řešení 

pozemkových vztahů.

Lávka přes dálnici Vybudování lávky přes dálnici D10

Projektová dokumentace/Povolovací 

řízení/Žádost o dotaci/Realizace

4.1.3. Zachování spojení pro pěší a 

cyklisty s Českým rájem

V roce 2020 schválení záměru v 

ZM. V roce 2021 zajištění 

financování NFŠA na 

projektovou přípravu, výběr 

zhotovitele PD, projekční 

příprava. Následně povolovací 

řízení.

Projektová příprava ve 

spolupráci s NFŠA, 

povolovací řízení, 

příprava žádosti o dotaci.

Podání žádosti o dotaci, 

výběrové řízení na 

zhotovitele, řešení 

návazností cyklostezky.

Vybudování lávky přes Jizeru u 

Černé silnice

Společný projekt Mn. Hradiště a 

obce Klášter Hradiště nad Jizerou 

zajistí propojení pro pěší a cyklisty.

Projektová dokumentace/Povolovací 

řízení/Žádost o dotaci/Realizace

4.1.4 Propojení města s okolní 

přírodou cestami a cyklostezkami   

V roce 2021 podána žádost o 

dotaci. V případě přidělení 

dotace výběr dodavatele a 

zahájení realizace.

Dotační řízení, výběrové 

řízení na dodavatele.

Realizace lávky a navazující 

cyklostezky.

Zpřístupnění polních cest 

Zlepšení stavu polních cest z MH do 

Hoškovic, z Podolí do Kruhů, kolem 

Přestavlckého statku.

Dokončení úprav povrchu/Vvysázení 

dřevin/Zvyšování povědomí/ Řešení cesty 

z MH přes Dolce, řešení jižní části cesty 

kolem Přestavlckého statku.

4.1.3 Propojení města s okolní 

přírodou cestami a cyklostezkami        

V roce 2021 úprava cesty na 

Dneboh, doplnění mobiliáře u 

cesty zámek - Hoškovice, 

příprava dalších cest.

Doplnění mobiliáře u 

cesty zámek-Hoškovice, 

výměna stromků a 

následná péče o alej; 

studie na cestu Dneboh-

Přestavlky.

Hledání finančních zdrojů na 

realizaci cesty Dneboh-

Přestavlky, případně na 

podzim úprava terénu, 

kácení, výsadba; vybudování 

pěšiny na Vostrov.

4.2 Zlepšit podmínky pro realizaci 

kulturních a společenských aktivit         



Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o. 

Vydefinování náplně budovy KLUBu 

a jeho rekonstrukce.

Rozhodnutí o náplni pro KLUB/ 

Zpracování projektové 

dokumentace/Realizace

4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor 

pro konání kulturních a 

společenských akcí a nastavení 

postupů pro sdílení prostor   

V r. 2021 - aktualizace 

projektové dokumentace, 

podání žádosti o dotaci na 

MMR, povolovací řízení, 

realizace - odvlhčení, 

rekonstrukce střechy a krovu, 

vnitřní stavební úpravy, oprava 

fasády. V r. 2022 dokončení 

realizace, příprava dalších 

vnitřních stavebních úprav 

budovy. Realizace 

bezbariérového vstuput v 

souvislosti s rekonstrukcí 

náměstí.

Aktualizace projektové 

dokumentace, podání 

žádosti o dotaci, příprava 

vypsání veřejné zakázky.

Opakování veřejné zakázky, 

07/2022 zahájení realizace. 

Dopracování dokumentace 

vnitřního vybavení, vypsání 

veřejné zakázky na vnitřní 

vybavení.

Dům U Hroznu

Rekonstrukce domu U Hroznu a 

vybudování nových prostor pro 

činnost muzea

Studie/Projektová dokumentace/Žádost 

o dotaci/Realizace

4.2.2. Zajištění odpovídajících prostor 

pro komplexní činnost muzea

Realizace rekonstrukce kotelny, 

výměna střešních oken. Zadání 

studie na přestavbu, projekční 

práce, žádost o dotaci.

Proběhla rekonstrukce 

kotelny a výměna 

střešních oken. Byla 

zadána a zpracována 

architektonická studie na 

přestavbu budovy.

Bude dopracována 

architektonická studie, 

zpracován stavebně-

historický průzkum, budou 

zadány navazující projekční 

práce a zpracována 

projektová dokumentace. 

Bude zahájeno stavební 

řízení a dle možností 

zažádáno o dotaci. 

4.3 Posílit komunitní život ve městě             

5.1 Klást důraz na koncepční a 

komplexní přístup k revitalizaci a 

tvorbě města      

viz projekty 5.2

5.2 Zlepšit kvalitu veřejných prostor              

Revitalizace Masarykova náměstí

Kompletní rekonstrukce 

Masarykovo náměstí s cílem 

vytvořit z něj hlavní reprezentativní 

a pobytový veřejný prostor ve 

městě. Rekonstrukce dle harmonogramu

5.2.2 Revitalizace Masarykova 

náměstí        

Pokračování ve stavbě dle 

harmonogramu, příprava 

žádostí o další dotace, 2022 

ukončenÍ realizace.

Kolaudace 1. etapy, 

zahájení 2. etapy.

Realizace 2. etapy (západní 

část, vodní prvek), žádost o 

dotaci.



Rekonstrukce sídliště Jaselská

Rekonstrukce veřejných 

prostranství sídliště, tzn. 

prostranství mezi ulicemi Jaselská, 

Čsl. Armády a V Cestkách. 

Dopracování PD uličních profilů a 

vnitrobloku/Stavební 

povolení/VŘ/Žádosti o dotace/Realizace

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 

veřejných prostranství     

Realizace dalších částí projektu - 

vnitřní část sídliště, vnitroblok 

V. Nejedlého. Příprava žádostí o 

dotace na rekonstrukci 

komunikace ČSLA a 

souvisejících prostranství.

Realizace dalších částí 

projektu - vnitřní část 

sídliště, vnitroblok V. 

Nejedlého. Podpis 

smlouvy dokončení 

vnitřní části sídliště. 

Podání žádosti o dotaci 

na rekonstrukci ul. ČSLA.

Dokončení rekonstrukce 

vnitřní části sídliště. Dle 

výsledků dotačního řízení 

výběr zhotovitele na 

rekonstrukci ČSLA a zahájení 

stavebních prací. Úprava 

dokumentace pro parkoviště 

v ul. Jaselská a v případě 

schválení ÚP zažádání o SP. 

Volnočasové plochy - 

zpracování návrhu na hřiště 

pro starší děti.

Revitalizace kostelního návrší 

Spolupráce s děkanstvím při 

revitalizaci lokality -  spolupráce na 

dláždění v jižní čášti návrší u 

kostela - dle návrhu architekta 

města.

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 

veřejných prostranství     

Spolupráce s farností na 

opravách zdí kostelního návrší.

Proběhlo jednaní 

starosty a děkana 

farnosti. Prohlídka na 

místě projektanta, 

starosty a místostarosty. 

Byla zpracována nabídka 

na projekci sanace zdí. 

Farnost rozhodla nejprve 

pořádat o nabídku firmu, 

která již pro farnost 

pracovala. Zatím nebyla 

nabídka dodána ze strany 

farnosti. 

Platí nabídka podílení se na 

zajištění a opravě zdi - 

spolupodílení se/zajištění 

projektu a/nebo 

spolufinancování opravy.

Revitalizace prostoru židovského 

hřbitova

Revitalizace prostoru bývalého 

židovského hřbitova (zeleň, cestní 

síť, mobiliář, památník)

Dohoda s partnery/Zpracování studie-

projektu/Zajištění financování/Realizace

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 

veřejných prostranství     

Příprava společného projektu 

revitalizace s NFŠA a židovskou 

obcí, zajištění financování, 

dopracování studie, zahájení 

realizace.

Získání pozemku do 

pronájmu, vytyčení 

hranice pozemku 

geodetem, geofyzikální 

průzkum, dohoda s ŽO a 

NFŠA, dokončení studie.

Dořešení spolufinancování, 

výběr pomníku, zahájení 

úprav dle studie. 

Revitalizace sídliště Poříčská 

Revitalizace prostor veřejného 

prostranství vymezeného 

náměstím, ulicí Poříčská, Máchova 

a Studentská.

Územní studie/Zpracování 

projektů/Povolovací řízení/Realizace

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 

veřejných prostranství     

V roce 2021 prověření možnosti 

výstavby park. domu, výběr 

zhotovitele projektové 

dokumentace, následně 

zpracování PD a zahájení 

povolovacích řízení. 

Prověření možnosti 

výstavby typového 

parkovacího domu 

(nevejde se); další z 

kapacitních důvodů 

neproběhlo.

Výběr zhotovitele projektové 

dokumentace, zpracování PD 

a zahájení povolovacích 

řízení.



Revitalizace prostoru ulice Mírová a 

prostoru po bývalé školní jídelně

Revitalizace ulice Mírová a prostor 

po bývalé školní jídelně a nastavení 

dopravního režimu. Bude řešeno v 

souvislosti s navýšením kapacit a 

provozem ZŠ a MŠ.

Přípravné práce a prověřování 

záměrů/Další kroky na základě zjištění

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 

veřejných prostranství     

Přípravné práce (v souvislosti s 

řešním kapacit ZŠ), prověření 

záměru stavby městské 

knihovny.

Budova bývalé školní 

jídelny v ul. Mírová byla 

upravena na jednu třídu 

MŠ, která bude sloužit v 

průběhu rekonstrukce 

MŠ. 

Využívání budovy bývalé 

jídelny mateřskou školou a 

následně jako sklad a 

rezerva. Po dokončení 

rekonstrukce školky je možné 

přistoupit k dalšímu kroku. 

Tedy rozhodnutí o využití 

pozemku (park/nová 

knihovna/jiné využití).

Lidická růže

Obnova vodního prvku a 

revitalizace přilehlého prostranství. 

Návrh úprav/Obnova vodního 

prvku/Úprava veřejného 

prostranství/Zabezpečení

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 

veřejných prostranství     

Zpracování návrhu úprav, 

obnova vodního prvku včetně 

plastiky růže, úprava veřejného 

prostranství - dlažba, zeleň, 

osvětlení, mobiliář, 

zabezpečení.

Získání financí (205 000 

Kč)  od místních firem, 

zpracován návrh od 

architekta Světlíka, 

vyrobena bronzová kopie 

vodotrysku, odstranění 

zeleně a příprava na 

úpravu prostoru.

Stavební práce, výsadba 

zeleně, osazení mobiliáře a 

vodního prvku, celkové 

zprovoznění vodního prvku a 

dokončení investiční akce. 

Vyřešení daru s NFŠA.

5.3 Zlepšit stav zanedbaných areálů 

a budov            

Rekonstrukce prostor staré radnice

Postupná rekonstrukce vnitřních 

prostor.

Rekonstrukce chodeb staré radnice a 

kanceláří KVU; úpravy v obřadní síní 

(podlaha, vstupní dveře) dle možností 

rozpočtu

5.3.1 Rekonstrukce městských budov 

v centru města       

Úpravy chodeb staré radnice a 

odboru KVÚ, úpravy v obřadní 

síni.

V roce 2021 

nerealizováno.

Je nutné začít s rekonstrukcí 

kanceláře asistentky KVU. 

Realizaci navrhujeme po 

dokončení rekonstrukce 

budovy Klubu.

Jednání k využití areálu LIAZ

Schůzky s majiteli na téma využití a 

žádoucí funkce areálu.

Prověřit možnost vedení cyklostezky 

spodním areálem LIAZu a vybudování 

výletního místa

5.3.4 Zlepšení stavu a ovlivnění 

využití areálu bývalého LIAZu          

Pokračování jednání s 

majitelem areálu bývalého LIAZ 

(témata: cyklostezka, dopravní 

napojení, pestré segmenty 

podnikání).

Zahájení projekční 

přípravy (studie) 

cyklostezky a lávky okolo 

náhonu Veselka, zahájení 

jednání o příspěvku 

investora na vybudování 

cyklostezky.

Projekční příprava 

cyklostezky.

5.4 Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit 

její funkčnost           

Rekonstrukce lesoparku

Obnova cest, oprava schodů, 

vybudování vyhlídkového místa, 

instalace mobiliáře, sanace skal, 

probírka stromů, v se polupráci s 

Židovskou obcí úpravy židovského 

hřbitova.

Realizace již schválených projektů s 

dotací, příprava dalších částí 

rekonstrukce. Zpracování studie úprav 

židovského hřbitova.

5.4.2 Revitalizace vybraných 

parkových ploch a ploch zeleně, 

revitalizace a výsadba liniové zeleně    

Doplnění infopanelů, sochy, 

dovybavení spodní cesty 

mobiliářem, dle možností 

dotací a financí města doplnění 

o prvky pro děti. 

Doplnění infopanelů (1 ks 

komplet, 2 ks 

konstrukce), dvou soch, 

úprava spodní cesty

Doplnění 1 sochy a 2 

infopanelů (obsah).



Rekonstrukce parku u nádraží 

Rekonstrukce parku u vlakového 

nádraží, včetně zeleně a cestní sítě.

Příprava projektové 

dokumentace/Žádost o dostaci/Realizace 

v návaznosti na stavbu terminálu

5.4.2 Revitalizace vybraných 

parkových ploch a ploch zeleně, 

revitalizace a výsadba liniové zeleně    

Úprava projektové 

dokumentace (v případě 

potřeby), dle možností 

financování (dotace, prostředky 

města) realizace.

V roce 2021 rekonstrukce 

parku nebyla řešena.

V roce 2022 není 

rekonstrukce parku zařazena 

do rozpočtu města. Projet 

bude připravován v případě 

vhodných dotačních 

příležitostí.

Příprava nových projektů zeleně

Vytipování lokalit, v kterých je 

třeba řešit zeleň a zpracování 

studií/projektů.

Vytipování lokalit na základě pasportu a 

inventarizace/Projekční práce/Zajištění 

financování/Realizace

5.4.1. Zavedení koncepčního přístupu 

k rozvoji a údržbě veřejné zeleně

Na základě inventarizace 

stromů a pasportu zeleně 

budou vytipovány lokality, ve 

kterých je třeba řešit zeleň. 

Následovat bude příprava 

projektů výsadby a příprava 

žádostí o dotace.

V roce 2021 byl 

dopracován pasport 

zeleně a inventarizace 

stromů a byly 

zpřístupněny v programu 

MISIS a na geoportálu 

GEPRO. Byla podána 

žádost o kácení části 

stromů, které byl v rámci 

inventarizace ke kácení 

doporučeny.

V roce 2022 bude řešen 

návrh úpravy zeleně pod 

zámkem, v rámci úpravy 

prostranství kolem kašny. 

6.1 Zvýšit stabilitu vodního režimu v 

krajině            

viz 6.5, případně v jednotlivých 

projektech např. na opravu 

komunikací, revitalizace sídliště atp.

6.2 Zlepšit systém odpadového 

hospodářství              

Drobné úpravy stávajících 

kontejnerových stání 

Kultivace vybraných 

kontejnerových stání (ohrazení 

kontejnerů, zpevnění ploch pod 

kontejnery, případně rozšíření a 

dodání nových kontejnerů).

Návrh podoby stání/výběr 

lokalit/realizace

6.2.1 Posílení, údržba a kultivace 

sběrných míst a míst ukládání 

směsného komunálního odpadu

Dobudování nových 

kontejnerových stání na sídlišti 

Jaselská, výběr dalších lokalit.

Budování kontejnerových 

stání v ulici Jaselská, 

Lidická, v Dnebohu. 

Vybudování kontejnerových 

stání v ulici Družstevní, V 

Cestkách a ČSLA, za Orlí 

branou, v Olšině.

Realizace projektu s DSO Ekod

Přechod na větší autonomii v 

řešení odpadů, zvýšení počtu 

nádob na tříděný odpad včetně 

bioodpadu

Realizace projektu podle schválené 

žádosti o dotaci.

6.2.2 Funkční systém separace 

odpadů; 6.2.3. Rozšíření možností 

nakládání s biologickým odpadem              

Pokračování v projektu - 

rozhodnutí o úlevách za třídění, 

řešení kapacity sběrného dvora.

Distribuce nádob na 

tříděný odpad k 

rodinným domům.

 Doplňování nádob pro 

žadatele. Příprava na změnu 

systému poplatků a spuštění 

možnosti zavedení 

živnostníků do systému sběru 

tříděných odpadů na základě 

smluv s obcí.

6.3 Zajistit účinný odvod a čištění 

odpadních a srážkových vod         

Odkanalizování vybraných částí 

obce

Vybudování kanalizace v částí 

města.

6.3.1 Dobudování systému nakládání 

s odpadními vodami

Příprava projektových záměrů 

na odkanalizování místních 

částí. Bude řešeno v roce 2022.

Příprava podkladů a zadání 

pro výběr projektanta, výběr 

projektanta, zpracování 

dokumentace pro územní 

rozhodnutí. 



6.4 Snížit zátěž ze znečištění ovzduší 

a hluku z dopravy v centru města      

Omezení vjezdu kamionové 

tranzitní dopravy do centa města

Pokusit se v mezích možností snížit 

průjezd kamionové dopravy 

městem.

Probíhala neúspěšná jednání s krajem. Je 

plán zavést výpočet (měření) a následně 

zažádat o omezení na silničněsprávním 

úřadu.

6.4.1 Omezení kamionové a tranzitní 

automobilové dopravy ve městě 

Realizace měření, další kroky 

dle výsledků měření.

Proběhlo měření intenzit 

dopravy v ulici Jiráskova, 

Turnovská a 5. května 

spolu se statistikou 

rychlosti.

 Připravované úsekové 

měření rychlosti ve Veselé a 

v ul. Turnovská může mít 

pozitivní vliv na objem 

průjezdů. Negativní vliv bude 

mít rekonstrukce mostu u 

Kofoly.

Omezení rychlosti na silnici 286/II u 

čerpací stanice KM Prona

Zpomalení rychlosti, zvýšení 

bezpečnosti křižovatky.

Bylo požádáno o omezení rychlosti. Byla 

vytvořena studie na kruhový objezd. Byla 

podána žádost na KSUS a KSUS ji zařadila 

do investic, probíha výběr dodavatele 

projektové dokumentace. Následně 

konzultace projektové dokumentace.

6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve 

městě     

Realizace dle rozhodnutí kraje, 

město bude řešit související 

výsadbu.

Zpracování projektové 

dokumentace, vydání 

stavebního povolení, 

výběr zhotovitele stavby. 

Stavba kruhového objezdu, 

výsadba zeleně.

Stabilní radary na komunikaci 610/II 

Zpomalení dopravy zavedením 

stabilních radarů .

Připravit podklady pro rozhodnutí o 

zavedení radarů. Zatím byla vytipována 

místa, zpracovány zkušenosti jiných 

měst.

6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve 

městě     

V roce 2021 proběhne testovací 

měření, bude zpracována 

prověřovací studie. 

Předpokládaná realizace v roce 

2022.

 Proběhlo měření intenzit 

dopravy v ul. Jiráskova, 

Turnovská a 5. května 

spolu se statistikou 

rychlosti.

 Příprava PD na vystrojení 

měřících míst pro jednotlivé 

úseky. Zakázka na pronájem 

a provozování měřícího 

zařízení a přestupkového 

systému pro 3 místa v ORP. 2 

nový pracovníci na 

dopravních přestupkách. 

Rozjezd úsekového měření 

rychlosti koncem roku 2022. 

6.5 Zlepšit péči o krajinu              

7.1 Zajistit přístup obyvatel k 

inženýrským sítím            

Optická síť města

Postupné vybudování optické sítě, 

která propojí městské budovy. Budování sítě po etapách

7.1.2 Propojení městského úřadu a 

veřejných budov optickou sítí

Realizace optické sítě náměstí - 

ul. J. Švermy - terminál.

Bylo řešeno náměstí, 

probíhalo zpracování 

projektové dokumentace 

propojení náměstí a ul. J. 

Švermy. Povolovací řízení.

7.2 Zlepšit dopravní obslužnost a 

stav komunikací            

Rekonstrukce ulice Víta Nejedlého 

(II/610)

Přepracování projektu 

rekonstrukce průtahu s řešením 

celého uličního profilu - ve 

prospěch pěších, cyklistů a zeleně; 

včetně autobusových zastávek.  

Realizace bude záviset na zdrojích 

financování kraje.

Dokončení projektové 

dokumentace/Projednání s krajem/Další 

kroky ve spolupráci s krajem.

7.2.1 Revitalizace komunikace II/610 

jako městského bulváru      

Dokončení projektové přípravy, 

povolovací řízení, příprava 

žádosti o dotaci.

Dokončení projektové 

přípravy, zažádáno o SP.

Povolovací řízení, dle 

dotačních příležitostí 

příprava žádosti o dotaci.



Obnova místních komunikací v 

částech obce Dneboh, Kruhy, 

Sychrov

Obnova povrchů tří komunikací v 

částech obce.

Příprava dokumentací/Povolovací řízení 

(Dneboh)/Žádost o dotaci/Realizace

7.2.2. Rekonstrukce dopravních 

komunikací v majetku města

Dokončení projektové přípravy, 

žádost o dotaci, povolovací 

řízení, realizace.

Dokončení projektové 

přípravy, žádost o dotaci, 

povolovací řízení, 

realizace.

Dokončení administrativy 

související s dotací. 

Znak města na kruhovém objezdu 

ve Víta Nejedlého

Umístění znaku na kruhovém 

objezdu ve Víta Nejedlého Rozhodnutí o podobě znaku/Realizace

7.2.2 Rekonstrukce dopravních 

komunikací v majetku města    

Rozhodnutí o podobě znaku, 

realizace.

V roce 2021 

nerealizováno.

V roce 2022 navrhujeme po 

diskusi s architektem města 

vybrat dodavatele znaku.

Výstavba dopravního terminálu

Výstavba integrovaného 

dopravního terminálu u vlakového 

nádraží Realizace

7.2.4 Vybudování společného 

koncového terminálu vlak-bus        

Řešení kompenzačních 

opatření, kolaudace.

Jsou řešena kompenzační 

opatření.

Budou řešena kompenzační 

opatření, proběhne 

kolaudace.

7.3 Vybudovat fungující model 

parkování na území města           

Zavedení digitálních parkomatů

Zvážit zavedení digitálních 

parkomatů (platba SMS/karta) a 

dalších smart řešení v oblasti 

parkování. Vyhodnocení přínosu/Případná příprava

7.3.1 Nastavení systému parkování 

v centrální části města         

Zprovoznění dalších 2 až 3 

parkovacích automatů na 

náměstí. Zavedení nového 

systému platby parkovného 

pomocí mobilní aplikace a 

parkovacích automatů.

Zprovoznění 2 

parkovacích automatů, 

plný provoz centrálního 

parkovacího systému 

(aplikace, platba 

kartou/mincemi, 

možnost on-line 

kontroly).

Zprovoznění posledního 

automatu.

8.1 Vytvářet podmínky pro pěší 

pohyb a zvýšit jeho podíl na místní 

dopravě      

Vybudování veřejného osvětlení 

kolem zámecké zdi

Vybudování veřejného osvětlení s 

cílem umožnit bezpečný pěší 

průchod do lokality "za zámkem". Projektová dokumentace/Realizace

8.1.1. Odstraňování bariér a 

zlepšování pěší prostupnosti města i 

jeho okolí

Územní řízení, výběr 

dodavatele, realizace.

Dopracování projektové 

dokumentace, žádost o 

územní rozhodnutí. Územní řízení, realizace. 

Chodník v ul. V Lípách

Vybudování bezbariérového 

přístupu pro pěší do ulice Nad Dolci 

a směr Podolí.

Projektová dokumentace/Stavební 

povolení/Realizace 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců

V roce 2021 povolovací řízení, v 

roce 2022 realizace. Povolovací řízení.

Stále probíhá povolovací 

řízení. 

Chodník v Dnebohu

Vybudování chodníku u bývalé 

hospody - řešení pohybu chodců v 

nebezpečném úseku.

Projektová dokumentace/Stavební 

povolení/Realizace 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců

V roce 2021 povolovací řízení, v 

roce 2022 realizace. Povolovací řízení.

Stále probíhá povolovací 

řízení. 

Dopravní opatření na silnicích v 

částech obce

Opatření vedoucí ke zvýšení 

bezpečnosti chodců, zpomalení 

provozu.

Projektová 

dokumentace/Povolení/Realizace 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců

Opatření v Dobré Vodě - v roce 

2021 povolovací řízení, v roce 

2022 realizace. Povolovací řízení.

Stále probíhá povolovací 

řízení. 

Uliční profily v lokalitě Habeš

Řešení uličních prostorů v rámci 

koordinace s rekonstrukcí sítí.

Projektová 

dokumentace/Povolení/Realizace

8.1.3 Zlepšování technického stavu 

infrastruktury pro pěší       

Realizace Husovy ulice, 

projektová příprava 2. etapy (B. 

Němcové, Mánesova, 

Komenského, Přemyslova), 

povolovací řízení.

Realizace Husovy ulice 

včetně zeleně; 2. kolo 

projednání studie II. 

etapy úprav.

Dokončení projekční 

přípravy, povolovací řízení, 

výběr zhotovitele.



Uliční profily Smetanova, Žižkova, 

Dr. Hořice, I. Olbrachta

Řešení uličních prostorů v rámci 

koordinace s rekonstrukci sítí.

Projektová 

dokumentace/Povolení/Realizace

8.1.3 Zlepšování technického stavu 

infrastruktury pro pěší       

Výběr dodavatele projektové 

dokumentace, projekční práce, 

povolovací řízení.

Výběr dodavatele 

projektové 

dokumentace, 

vypracování a schválení 

studie.

Dokončení projekčních 

přípravy a povolovací řízení.

Uliční profily Šlikova, Harantova, 

Kaplířová

Řešení uličních prostorů v rámci 

koordinace s rekonstrukci sítí.

Projektová 

dokumentace/Povolení/Realizace

8.1.3 Zlepšování technického stavu 

infrastruktury pro pěší       

Výběr dodavatele projektové 

dokumentace, projekční práce, 

povolovací řízení.

Výběr projektanta, 

zahájena příprava 

projektové 

dokumentace.

Dopracování projektové 

dokumentace, povolovací 

řízení. Termín realizace dle 

koordinace s T-Mobile. 

8.2 Vytvářet podmínky pro 

cyklodopravu a zvýšit její podíl na 

místní dopravě       

Sdílená kola

Využítí systému sdílených kol od 

společnosti Nextbike.

Příprava a zajištění financování/Zavedení 

služby/Vyhodnocení/Doplnění 

stanice/Řešení dalšího pokračování

8.2.1. Zavádění dopravních opatření 

a budování dopravní infrastruktury 

ve prospěch rozvoje cyklodopravy

Příprava projektové záměru, 

zajištění financování (dar 

NFŠA), realizace pilotního 

provozu. Pokud se osvědčí, 

zajištění provozu pro další 

období.

Zajištění financování, 

umístění stanic na kola, 

výběr dodavatele a 

realizace pilotního 

ročníku projektu.

Zajištění financování a 

realizace 2. ročníku.

9.1 Podpořit udržitelný územní 

rozvoj              

Nový územní plán

Dokončení nového územního 

plánu.

9.1 Podpořit udržitelný územní 

rozvoj  

Druhé projednání, dokončení 

územního plánu.

 Prosinec - opakované 

veřejné projednání 

návrhu.

 Předpoklad schválení 

nového územního plánu 

v dubnovém zastupitelstvu.

10.1 Rozvíjet podmínky pro 

udržitelný hospodářský rozvoj 

města           

10.2 Podporovat nabídku služeb a 

obchodů             

11.1 Zefektivnit využití potenciálu 

pro rozvoj cestovního ruchu           

Turistický infosystém/naučná stezka

Příprava infosystému v souvislosti s 

projektem náměstí a terminálu. 

Jeho součástí bude kulturně 

historická naučná stezka, která 

provede návštěvníka městem od 

vlakového nádraží až k zámku.

11.1.2 Budování místních výletních 

tras (turistických a naučných stezek)          

Přípravné práce na naučné 

stezce městem, realizace 

dalších panelů v lesoparku, 

pokračování v systému 

rozcestníků. 

Realizace infopanelů v 

lesoparku; vytvoření 

návrhu orientačního 

systému ve městě 

(vybudování prvních 

rozcestníků - náměstí).

Realizace 1. části 

orientačního systému (cca 10 

rozcestníků); dokončení 2 

panelů v lesoparku.

Propagace a zpřístupňování 

místních a lokálních turistických cílů

Vydávání tiskovin cílených na 

turisty.

Příprava textů/Grafická 

příprava/Tisk/Distribuce

11.1.4 Tvorba produktů cestovního 

ruchu s využitím 

místního/regionálního 

potenciálu/tradic a jejich marketing  

Příprava a vydání propagačních 

materiálů (letáků) s tématy: 

procházka po náměstí, výlety v 

Mn. Hradišti a blízkém okolí.

Redesign a tisk letáku 

Sopky. 

Leták procházky po MH a 

blízkém okolí ve spolupráci s 

knihovnou. 



Vytvoření turistického produktu 

zpřístupněním zajímavých objektů v 

MH v letních měsících 

Zpřístupnění hrobky J. Švermy, 

galerie ZUŠ a kostelní/radniční 

věže, zajištění jejich 

návštěvnického provozu a 

propagace během letních měsíců Nastavení a zajištění provozu/Propagace

11.1.4 Tvorba produktů cestovního 

ruchu s využitím 

místního/regionálního 

potenciálu/tradic a jejich marketing  

Pokračování v rekonstrukci 

hrobky J. Švermy, zpřístupnění 

hrobky veřejnosti.

Pokračování v 

rekonstrukci hrobky J. 

Švermy (vnitřní omítky, 

krovy).

Pokračování v rekonstrukci 

hrobky J. Švermy (fasáda a 

kovová a kamenná výzdoba, 

nápis na hrobce, vitráž); 

zajištění financování.

Vybudování cyklostezky Greenway 

Jizera v úseku našeho ORP

Vybudování cyklostezky podél řeky 

Jizery v úseku od Svijan do Bakova 

nad Jizerou. 

Zpracování studie proveditelnosti 

cyklostezky v úseku přes naše ORP - 

realizuje Středočeský kraj. Město 

spolupracuje, konzultuje.

11.1.7. Využití potenciálu cyklostezky 

Greenway Jizera 

Jedná s krajem ohledně 

pokračování projektové 

přípravy, vypořádávání 

pozemků, realizace částí stezky - 

viz aktivity Lávkl přes Jizeru a 

cyklostezka podél v areálu LIAZ.

Dokončení prověřovací 

studie SČ krajem, 

příprava úseků přes areál 

LIAZ a u Kofoly.

Realizace lávky a navazující 

cyklostezky u Kofoly; 

projektová příprava úseku v 

areálu LIAZ.

12.1 Zlepšit správu a stav 

městského majetku            

Pasportizace majektu města (zeleň, 

veřejné osvětlení, pozemky, 

budovy)

Vytvoření digitálního pasportu 

majetku města - aktualizace 

stávajících dat a doplnění 

chybějících. 

Rozsah realizace v závislosti na výsledku 

dotačního řízení (výzva č. 80).

12.1.2. Odpovědné hospodaření s 

městským majetkem

Dokončení pasportů a 

zveřejnění jejich částí na webu 

města.

Dokončení pasportů a 

zveřejnění jejich částí na 

webu města.

Nastavení postupů při 

aktualizaci pasportů. 

Technické služby města 

Vytvoření  nové organizační složky 

města - technické služby.

Prověření a projednání/Přípravná 

fáze/Vytvoření nové složky a zahájení její 

činnosti

12.1. Zlepšit správu a stav městského 

majetku

V r. 2021 prověření a přípravné 

fáze, v r. 2022 vytvoření nové 

organizační složky města.

Prověření a příprava 

technické čety města 

(organizační zařazení, 

vytipování prostor, 

příprava náplně a 

zajištění financování).

Výběrové řízení, materiální 

zabezpečení a proškolení, 

adaptace prostor, od dubna 

2022 zahájení činnosti 

technické čety.

12.2 Zefektivnit výkon veřejné 

správy              

Profesní rozvoj pracovníků úřadu

Zlepšit podmínky pro rozvoj 

kapacity úřadu a odborný růst 

zaměstnanců. 

Rozsah realizace v závislosti na výsledku 

dotačního řízení (výzva č. 80).

12.2.1 Odborné průběžné vzdělávání 

pracovníků městského úřadu            

Pokračování realizace 

vzdělávání z projektu výzva č. 

80. Žádosti o dotace na další 

financování (dle možností 

dotačních titulů). Vzdělávání 

související s digitalizací agendy.

Realizace a ukončení 

vzdělávání v rámci 

projektu z výzvy č. 80. 

Žádosti o dotace na další 

financování (dle možností 

dotačních titulů). Vzdělávání 

související s digitalizací 

agendy.



Digitalizace agendy MěÚ a zavedení 

nástrojů e-Governmentu Rozvíjení služeb e-Governmentu

VŘ na dodavatele/Realizace projektu 

podle schválené žádosti o dotaci.

12.2.1 Odborné průběžné vzdělávání 

pracovníků městského úřadu            

Stanovení priorit (strategie) pro 

oblast IT agend a vysoutěžení 

dodavatele na poskytování IT 

správy. Důraz na zajištění 

dobrého technického stavu 

hardware. Rozvíjení služeb: 

vylepšování Portálu občana - 

oblast samosprávy, rozšiřování 

využití inCity panelu, systému 

Reservatic,  bankovní identita 

atd.

 Zavedení bankovní 

identity do Portálu 

občana, plné využití 

rezervačního systému na 

nejvytíženějších 

agendách (OD, CD a OP); 

realizace dalších 

formulářů do Portálu 

občana pro výkon 

samosprávy; el. výplatní 

páska, el. stravenková 

karta pro zaměstnance, 

zavedení Mobilního 

rozhlasu, parkovacích 

automatů a  on-line 

doprav. jízdních řádů na 

terminálu a na náměstí.

Příprava portálu úředníka 

jako jednotného 

přístupového místa pro 

zaměstnance (k informacím, 

vzdělání a dalším 

personifikovaným položkám 

dle funkční náplně); 

zdokonalování dovedností 

zaměstnanců pracovat se 

systémy a využívat jejich 

funkčnosti pro zkvalitnění 

vyřizování požadavků klientů 

městského úřadu.

12.3 Podpořit komunikaci a 

otevřenost ve městě            

On-line aplikace o městě

Implementace on-line aplikace pro 

město Mn. Hradišě

Zajištění financování/Výběr 

dodavatele/Realizace

12.3.1. Zajištění účinné 

informovanosti občanů o otázkách 

rozvoje města a dění na radnici Dodání plně funkční aplikace.

Dodání plně funkční 

aplikace.

Rozvoj aplikace a propagace 

registrace občanů do 

systému.

Participativní rozpočet

Zapojení obyvatel do rozhodování 

o rozvoji města tak, že rozhodují o 

využití konkrétní částky rozpočtu. Nastavení procesů a týmu/Sběr 

podnětů/Vyhodnocení a výběr/Realizace

12.3.2. Zapojování občanů do 

plánování a rozhodování města

Realizace prvního 

participativního plánování - 

nastavení procesů, sběr 

podnětů a rozhodnutí o výběru. 

Zahájení realizace vybraných 

návrhů.

Realizace prvního ročníku 

- kompletní výběr 

projektů a vyhodnocení 

procesu.

Realizace vybraných 

projektů, komunikace, 

příprava na 2. ročník.

12.4 Posílit vnější spolupráci v rámci 

regionu            


