AKCNI PLAN NA 2021-2022

|PROJEKT/AKTIVITA

POPIS

MILNIKY/JEDNOTLIVE KROKY

Opatfeni Strategického planu

PLAN NA OBDOBI 2021-2022

PLNENI za rok 2021

PLAN na rok 2022

1.1 Zlepsit nabidku bydleni

Vystavba v Jihozdpadnim mésté

Realizace bytové vystavby na
pozemcich mésta k tomu uréenych.

Vypséni soutéZe/Vytvofeni regulace v
uzemi/P¥ipadny prodej pozemk

1.1.2 Podpora budovani kvalitni

bytové vystavby v lokalité "za
Lidlem"

V roce 2021 bude projednéano v
RM a ZM a s pravniky. Nasledné
bude zahajeno hledani partnera
pro realizaci.

Vznikla zastavovaci
studie pod vedenim
architekta mésta.

Komunikace s majiteli
pozemkd, dohoda na
spolupraci, vybér
developert. Kroky sméfujici k
budoucimu vytvoreni
regulac¢niho planu.

Vystavba ve Veselé

Ptiprava stavebnich parcel v mistni
¢asti Vesela.

Navrh parcelace/Rozhodnuti o daldim
postupu

Zpracovani navrhu parcelace,
zpracovani variant dalsiho
feseni, rozhodnuti o postupu.

V tomto roce
nerealizovano.

Je pfipraveno zadani tzemni
studie pro Veselou (lokalita
"U kravina") a bude vybran
dodavatel studie. Ulice
Okruzni - pfiprava parcelace.

2.1 Zajistit socialni sluzby
obyvatelm mésta s ohledem na
jejich potieby

2.2 Zajistit dostupnou zdravotni
péci ve mésté

Zajisténi pomoci obéanim v
souvislosti s pandemii onemocnéni
COVID-19

Zajisténi pomoci obéaniim v
souvislosti s pandemii COVID-19.

Zajisténi provozu ockovaciho
centra, zajistovani a distribuce
ochrannych pomdcek,
poskytovani informaéniho
servisu ob¢antim. Reakce na
aktudlni situaci souvisejici s
vyvojem pandemie.

Zafizeni ockovaciho
centra v kiné, zafizeni
testovaciho centra firmy
CityLab u haly BIOS.

V 1. pol. roku k dispozici
infolinka provozovéna
Klubem, nabidka
moznosti dovozu seniord
na ockovéni a zpét a
nakupu pro seniory.
Vyjezdy dobrovolnikd do
domovd se soc. péci. Na
webu mésta zfizena
specidlni sekce COVID s
aktual. informacemi,
pribézné sdileni na Fcb a
v aplikaci Mobilni
rozhlas. Distribuce testd
Skolam.

V provozu bude testovaci
misto a o¢kovaci centrum,
pokracovat bude informovani
obcand o aktualni situaci a
opatrenich. Dalsi aktivity dle
vyvoje situace.

2.3 Zvysit pocit bezpeci ve mésté

3.1 Zajistit podminky pro kvalitni
vzdélavani ve mésté




Rozéiteni kapacity 28

V navaznosti na demograficky vyvoj
a stavajici prostorové kapacity
rozéitit kapacity Z$ a zlepsit jejich
technicky stav.

Navrh varianty rozsifeni kapacit
Z8/Provéteni jednotlivych
variant/Pfiprava projektl

3.1.1 Zajisténi zékladnich kapacit MS

a 8 odpovidajicich sou¢asnym i
budoucim potfebam

Dal3i kroky dle koncepce
zpracované architektem mésta -
vybér zpracovateld
studii/dokumentaci pro
dostavbu ZS Sokolovska,
novostavbu pavilonu Z8
Sokolovska a dostavbu uc¢eben
a haly u Z§ Studentska.
Zpracovani studii, dokumentaci,
povolovaci fizeni. Dle moznosti
priprava Zadosti o dotace.

78 Sokolovska - dostavba
byl vybran zpracovatel
studie dostavby Z$
Sokolovska a studie byla
zpracovana. 2§
Sokolovska pavilon -
nebylo feseno. 78
Studentska - zpracovan
navrh zadani pro vybér
dodavatele studie a
projekénich praci pro
dostavbu uceben a haly.

Z8 Sokolovska - dostavba -
vybér dodavatele projek¢nich
praci, zpracovani projektové
dokumentace pro SP,
zahajeni povolovaciho fizeni.
Z8 Sokolovska - pavilon -
zpracovani zadani pro vybér
zhotovitele dokumentace,
zahajeni zpracovani
dokumentace. Z§ Studentska
dopracovani podkladd pro
vybér zhotovitele, zahdjeni
zpracovani dokumentace.

Roziiteni MS Mirova

Zruseni stavajici kuchyné a na jejim
misté vybudovani nové ttidy
(podminkou je vystavba Kom.
centra a zrudeni

Dle praci na Komunitnim centru a
vysledki Zadosti o dotaci

3.1.1 Zajisténi zékladnich kapacit MS

a 8 odpovidajicich sou¢asnym i
budoucim potfebam

Dopracovani projektové
dokumentace pro Uzemni
fizeni, zména verejnopravni
smlouvy, zpracovani
dokumentace pro zadani
stavby, vybér dodavatele,
priprava provozu MS v dobé
rekonstrukce, realizace
rekonstrukce.

Dokumentace pro zadani
stavby, vybérové fizeni
na dodavatele stavby,
zajisténi nahradnich
prostor pro vyuku.

Realizace stavby, vybér
dodavatele vnitiniho
vybaveni, dodavka vnitfniho
vybaveni, kolaudace.

Realizace projekt( tzv. $ablon na
MS a Z8 zfizovanych méstem

Realizace aktivit rozvoje skol dle
moznosti tzv. projektd
zjednoduseného vykazovani.

Zpracovani zadosti o dotace/Realizace

3.1.4 Podpora vysoké urovné
pedagogickych ¢innosti a dobrého
socialniho klima ve Skolskych
zafizenich

Dokonceni realizace projektl
Sablony I, zahajeni realizace
projektt Sablony IIl.

Dokonceni projekt(
Sablony Il, pfiprava na
Sablony IlI, zahajeni.

Realizace projektt Sablony
1I.

Projekt Mistni akéni plan vzdélavani

Mnichovohradistsko Il

Projekt podporujici v rdmci ORP
spolupraci mezi Skolami,
strategické planovani, pfenos
zkuenosti.

Realizace projektu podle schvalené
Zadosti o dotaci.

3.1.5 Posileni spoluprace $kol,
Skolskych zafizeni, poskytovatell
socidlnich sluZeb a dalSich aktéra
véetné mésta

Dal3i ¢ast realizace projektu
MAP Il a jeho uzavreni. Pfiprava
navazujiciho projektu MAP IIl a
v ptipadé poskytnuti dotace
zahdjeni projektu.

Realizace projektu MAP Il
dle harmonogramu
uzplsobeného covidové
situaci. Zadost o
prodlouZeni projektu
MAP Il do 30. 6. 2022
(schvélena), aby se stihly
realizovat vSechny
naplanované aktivity,
které byly diky covidu
odsunuté.

Dokonceni naplanovanych
aktivit projektu MAP Il a jeho
celkové zakonéeni.

Ptiprava projektové Zadosti
MAP IIl a jeji podani. Zahdjeni
realizace projektu MAP II1 1.
7.2022.

4.1 Zkvalitnit podminky a nabidku
moznosti pro sportovni aktivity a
rekreaci

Vicelcelové hFisté a zdzemi pro
akce v Ol$iné

Novostavba klubovny a revitalizace
sportovniho hfisté v mistni ¢asti
Olsina

Studie/Projektova
dokumentace/Realizace

4.1.1. Budovani a rekonstrukce
prostor pro sportovni aktivity

V roce 2021 probéhne vybér
dodavatele, nasledné realizace
(pfipadné castecna realizace).

Vybérové fizeni
probéhlo, ale zakazka
nebyla zadana (do VR se
nepftihlasili kandidati).

Neni v rozpoctu 2022,
prislibeny 2 détské prvky na
hristé.




Vybudovani dopravniho hfisté

Vybudovéni dopravniho hfisté v
aredlu byvalého letniho kina

Investici
zamér/Projekt/Schvéleni/Realizace na
etapy

4.1.1. Budovani a rekonstrukce
prostor pro sportovni aktivity

V roce 2021 zpracovani
projektové dokumentace a
pripojek, dokoupeni vybaveni.
Od r. 2022 dle financi stavba.

Dokoupeno vybaveni
(kola, odrazedla);
projektova pfiprava.

Pokradovani projektové
pfipravy, vybudovani in-line
drahy na volné plose.

Areal "Letak"

Revitalizace prostoru byvalého
letniho kina pro volnocasové a
sportovni aktivity

Pfiprava a realizace postupnych Uprav
dle zdméru zpracovaného architektem
mésta

4.1.1. Budovani a rekonstrukce
prostor pro sportovni aktivity

Pfiprava zaméru tUpravy
skateparku, jednani s partnery
a verejnosti, zpracovani
zadméru/dokumentace podle
vystupl jednani.

Projednani Gprav
skateparku s komunitou,
zadani studie.

Zpracovani projektové
dokumentace, pfipadna
z4dost o dotaci.

Relax zéna Jizera

Vybudovani sportovné-rekreacéniho
aredlu za povodiiovou hrazi.
Modernizace sportovist MSK a
tenisového klubu véetné nové haly,
dalsi mozné aktivity (in-line, park,
venkovni fitness atd.).

Reseni vlastnictvi pozemkd/Jednani s
partnery a vefejnosti/Zpracovéni zdméru
a studie/Projekéni a povolovaci
¢innost/Realizace

4.1.1. Budovani a rekonstrukce
prostor pro sportovni aktivity

Regeni pozemkovych
vztah(/jednani s partnery
(sportovni organizace,
vefejnost), pfiprava zaméru a
dle vysledkl jednéni pfiprava
studie.

Reseni pozemkovych
vztahd, jednani se
sportovnimi
organizacemi, zadani
zpracovani studie.

Vypracovani studie, feseni
pozemkovych vztahd.

Lavka pres dalnici

Vybudovani lavky pres dalnici D10

Projektova dokumentace/Povolovaci
fizeni/Zadost o dotaci/Realizace

4.1.3. Zachovani spojeni pro pési a
cyklisty s Ceskym rajem

V roce 2020 schvaleni zaméru v
ZM. V roce 2021 zajisténi
financovani NFSA na
projektovou pfipravu, vybér
zhotovitele PD, projekéni
pfiprava. Nasledné povolovaci
fizeni.

Projektova ptiprava ve
spolupraci s NFSA,
povolovaci fizeni,

pfiprava Zadosti o dotaci.

Podani Zadosti o dotaci,
vybérové fizeni na
zhotovitele, Feseni
ndvaznosti cyklostezky.

Vybudovani lavky pres Jizeru u
Cerné silnice

Spole¢ny projekt Mn. Hradisté a
obce Klaster Hradisté nad Jizerou
zajisti propojeni pro pési a cyklisty.

Projektova dokumentace/Povolovaci
fizeni/Zadost o dotaci/Realizace

4.1.4 Propojeni mésta s okolni
pfirodou cestami a cyklostezkami

V roce 2021 podéna z4ddost o
dotaci. V pripadé pridéleni
dotace vybér dodavatele a
zahdjeni realizace.

Dotacni fizeni, vybérové
fizeni na dodavatele.

Realizace lavky a navazujici
cyklostezky.

Zpfistupnéni polnich cest

Zlep3eni stavu polnich cest z MH do
Hoskovic, z Podoli do Kruha, kolem
Prestavického statku.

Dokonéeni Uprav povrchu/Vvysazeni
drevin/Zvysovani povédomi/ Redeni cesty
z MH pres Dolce, Feseni jizni ¢asti cesty
kolem PFestavického statku.

4.1.3 Propojeni mésta s okolni
pfirodou cestami a cyklostezkami

V roce 2021 Uprava cesty na
Dneboh, doplnéni mobilidre u
cesty zamek - HoSkovice,
priprava dalsich cest.

Doplnéni mobilidfe u
cesty zdmek-Hoskovice,
vyména stromkd a
nasledna péce o alej;
studie na cestu Dneboh-
Prestavlky.

Hledani finan¢nich zdroja na
realizaci cesty Dneboh-
Prestavlky, pfipadné na
podzim Uprava terénu,
kaceni, vysadba; vybudovani
pésiny na Vostrov.

4.2 Zlepsit podminky pro realizaci
kulturnich a spolecenskych aktivit




Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o.

Vydefinovani napiné budovy KLUBuU
a jeho rekonstrukce.

Rozhodnuti o ndplni pro KLUB/
Zpracovani projektové
dokumentace/Realizace

4.2.1 Zajisténi odpovidajicich prostor
pro konéni kulturnich a
spoleéenskych akci a nastaveni
postupt pro sdileni prostor

Vr. 2021 - aktualizace
projektové dokumentace,
podani Zadosti o dotaci na
MMR, povolovaci fizeni,
realizace - odvlhceni,
rekonstrukce stfechy a krovu,
vnitini stavebni Upravy, oprava
fasady. V r. 2022 dokonéeni
realizace, priprava dalsich
vnitfnich stavebnich Gprav
budovy. Realizace
bezbariérového vstuput v
souvislosti s rekonstrukci
namesti.

Aktualizace projektové
dokumentace, podani
zadosti o dotaci, pfiprava
vypsani vefejné zakazky.

Opakovani verejné zakazky,
07/2022 zahdjeni realizace.
Dopracovéani dokumentace
vnitfniho vybaveni, vypsani
verejné zakazky na vnitini
vybaveni.

Dim U Hroznu

Rekonstrukce domu U Hroznu a
vybudovéni novych prostor pro
¢innost muzea

Studie/Projektova dokumentace/Zadost

o dotaci/Realizace

4.2.2. Zajisténi odpovidajicich prostor
pro komplexni ¢innost muzea

Realizace rekonstrukce kotelny,
vyména stfesnich oken. Zadani
studie na prestavbu, projeként

prace, Zadost o dotaci.

Probéhla rekonstrukce
kotelny a vyména
stfesSnich oken. Byla
zaddna a zpracovéna
architektonicka studie na
prestavbu budovy.

Bude dopracovana
architektonicka studie,
zpracovan stavebné-
historicky prizkum, budou
zadany navazujici projekéni
prace a zpracovéna
projektovd dokumentace.
Bude zahdjeno stavebni
fizeni a dle moznosti
zazddano o dotaci.

4.3 Posilit komunitni Zivot ve mésté

5.1 Kldst duraz na koncepéni a
komplexni pfistup k revitalizaci a
tvorbé mésta

viz projekty 5.2

5.2 Zlepsit kvalitu verejnych prostor

Revitalizace Masarykova namésti

Kompletni rekonstrukce
Masarykovo ndmésti s cilem
vytvofit z néj hlavni reprezentativni
a pobytovy vefejny prostor ve
mésté.

Rekonstrukce dle harmonogramu

5.2.2 Revitalizace Masarykova
namésti

Pokracovani ve stavbé dle
harmonogramu, pfiprava
Zadosti o dalsi dotace, 2022
ukonéenl realizace.

Kolaudace 1. etapy,
zahdjeni 2. etapy.

Realizace 2. etapy (zdpadni
¢ast, vodni prvek), Zzadost o
dotaci.




Rekonstrukce sidlisté Jaselska

Rekonstrukce verejnych
prostranstvi sidlisté, tzn.
prostranstvi mezi ulicemi Jaselska,
Csl. Armady a V Cestkach.

Dopracovani PD uliénich profilt a
vnitrobloku/Stavebni

povoleni/VR/Z4dosti o dotace/Realizace

5.2.3 Revitalizace jednotlivych
vetejnych prostranstvi

Realizace dalSich ¢asti projektu -
vnitini ¢ast sidlisté, vnitroblok
V. Nejedlého. Pfiprava zZadosti o
dotace na rekonstrukci
komunikace CSLA a
souvisejicich prostranstvi.

Realizace dalSich casti
projektu - vnitfni ¢ast
sidlisté, vnitroblok V.
Nejedlého. Podpis
smlouvy dokonéeni
vnitini ¢asti sidlisté.
Podéni Zadosti o dotaci
na rekonstrukci ul. CSLA.

Dokonceni rekonstrukce
vnitni ¢asti sidlisté. Dle
vysledkd dotacniho Fizeni
vybér zhotovitele na
rekonstrukci CSLA a zahajeni
stavebnich praci. Uprava
dokumentace pro parkovisté
v ul. Jaselskd a v pripadé
schvéleni UP zazadéni o SP.
Volnocasové plochy -
zpracovani navrhu na hfisté
pro starsi déti.

Revitalizace kostelniho navrsi

Spoluprace s dékanstvim pfi
revitalizaci lokality - spoluprace na
dldzdéni v jizni ¢asti navrsi u
kostela - dle ndvrhu architekta
mésta.

5.2.3 Revitalizace jednotlivych
vetejnych prostranstvi

Spoluprace s farnosti na
opravach zdi kostelniho navrsi.

Probéhlo jednani
starosty a dékana
farnosti. Prohlidka na
misté projektanta,
starosty a mistostarosty.
Byla zpracovana nabidka
na projekci sanace zdi.
Farnost rozhodla nejprve
pofadat o nabidku firmu,
kterd jiz pro farnost
pracovala. Zatim nebyla
nabidka doddna ze strany
farnosti.

Plati nabidka podileni se na
zajisténi a opravé zdi -
spolupodileni se/zajisténi
projektu a/nebo
spolufinancovéni opravy.

Revitalizace prostoru Zidovského
h¥bitova

Revitalizace prostoru byvalého
Zidovského hibitova (zelen, cestni
sit, mobiliaF, pamatnik)

Dohoda s partnery/Zpracovani studie-
projektu/Zajidténi financovéni/Realizace

5.2.3 Revitalizace jednotlivych
verejnych prostranstvi

Pfiprava spole¢ného projektu
revitalizace s NFSA a Zidovskou
obci, zajisténi financovani,
dopracovani studie, zahdjeni
realizace.

Ziskani pozemku do
prondjmu, vytyceni
hranice pozemku
geodetem, geofyzikalni
pritizkum, dohoda s 70 a
NFSA, dokonéeni studie.

Dofeseni spolufinancovani,
vybér pomniku, zahajeni
uprav dle studie.

Revitalizace sidlisté Pori¢ska

Revitalizace prostor vefejného
prostranstvi vymezeného
naméstim, ulici Pofi¢skd, Machova
a Studentska.

Uzemni studie/Zpracovani
projektti/Povolovaci fizeni/Realizace

5.2.3 Revitalizace jednotlivych
verejnych prostranstvi

V roce 2021 provéreni moznosti
vystavby park. domu, vybér
zhotovitele projektové
dokumentace, nasledné
zpracovani PD a zahdjeni
povolovacich fizeni.

Provéieni moznosti
vystavby typového

parkovaciho domu

(nevejde se); dalsi z
kapacitnich divodt
neprobéhlo.

Vybér zhotovitele projektové
dokumentace, zpracovani PD
a zahdjeni povolovacich
fizeni.




Revitalizace prostoru ulice Mirova a
prostoru po byvalé skolni jidelné

Revitalizace ulice Mirova a prostor
po byvalé skolni jidelné a nastaveni
dopravniho rezimu. Bude feSeno v
souvislosti s navySenim kapacit a
provozem Z5 a MS.

Pfipravné préce a provérovani
zamér(/Dalsi kroky na zékladé zjisténi

5.2.3 Revitalizace jednotlivych
verejnych prostranstvi

P¥ipravné prace (v souvislosti s
fe$nim kapacit Z3), provéreni
zaméru stavby méstské
knihovny.

Budova byvalé skolni
jidelny v ul. Mirova byla
upravena na jednu tfidu
MS, kterd bude slouzit v
pribéhu rekonstrukce
MmS.

Vyuzivani budovy byvalé
jidelny matefskou skolou a
nasledné jako sklad a
rezerva. Po dokonceni
rekonstrukce $kolky je mozné
ptistoupit k dalSimu kroku.
Tedy rozhodnuti o vyuZziti
pozemku (park/nova
knihovna/jiné vyuziti).

Lidickd rtze

Obnova vodniho prvku a
revitalizace ptilehlého prostranstvi.

Navrh Gprav/Obnova vodniho
prvku/Uprava veejného
prostranstvi/Zabezpeéeni

5.2.3 Revitalizace jednotlivych
verejnych prostranstvi

Zpracovani navrhu Uprav,
obnova vodniho prvku véetné
plastiky rGZe, Gprava vefejného
prostranstvi - dlazba, zelen,
osvétleni, mobiliar,
zabezpeceni.

Ziskani financi (205 000
K¢&) od mistnich firem,
zpracovan névrh od
architekta Svétlika,
vyrobena bronzova kopie
vodotrysku, odstranéni
zelené a pfiprava na
Upravu prostoru.

Stavebni prace, vysadba
zelené, osazeni mobiliafe a
vodniho prvku, celkové
zprovoznéni vodniho prvku a
dokonéeni investicni akce.
Vyfedeni daru s NFSA.

5.3 Zlepsit stav zanedbanych areall
a budov

Rekonstrukce prostor staré radnice

Postupna rekonstrukce vnitinich
prostor.

Rekonstrukce chodeb staré radnice a
kancelafi KVU; Upravy v obfadni sini
(podlaha, vstupni dvere) dle moznosti
rozpoctu

5.3.1 Rekonstrukce méstskych budov
v centru mésta

Upravy chodeb staré radnice a
odboru KVU, Gpravy v obradni
sini.

Vroce 2021
nerealizovano.

Je nutné zacit s rekonstrukei
kancelare asistentky KVU.
Realizaci navrhujeme po
dokonéeni rekonstrukce
budovy Klubu.

Jedndni k vyuZiti aredlu LIAZ

Schiizky s majiteli na téma vyufZiti a
zadouci funkce aredlu.

Provéfit moznost vedeni cyklostezky
spodnim aredlem LIAZu a vybudovani
vyletniho mista

5.3.4 Zlepseni stavu a ovlivnéni
vyuZiti arealu byvalého LIAZu

Pokracovani jednani s
majitelem arealu byvalého LIAZ
(témata: cyklostezka, dopravni
napojeni, pestré segmenty
podnikani).

Zahajeni projekéni
pfipravy (studie)
cyklostezky a lavky okolo
nahonu Veselka, zahdjeni
jednani o prispévku
investora na vybudovéni
cyklostezky.

Projek¢ni priprava
cyklostezky.

5.4 Zkvalitnit vefejnou zeleri a zvysit
jeji funkcnost

Rekonstrukce lesoparku

Obnova cest, oprava schodd,
vybudoviéni vyhlidkového mista,
instalace mobiliare, sanace skal,
probirka strom(, v se polupréci s
Zidovskou obci Gpravy Zidovského
hibitova.

Realizace jiz schvalenych projektt s
dotaci, pfiprava dalsich ¢asti
rekonstrukce. Zpracovani studie Uprav
Zidovského hrbitova.

5.4.2 Revitalizace vybranych
parkovych ploch a ploch zelené,
revitalizace a vysadba liniové zelené

Doplnéni infopaneld, sochy,
dovybaveni spodni cesty
mobilidfem, dle moznosti
dotaci a financi mésta doplnéni
o prvky pro déti.

Doplnéni infopaneld (1 ks
komplet, 2 ks
konstrukce), dvou soch,
Uprava spodni cesty

Doplnéni 1 sochy a 2
infopanel( (obsah).




Rekonstrukce parku u nadrazi

Rekonstrukce parku u vlakového

nadrazi, véetné zelené a cestni sité.

Pfiprava projektové
dokumentace/Zadost o dostaci/Realizace
v ndvaznosti na stavbu termindlu

5.4.2 Revitalizace vybranych
parkovych ploch a ploch zelené,
revitalizace a vysadba liniové zelené

Uprava projektové
dokumentace (v pripadé
potteby), dle moznosti
financovani (dotace, prostredky
mésta) realizace.

V roce 2021 rekonstrukce
parku nebyla fesena.

V roce 2022 neni
rekonstrukce parku zafazena
do rozpoctu mésta. Projet
bude pfipravovén v pfipadé
vhodnych dotacnich
prileZitosti.

Pfiprava novych projekt( zelené

Vytipovéni lokalit, v kterych je
tieba fesit zeleri a zpracovani
studii/projektd.

Vytipovani lokalit na zakladé pasportu a
inventarizace/Projekéni prace/Zajisténi
financovéni/Realizace

5.4.1. Zavedeni koncepéniho pfistupu
k rozvoji a udrzbé verejné zelené

Na zakladé inventarizace
strom( a pasportu zelené
budou vytipovany lokality, ve
kterych je tfeba resit zeler.
Nasledovat bude pfiprava
projektt vysadby a pfiprava
Zadosti o dotace.

V roce 2021 byl
dopracovan pasport
zelené a inventarizace
strom a byly
zpfistupnény v programu
MISIS a na geoportélu
GEPRO. Byla podana
Zadost o kdceni ¢asti
stromd, které byl v rdmci
inventarizace ke kaceni
doporuceny.

V roce 2022 bude fesen
ndavrh Upravy zelené pod
zdmkem, v rdmci Upravy
prostranstvi kolem kasny.

6.1 Zvysit stabilitu vodniho rezimu v
krajiné

viz 6.5, pfipadné v jednotlivych
projektech napf. na opravu
komunikaci, revitalizace sidlisté atp.

6.2 Zlepsit systém odpadového
hospodafstvi

Drobné Upravy stavajicich
kontejnerovych stani

Kultivace vybranych
kontejnerovych sténi (ohrazeni
kontejnerd, zpevnéni ploch pod
kontejnery, pfipadné rozsifeni a
dodani novych kontejnert).

Navrh podoby stani/vybér
lokalit/realizace

6.2.1 Posileni, adrzba a kultivace
sbérnych mist a mist ukladani
smésného komunalniho odpadu

Dobudovani novych
kontejnerovych stani na sidlisti
Jaselskd, vybér dalsich lokalit.

Budoviéni kontejnerovych
stani v ulici Jaselska,
Lidicka, v Dnebohu.

Vybudovani kontejnerovych
stani v ulici Druzstevni, V
Cestkach a CSLA, za Orli
branou, v Ol3iné.

Realizace projektu s DSO Ekod

Pfechod na vétsi autonomii v
feSeni odpadd, zvyseni poétu
nadob na tfidény odpad véetné
bioodpadu

Realizace projektu podle schvalené
Zadosti o dotaci.

6.2.2 Funkéni systém separace
odpad(; 6.2.3. Rozsifeni moznosti
nakladani s biologickym odpadem

Pokradovani v projektu -
rozhodnuti o tlevach za ttidéni,
feseni kapacity sbérného dvora.

Distribuce nadob na
tfidény odpad k
rodinnym domam.

Doplriovani nadob pro
Zadatele. Pfiprava na zménu
systému poplatk( a spusténi
moznosti zavedeni
zivnostnik( do systému sbéru
tfidénych odpad(i na zakladé
smluv s obci.

6.3 Zajistit ucinny odvod a cisténi
odpadnich a srdzkovych vod

Odkanalizovani vybranych ¢asti
obce

Vybudovani kanalizace v ¢asti
mésta.

6.3.1 Dobudovani systému nakladani
s odpadnimi vodami

P¥iprava projektovych zamérQ
na odkanalizovani mistnich
Casti.

Bude feSeno v roce 2022.

Ptiprava podkladl a zadani
pro vybér projektanta, vybér
projektanta, zpracovani
dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti.




6.4 SniZit zaté7 ze znecisténi ovzdusi
a hluku z dopravy v centru mésta

Omezeni vjezdu kamionové
tranzitni dopravy do centa mésta

Pokusit se v mezich moznosti snizit
prijezd kamionové dopravy
méstem.

Probihala nelspésna jednani s krajem. Je
plan zavést vypocet (méfeni) a nasledné
zazadat o omezeni na silniénéspravnim
uradu.

6.4.1 Omezeni kamionové a tranzitni
automobilové dopravy ve mésté

Realizace méreni, dalsi kroky
dle vysledki méfeni.

Probéhlo méfeni intenzit
dopravy v ulici Jirdskova,
Turnovska a 5. kvétna
spolu se statistikou
rychlosti.

Pfipravované usekové
méreni rychlosti ve Veselé a
v ul. Turnovska muaze mit
pozitivni vliv na objem
prljezdi. Negativni vliv bude
mit rekonstrukce mostu u
Kofoly.

Omezeni rychlosti na silnici 286/11 u
Cerpaci stanice KM Prona

Zpomaleni rychlosti, zvySeni
bezpeclnosti kfizovatky.

Bylo pozadano o omezeni rychlosti. Byla
vytvofena studie na kruhovy objezd. Byla
podana Zadost na KSUS a KSUS ji zafadila
do investic, probiha vybér dodavatele
projektové dokumentace. Nésledné
konzultace projektové dokumentace.

6.4.2 Zpomaleni rychlosti provozu ve
mésté

Realizace dle rozhodnuti kraje,
mésto bude fesit souvisejici
vysadbu.

Zpracovani projektové
dokumentace, vydani
stavebniho povoleni,
vybér zhotovitele stavby.

Stavba kruhového objezdu,
vysadba zelené.

Stabilni radary na komunikaci 610/I1

Zpomaleni dopravy zavedenim
stabilnich radar( .

Pripravit podklady pro rozhodnuti o
zavedeni radar(. Zatim byla vytipovana
mista, zpracovany zkusenosti jinych
mést.

6.4.2 Zpomaleni rychlosti provozu ve
mésté

V roce 2021 probéhne testovaci
méreni, bude zpracovana
provérovaci studie.
Predpokladana realizace v roce
2022.

Probéhlo méfeni intenzit
dopravy v ul. Jirdskova,
Turnovska a 5. kvétna
spolu se statistikou
rychlosti.

P¥iprava PD na vystrojeni
méficich mist pro jednotlivé
Useky. Zakdzka na prondjem
a provozovani méficiho
zatizeni a prestupkového
systému pro 3 mista v ORP. 2
novy pracovnici na
dopravnich prestupkach.
Rozjezd Usekového méfeni
rychlosti koncem roku 2022.

6.5 Zlepsit péci o krajinu

7.1 Zajistit pristup obyvatel k
inZenyrskym sitim

Optickd sit mésta

Postupné vybudovani optické sité,
kterd propoji méstské budovy.

Budovdni sité po etapach

7.1.2 Propojeni méstského tfadu a
vetejnych budov optickou siti

Realizace optické sité nameésti -
ul. J. Svermy - terminal.

Bylo feSeno ndmésti,
probihalo zpracovani
projektové dokumentace
propojeni namésti a ul. J.
Svermy.

Povolovaci fizeni.

7.2 Zlepsit dopravni obsluznost a
stav komunikaci

Rekonstrukce ulice Vita Nejedlého
(11/610)

Pfepracovani projektu
rekonstrukce pritahu s feSenim
celého uli¢niho profilu - ve
prospéch pésich, cyklist( a zelenég;
véetné autobusovych zastavek.
Realizace bude zaviset na zdrojich
financovéni kraje.

Dokonceni projektové
dokumentace/Projedndni s krajem/Dalsi
kroky ve spolupraci s krajem.

7.2.1 Revitalizace komunikace 11/610
jako méstského bulvaru

Dokonceni projektové pfipravy,
povolovaci fizeni, pfiprava
zadosti o dotaci.

Dokonceni projektové
pfipravy, zazddano o SP.

Povolovaci fizeni, dle
dotacnich pfileZitosti
ptiprava zadosti o dotaci.




Obnova mistnich komunikaci v
¢astech obce Dneboh, Kruhy,

Obnova povrch( tfi komunikaci v

P¥iprava dokumentaci/Povolovaci fizeni

7.2.2. Rekonstrukce dopravnich

Dokonceni projektové pfipravy,
Zadost o dotaci, povolovaci

Dokonceni projektové
pfipravy, Zadost o dotaci,
povolovaci fizeni,

Dokonceni administrativy

Sychrov Castech obce. (Dneboh)/Zadost o dotaci/Realizace komunikaci v majetku mésta fizeni, realizace. realizace. souvisejici s dotaci.
V roce 2022 navrhujeme po
Znak mésta na kruhovém objezdu  |Umisténi znaku na kruhovém 7.2.2 Rekonstrukce dopravnich Rozhodnuti o podobé znaku, V roce 2021 diskusi s architektem mésta

ve Vita Nejedlého

objezdu ve Vita Nejedlého

Rozhodnuti o podobé znaku/Realizace

komunikaci v majetku mésta

realizace.

nerealizovano.

vybrat dodavatele znaku.

Vystavba dopravniho terminalu

Vystavba integrovaného
dopravniho terminalu u vlakového
nadrazi

Realizace

7.2.4 Vybudovani spole¢ného
koncového termindlu vlak-bus

Regeni kompenzacnich
opatreni, kolaudace.

Jsou feSena kompenzacni
opatfeni.

Budou feSena kompenzacni
opatfeni, probéhne
kolaudace.

7.3 Vybudovat fungujici model
parkovani na Uzemi mésta

Zavedeni digitalnich parkomatd

2vézit zavedeni digitalnich
parkomatt (platba SMS/karta) a
dalSich smart feSeni v oblasti
parkovani.

Vyhodnoceni pfinosu/PFipadnd pfiprava

7.3.1 Nastaveni systému parkovani
v centrélni ¢asti mésta

Zprovoznéni dalSich 2 az 3
parkovacich automatd na
nameésti. Zavedeni nového
systému platby parkovného
pomoci mobilni aplikace a
parkovacich automatd.

Zprovoznéni 2
parkovacich automat,
plny provoz centrélniho
parkovaciho systému
(aplikace, platba
kartou/mincemi,
moznost on-line
kontroly).

Zprovoznéni posledniho
automatu.

8.1 Vytvaret podminky pro pési
pohyb a zvysit jeho podil na mistni
dopravé

Vybudovéni vefejného osvétleni
kolem zamecké zdi

Vybudovani vefejného osvétleni s
cilem umoznit bezpecény pési
prichod do lokality "za zdmkem".

Projektova dokumentace/Realizace

8.1.1. Odstrarfiovani bariér a
zlepSovéni pési prostupnosti mésta i
jeho okolf

Uzemni fizeni, vybér
dodavatele, realizace.

Dopracovani projektové
dokumentace, Zzadost o
uzemni rozhodnuti.

Uzemni fizeni, realizace.

Chodnik v ul. V Lipach

Vybudovani bezbariérového

pfistupu pro pési do ulice Nad Dolci

a smér Podoli.

Projektova dokumentace/Stavebni
povoleni/Realizace

8.1.2. Zvy3ovéni bezpeéi chodctl

V roce 2021 povolovaci fizeni, v
roce 2022 realizace.

Povolovaci fizeni.

Stale probiha povolovaci
fizeni.

Chodnik v Dnebohu

Vybudovani chodniku u byvalé
hospody - FeSeni pohybu chodcti v
nebezpeéném Useku.

Projektova dokumentace/Stavebni
povoleni/Realizace

8.1.2. Zvysovani bezpeci chodcl

V roce 2021 povolovaci fizeni, v
roce 2022 realizace.

Povolovaci fizeni.

Stale probiha povolovaci
fizeni.

Dopravni opatfeni na silnicich v
Castech obce

Opatteni vedouci ke zvyseni
bezpeénosti chodct, zpomaleni
provozu.

Projektova
dokumentace/Povoleni/Realizace

8.1.2. ZvysSovani bezpeci chodcl

Opatreni v Dobré Vodé - v roce
2021 povolovaci fizeni, v roce
2022 realizace.

Povolovaci fizeni.

Stale probiha povolovaci
fizeni.

Uliéni profily v lokalité Habes

Regeni uli¢nich prostord v ramci
koordinace s rekonstrukei siti.

Projektova
dokumentace/Povoleni/Realizace

8.1.3 Zlepsovani technického stavu
infrastruktury pro pési

Realizace Husovy ulice,
projektova pfiprava 2. etapy (B.
Némcové, Manesova,
Komenského, Pfemyslova),
povolovaci fizeni.

Realizace Husovy ulice
véetné zeleng; 2. kolo
projednani studie II.
etapy Uprav.

Dokonceni projekéni
pfipravy, povolovaci fizeni,
vybér zhotovitele.




Uliéni profily Smetanova, Zizkova,
Dr. Hofice, I. Olbrachta

Reseni uli¢nich prostort v ramci
koordinace s rekonstrukci siti.

Projektova
dokumentace/Povoleni/Realizace

8.1.3 Zlepsovani technického stavu
infrastruktury pro pési

Vybér dodavatele projektové
dokumentace, projekéni prace,
povolovaci fizeni.

Vybér dodavatele
projektové
dokumentace,
vypracovani a schvaleni
studie.

Dokonceni projekénich
pfipravy a povolovaci fizeni.

Uli¢ni profily Slikova, Harantova,
Kaplifova

Regeni uli¢nich prostord v ramci
koordinace s rekonstrukci siti.

Projektova
dokumentace/Povoleni/Realizace

8.1.3 Zlepsovani technického stavu
infrastruktury pro pési

Vybér dodavatele projektové
dokumentace, projekéni prace,
povolovaci fizeni.

Vybér projektanta,
zahdjena pfiprava
projektové
dokumentace.

Dopracovani projektové
dokumentace, povolovaci
fizeni. Termin realizace dle
koordinace s T-Mobile.

8.2 Vytvaret podminky pro
cyklodopravu a zvysit jeji podil na
mistni dopravé

Sdilena kola

VyuZziti systému sdilenych kol od
spole¢nosti Nextbike.

P¥iprava a zajidténi financovéni/Zavedeni

sluzby/Vyhodnoceni/Doplnéni
stanice/Reseni daliho pokracovani

8.2.1. Zavadéni dopravnich opatfeni
a budovani dopravni infrastruktury
ve prospéch rozvoje cyklodopravy

Pfiprava projektové zaméru,
zajisténi financovani (dar
NFSA), realizace pilotniho
provozu. Pokud se osvédci,
zajisténi provozu pro dalsi
obdobi.

Zajisténi financovani,
umisténi stanic na kola,
vybér dodavatele a
realizace pilotniho
ro¢niku projektu.

Zajisténi financovani a
realizace 2. ro¢niku.

9.1 Podpofit udrzitelny uzemni
rozvoj

Novy Uzemni plén

Dokonceni nového tzemniho
planu.

9.1 Podpof¥it udrzitelny tzemni
rozvoj

Druhé projednani, dokoncéeni
uzemniho planu.

Prosinec - opakované
verejné projednani
ndvrhu.

Pfedpoklad schvéleni
nového Gzemniho planu
v dubnovém zastupitelstvu.

10.1 Rozvijet podminky pro
udrzitelny hospodarsky rozvoj
mésta

10.2 Podporovat nabidku sluzeb a
obchodu

11.1 Zefektivnit vyuZiti potencidlu
pro rozvoj cestovniho ruchu

Turisticky infosystém/nauéna stezka

Pfiprava infosystému v souvislosti s
projektem namésti a termindlu.
Jeho soucdsti bude kulturné
historicka naucna stezka, ktera
provede navstévnika méstem od
vlakového nadrazi az k zamku.

11.1.2 Budovéni mistnich vyletnich
tras (turistickych a nau¢nych stezek)

Pfipravné prace na naucné
stezce méstem, realizace
dalsich paneld v lesoparku,
pokracovani v systému
rozcestnikd.

Realizace infopanell v
lesoparku; vytvoreni
ndvrhu orienta¢niho
systému ve mésté
(vybudovani prvnich
rozcestnik( - namésti).

Realizace 1. ¢asti
orientaéniho systému (cca 10
rozcestnikt); dokonéeni 2
panell v lesoparku.

Propagace a zpfistupriovani
mistnich a lokdlnich turistickych cilt

Vydavani tiskovin cilenych na
turisty.

PFiprava textd/Grafickd
p¥iprava/Tisk/Distribuce

11.1.4 Tvorba produkti cestovniho
ruchu s vyuzitim
mistniho/regiondlniho
potencidlu/tradic a jejich marketing

Pfiprava a vydani propagacnich
materiall (letakd) s tématy:
prochdzka po namésti, vylety v
Mn. Hradisti a blizkém okoli.

Redesign a tisk letaku
Sopky.

Letdk prochdzky po MH a
blizkém okoli ve spolupraci s
knihovnou.




Vytvoreni turistického produktu
zpfistupnénim zajimavych objektl v
MH v letnich mésicich

Zpfistupnéni hrobky J. Svermy,
galerie ZUS a kostelni/radni¢ni
véze, zajisténi jejich
navstévnického provozu a
propagace béhem letnich mésict

Nastaveni a zajisténi provozu/Propagace

11.1.4 Tvorba produkti cestovniho
ruchu s vyuzitim
mistniho/regiondlniho
potencidlu/tradic a jejich marketing

Pokracovani v rekonstrukci
hrobky J. Svermy, zpfistupnéni
hrobky verejnosti.

Pokracovéni v
rekonstrukci hrobky J.
Svermy (vnit¥ni omitky,
krovy).

Pokracovani v rekonstrukci
hrobky J. Svermy (fasada a
kovovd a kamenna vyzdoba,
ndpis na hrobce, vitraz);
zajisténi financovani.

Vybudovani cyklostezky Greenway
Jizera v Useku naseho ORP

Vybudovani cyklostezky podél feky
Jizery v Useku od Svijan do Bakova
nad Jizerou.

Zpracovani studie proveditelnosti
cyklostezky v Useku pfes nase ORP -
realizuje Stfedocesky kraj. Mésto
spolupracuje, konzultuje.

11.1.7. Vyuziti potencidlu cyklostezky
Greenway lizera

Jedna s krajem ohledné
pokracovani projektové
pfipravy, vyporadavani
pozemka, realizace ¢asti stezky -|
viz aktivity Lavkl pres Jizeru a
cyklostezka podél v aredlu LIAZ.

Dokonceni provérovaci
studie SC krajem,
pfiprava usek( pres areal
LIAZ a u Kofoly.

Realizace lavky a navazujici
cyklostezky u Kofoly;
projektova pfiprava useku v
areadlu LIAZ.

12.1 Zlepsit spravu a stav
méstského majetku

Pasportizace majektu mésta (zeler,
verejné osvétleni, pozemky,
budovy)

Vytvoreni digitalniho pasportu
majetku mésta - aktualizace
stavajicich dat a doplnéni
chybéjicich.

Rozsah realizace v zavislosti na vysledku
dotacniho fizeni (vyzva €. 80).

12.1.2. Odpovédné hospodareni's
méstskym majetkem

Dokonceni pasportl a
zverejnéni jejich ¢asti na webu
mésta.

Dokonceni pasportu a
zvefejnéni jejich ¢asti na
webu mésta.

Nastaveni postup pfi
aktualizaci pasport(.

Technické sluzby mésta

Vytvoreni nové organizacni slozky
mésta - technické sluzby.

Provéfeni a projednani/Pfipravna
faze/Vytvoreni nové slozky a zahajeni jeji
¢innosti

12.1. Zlepsit spravu a stav méstského
majetku

V r. 2021 provéreni a pfipravné
faze, v r. 2022 vytvoreni nové
organizacni slozky mésta.

Provéreni a pfiprava
technické ety mésta
(organizacni zafazeni,
vytipovani prostor,
pfiprava naplné a
zajisténi financovani).

Vybérové fizeni, materidlni
zabezpeceni a proskoleni,
adaptace prostor, od dubna
2022 zahajeni ¢innosti
technické cety.

12.2 Zefektivnit vykon verejné
spravy

Profesni rozvoj pracovnikd Gfadu

Zlepsit podminky pro rozvoj
kapacity Ufadu a odborny rist
zaméstnancu.

Rozsah realizace v zavislosti na vysledku
dotacniho fizeni (vyzva €. 80).

12.2.1 Odborné pribéiné vzdélavani
pracovnik( méstského uradu

Pokracovani realizace
vzdélavani z projektu vyzva €.
80. Zadosti o dotace na dalsi
financovani (dle moznosti
dotaénich tituld). Vzdélavéni
souvisejici s digitalizaci agendy.

Realizace a ukonceni
vzdélavaniv rdmci
projektu z vyzvy €. 80.

Z4dosti o dotace na dalsi
financovéni (dle moZnosti
dotacnich tituld). Vzdélavani
souvisejici s digitalizaci
agendy.




Digitalizace agendy MéU a zavedeni
nastrojii e-Governmentu

Rozvijeni sluzeb e-Governmentu

VR na dodavatele/Realizace projektu
podle schvalené zadosti o dotaci.

12.2.1 Odborné pribéiné vzdélavani
pracovnik( méstského uradu

Stanoveni priorit (strategie) pro
oblast IT agend a vysoutéZeni
dodavatele na poskytovani IT
spravy. Dlraz na zajisténi
dobrého technického stavu
hardware. Rozvijeni sluzeb:
vylepsovani Portalu obcana -
oblast samospravy, rozsifovani
vyuZiti inCity panelu, systému
Reservatic, bankovni identita
atd.

Zavedeni bankovni
identity do Portalu
obdana, pIné vyuziti
rezervacniho systému na
nejvytizenéjsich
agendach (OD, CD a OP);
realizace dalSich
formulafi do Portalu
obéana pro vykon
samospravy; el. vyplatni
paska, el. stravenkova
karta pro zaméstnance,
zavedeni Mobilniho
rozhlasu, parkovacich
automatli a on-line
doprav. jizdnich fadd na
terminalu a na namésti.

Pfiprava portalu urednika
jako jednotného
pFistupového mista pro
zaméstnance (k informacim,
vzdélani a dalsim
personifikovanym polozkdm
dle funkéni ndplné);
zdokonalovani dovednosti
zaméstnancu pracovat se
systémy a vyuZivat jejich
funkénosti pro zkvalitnéni
vyfizovani pozadavku klientd
méstského Gradu.

12.3 Podporit komunikaci a
otevrenost ve mésté

On-line aplikace o mésté

Implementace on-line aplikace pro
mésto Mn. Hradisé

Zajisténi financovéni/Vybér
dodavatele/Realizace

12.3.1. Zajisténi ucinné
informovanosti ob¢and o otazkach
rozvoje mésta a déni na radnici

Dodani pIné funkéni aplikace.

Dodani pIné funkéni
aplikace.

Rozvoj aplikace a propagace
registrace ob¢an( do
systému.

Participativni rozpocet

Zapojeni obyvatel do rozhodovani
o rozvoji mésta tak, Ze rozhoduji o
vyuZziti konkrétni ¢astky rozpoctu.

Nastaveni procest a tymu/Sbér
podnétll/Vyhodnoceni a vybér/Realizace

12.3.2. Zapojovani obc¢ant do
planovéni a rozhodovani mésta

Realizace prvniho
participativniho planovani -
nastaveni procesu, sbér
podnétt a rozhodnuti o vybéru.
Zahajeni realizace vybranych
névrhd.

Realizace prvniho roéniku
- kompletni vybér
projektl a vyhodnoceni
procesu.

Realizace vybranych
projektt, komunikace,
pfiprava na 2. ro¢nik.

12.4 Posilit vnéjsi spolupraci v ramci
regionu




