
1037 Celospolečenské funkce lesů 150

1. 1000 Revitalizace lesoparku  GP, DSP 150 nestanoveny

Trvá práce na IZ. VŘ na geodetické práce proběhlo. Akce 

bude rozdělena na 2 části - lesopark a Jizeru. Do záměru 

bude zapojen architekt města. Povodí Labe provede ještě v 

t.r. hrubé terénní úpravy břehu. 

2212 Silnice  8 050

2. 1000 Generel bezbariérovosti generel 80 nestanoveny Práce probíhají. Návrh zaslán, proběhne interní konzultace.

3. 1044 Centrum města arch. soutěž 300 nestanoveny

V listopadu proběhne konzultace s občany a následně bude 

probíhat příprava arch. soutěže, další pokračování v r. 2016, 

zajišťuje projektová manažerka.

4. 1047 Autobusová zastávka Veselá realizace 70 100 Probíhá zpracování projektu.

5. 1064 Akátová ulice
DÚR, DSP, SP, 

ČEZ
130 5000 126

Probíhá stavební řízení, je uzavřena smlouva s VaK na 

budoucí provoz. Probíhá také příprava ČEZu na elektro nn. 

Pokračování v r. 2016.

6. 1067 Dopr. Tech. Úpr. - Jiráskova DSP, DZS, SP, VŘ 6 700 6000 173
Schválena dotace z ROP, práce probíhají  -  fy COLAS. 

Pokládka živice 23.-24.10. Dokončení 29.10.2015.

7. 1069 Chodník v ul. Lhotická
DÚR, DSP, 

pozemky
70 800 18

Návrhy předloženy, projednány s veřejností, s architektem 

města byla schválena varianta, pokračuje projektová příprava.

8. 1070
Rekonstrukce mostu                    

K pískovně
DSP, DZS, SP 150 5 000 56 Smlouva s projektantem uzavřena, probíhá realizace PD.

9. 1071 Silnice - průtah 610/II PD 250 nestanoveny

 Podle informace z krajského úřadu je akce z 1.vlny dotací 

vyškrtnuta, v přípravě se ale bude pokračovat. Po vyjádření 

AM bude úprava PD.

10. 1000 Výkupy pozemků není relevantní 200 nestanoveny 62

11. 1000
Studie dopr. napojení Lhotice, 

BP 40
studie variant 100 nestanoveny

Studie dokončena, předána k vyjádření architektovi města. 

Bude následovat projednání s OV Lhotice a sousedy.

2310 Pitná voda 100

12. 1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice DZS, VŘ, DM 100 22 000
Probíhá stavební řízení a diskuze o o dotačních možnostech 

(OPŽP nebo MZe)

2321 Odvádění a čištění odpad. 120

13. 1020 Rekonstrukce stropu Nedbalky DSP, DZS, VŘ 120 4 500
Příprava podkladů pro stavební řízení dokončena, bude 

podána žádost o SP.

2341 Vodní díla - rybníky, nádrže 940

14. 1014 Lhotice, rekonst. vodní nádrže real. 810 1 000 808 Dokončeno.

15. 1016 Rybník Hoškovice PD 40 1 500

Dotaci od kraje zatím nepřiznána, další možnost ji získat bude 

na podzim. Realizace připadá v úvahu v r. 2016. Zvažuje se 

také možnost realizace svépomocí z BV.

16. 1403 Revitalizace - tůň Hradec PD 40 400 7
Dotaci z OPŽP neobdržíme, zvažuje se realizace z vlastních 

prostředků.

17. 1404 Odbahnění rybníka Přestavlky DSP, SP 50 3 000 Probíhá zpracování dokumentace (p. Čoudek).

3111 Mateřské školy 3 940

18. 1301 O+Ú, investice 1. MŠ PD 400 19

Pokračují jednání pracovní skupiny. Architekt města po 

výstupech z pracovní skupiny a po jednání s vedením města 

navrhuje umístění jedné nové účebny do zahrady MŠ 

Jaselská a současně přebudování kuchyně v MŠ Mírová na 

třídu, kuchyň spojit s kuchyní jídelny pro ZŠ, který by vznikla 

místo DDM.

19. 1314 MŠ Veselá - úspora ener. PD, VŘ, realizace 3 500 270 Zahájena realizace

1320 MŠ veselá - lapol 40 Byl poptán projektant p. Jedlička.
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3113 Základní školy 7 965

20. 1306 Výdejna jídel Mírová 15 20 000
Projektant předložil dokumentaci ke které byly odeslány 

připomínky, po jejich vyřízení bude dílo převzato a proplaceno.

21. 1310 O+Ú, investice - 1. ZŠ PD, VŘ, realizace 7 900 7 900 161
Zhotovitel MARHOLD a.s. Pardubice zahájil práce, dokončení 

27.11.2015. 

22. 1315 ZŠ Studentská, Masar. nám. dokončení PD 50 5 700 Projekční práce zahájeny (p. Bajer).

3314 Činnosti knihovnické 120

23. 1000 Bezbariérový vstup do knihovny PD, realizace 120 120 Probíhá zpracování dokumentace (p. Bajer).

3319 Ostatní záležitosti kultury 620

24. 1220
Objekt čp. 299 Klub, výměna 

oken

DZS, střecha, 

fasáda
620 8 970 230

Do konce září budou upřesněny další požadavky města 

(bezbariérový vchod, nadkrokevní izolace, změna krytiny z 

šablon na tašky, úprava krovu do atria). Po úpravě projektu 

bude vyhlášeno VŘ.

3412 Sport. zařízení v majetku obce 480

25. 1018
VÚ hřiště Dneboh, rozšíření 

hřiště
realizace II.etapy 380 900 380 Hotovo.

26. 1054 Sportovní hřiště Lhotice DÚR, realizace 100 100 99 Hotovo.

3631 Veřejné osvětlení 560

27. 1930 VO Nad Dolci dokončení VO 60 300 59 Hotovo

28. 1928 Nasvícení přechodů Jiráskova realizace 500 V realizaci.

5512 Pož. ochrana - dobrov. hasiči 310

29. 1000
Oplocení části hřiště SDH 

Sychrov
PD, realizace 60 60 60 Hotovo.

30. 1000
Datové vedení a semafor 

Jiráskova
realizace 250 V realizaci.

6171 Činnost místní správy 400

31. 1211 Radnice, rekonstrukce vchodu
DSP, DZS, VŘ, 

realizace
400 nestanoveny

PD před dokončením, v tomto roce proběhne nákup některých 

materiálů, realizace v roce 2016

Investiční výdaje, odbor IKH 

celkem
23 755 2 528

plnění v %: 11

objem v tis. Kč počet akcí

Bucharová 13 105 10

Král 9 800 16

Krůfa 650 4

Palečková 200 1

23 755 31

Seznam zkratek

DH -    dětské hřiště ÚT - ústřední topení

DM -   dotační management VB -  věcné břemeno

DSP - dok. pro stav. povolení VŘ -  výběrové řízení

DÚR - dok.pro územní rozhodnutí ÚS -  územní souhlas

20.10.2015, odbor IKH

DZS - dok. pro zadání stavby

GP -  geometrický plán

HZ -   hasičská zbrojnice

IZ -    investiční záměr

PD -  proj. dokumentace

SP -  stavební povolení

SoD - smlouva o dílo

ÚR -  územní rozhodnutí


