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PInéni investic zajistovanych odborem IKH k 15.10.2015

. . Upr. RN celkem L.
§/¢. Rozsah praci v M “ PInéni e
or Akce roce 2015 rozpocet | (rozpocet K 15.10.2015 Komentar
¢ 2015 |nebo odhad) -1
1037 |Celospoleéenské funkce lesu 150
Trvé prace na IZ. VR na geodetické prace probéhlo. Akce
- bude rozdélena na 2 ¢asti - lesopark a Jizeru. Do zaméru
[l Revitalizace lesoparku GP. DsP 150 [ nestanoveny bude zapojen architekt mésta. Povodi Labe provede jesté v
t.r. hrubé terénni tpravy brehu.
2212 |Silnice 8 050
1000 |Generel bezbariérovosti generel 80 |nestanoveny Préce probihaji. Navrh zaslan, probéhne interni konzultace.
V listopadu probéhne konzultace s obéany a néasledné bude
1044 |Centrum mésta arch. soutéz 300 |nestanoveny probihat priprava arch. soutéZe, dal$i pokracovani v r. 2016,
zajistuje projektové manaZerka.
1047 |Autobusova zastavka Vesela realizace 70 100 Probiha zpracovani projektu.
DUR. DSP. SP Probiha stavebni fizeni, je uzaviena sm{ouva s VaK na
1064 |Akatova ulice e T 130 5000 126 |budouci provoz. Probihé také pfiprava CEZu na elektro nn.
CEZ e
Pokracovani v r. 2016.
. - = Schvélena dotace z ROP, prace probihaji - fy COLAS.
1067 |Dopr. Tech. Upr. - Jiraskova DSP, DZS, SP, VR| 6700 6000 173 Pokladka sivice 23.-24.10. Dokondeni 29.10.2015.
1069 |Chodnik v ul. Lhoticka DUR, DSP, 70 800 18 Navvrhy pred/oze/7y, proleqnany s Vere{ngst/, S. arch/t,ektvejm
pozemky mésta byla schvélena varianta, pokracuje projektova priprava.
1070 Eiﬁg:z\t;:gce mostu DSP, DZS, SP 150 5000 56 |Smlouva s projektantem uzaviena, probiha realizace PD.
Podle informace z krajského Gradu je akce z 1.viny dotaci
1071 |Silnice - pratah 610/11 PD 250 |nestanoveny vyS$krtnuta, v pripravé se ale bude pokracovat. Po vyjadreni
AM bude tprava PD.
1000 |Vykupy pozemku neni relevantni 200 |nestanoveny 62
Studie dopr. napojeni Lhotice, . . Studie dokonéena, predana k vyjadreni architektovi mésta.
oy BP 40 studie variant 100 nestanoveny Bude nasledovat projednani s OV Lhotice a sousedy.
2310 [Pitna voda 100
1017 |Vodovod Dobra Voda, Lhotice  |DZS, VR, DM 100 22 000 Prob!ha stavebni fizeni a diskuze o o dota¢nich moznostech
(OPZP nebo MZe)
2321 [Odvadéni a cisténi odpad. 120
1020 |Rekonstrukce stropu Nedbalky |DSP, DZS, VR 120 4500 Priprava podkladt pro stavebni fizeni dokoncena, bude
podana zadost o SP.
2341 |Vodni dila - rybniky, nadrze 940
1014 |Lhotice, rekonst. vodni nadrze |real. 810 1000 808 |Dokonceno.
Dotaci od kraje zatim nepfiznana, dalsi moznost ji ziskat bude
1016 |Rybnik Hoskovice PD 40 1500 na podzim. Realizace pripada v Gvahu v r. 2016. Zvazuje se
také moznost realizace svépomoci z BV.
1403 |Revitalizace - tar Hradec PD 40 400 7 Dotar,:/ z QPZP neobdrzZime, zvazuje se realizace z vlastnich
prostredkd.
1404 |Odbahnéni rybnika Prestavlky |DSP, SP 50 3 000 Probihé& zpracovani dokumentace (p. Coudek).
3111 |Mateiské Skoly 3 940
Pokracuji jednani pracovni skupiny. Architekt mésta po
vystupech z pracovni skupiny a po jednani s vedenim mésta
. . & navrhuje umisténi jedné nové uéebny do zahrady MS
[l O+U. investice 1. MS PD A 19 Jaselské a soucasné prebudovani kuchyné v MS Mirové na
tridu, kuchyri spojit s kuchyni jidelny pro ZS, ktery by vznikla
misto DDM.
1314 |MS Vesela - Gspora ener. PD, VR, realizace 3500 270 |Zahédjena realizace
1320 |MS vesel4 - lapol 40 Byl poptan projektant p. Jedlicka.
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3113 |Zakladni Skoly 7 965
1306 |Vydejna jidel Mirova 15 20 000 brojektant predloZil dokumentaci ke které byly odesiany
pripominky, po jejich vyfizeni bude dilo pfevzato a proplaceno.
1310 |0+U, investice - 1. 28 PD, VR, realizace | 7900 7900 161 ggf‘;"z’tg; Q”ARHOLD a.s. Pardubice zahdjil prace, dokonceni
1315 |Z8 Studentska, Masar. nam. dokonéeni PD 50 5700 Projekéni prace zahajeny (p. Bajer).
3314 |Cinnosti knihovnické 120
1000 |Bezbariérovy vstup do knihovny |PD, realizace 120 120 Probiha zpracovani dokumentace (p. Bajer).
3319 |Ostatni zalezitosti kultury 620
Do konce zari budou upresnény dalsi pozadavky mésta
Objekt ¢p. 299 Klub, vyména DZS, stiecha, (bezbariérovy vchod, nadkrokevni izolace, zména krytiny z
1220 . 620 8970 230 |, P . . . )
oken fasada Sablon na tasky, uprava krovu do atria). Po Upravé projektu
bude vyhlaseno VR.
3412 |Sport. zafizeni v majetku obce 480
1018 xrtljs[‘er iSté Dneboh, rozsiteni | ji7ace Il.etapy 380 900 380 |Hotovo.
1054 |Sportovni hfisté Lhotice DUR, realizace 100 100 99 |Hotovo.
3631 |Vereiné osvétleni 560
1930 |VO Nad Dolci dokonéeni VO 60 300 59 |Hotovo
1928 |Nasviceni pfechodu Jiraskova |realizace 500 V realizaci.
5512 |Poz. ochrana - dobrov. hasiéi 310
1000 |Oploceni Easti hfisté SDH PD, realizace 60 60 60 |Hotovo.
Sychrov
1000 DlaFove vedeni a semafor realizace 250 V realizaci.
Jiraskova
6171 |Cinnost mistni spravy 400
1211 |Radnice, rekonstrukce vchodu DSE’, DZS, VR, 400 nestanoveny PD pr.e’dadokor?cen/m, v tomto roce probéhne nakup nekterych
realizace materiald, realizace v roce 2016
Investi¢ni vydaje, odbor IKH 23 755 2528
celkem
plnéni v %: 11
objem v tis. Ké pocet akci
Bucharova 13 105 10
Kral 9 800 16
Krufa 650 4
Paleckova 200 1
23 755 31

Seznam zkratek
DH -
DM - dota¢ni management

DSP - dok. pro stav. povoleni
DUR - dok.pro Gzemni rozhodnuti

détskeé hristé

DZS - dok. pro zadani stavby

GP - geometricky plan

HZ - hasi¢ska zbrojnice

1Z - investi¢ni zamér

PD - proj. dokumentace
SP - stavebni povoleni
SoD - smlouva o dilo
UR - Gzemni rozhodnuti

UT - Ustfedni topeni

VB - vécné bfemeno
VR - vybérové fizeni
US - uzemni souhlas

20.10.2015, odbor IKH




