

Projekt „MAP II Mnichovohradištsko“

Projekt Místní akční plán vzdělávání II Mnichovohradištsko vychází z dotační výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt navazuje na Místní akční plán vzdělávání I Mnichovohradištsko, který probíhal od srpna 2016 do března 2018 v ORP Mnichovo Hradiště, přičemž realizátorem projektu byla Obecně prospěšná společnost pro Český ráj (MASka). MASka z personálních důvodů nechtěla být nositelem navazujícího projektu MAP II a realizační tým proto oslovil město Mnichovo Hradiště.

Projekt byl dvakrát projednáván na zasedání rady města. Usnesením č. 116 z 12. 3. 2018 byl schválen projektový záměr a to, že žadatelem bude město. Usnesením č. 219 z 2. 5. 2018 rada vzala na vědomí postup prací na přípravě projektu.

Žádost o dotaci byla podána 15. 5. 2018, vydání Rozhodnutí o přidělení dotace se předpokládá v září 2018. Aktuálně je projekt v procesu hodnocení.

Cíle projektu, aktivity:

Projekt MAP II Mnichovohradištsko je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, spolupráci vzdělávacích organizací a zavádění inovativních metod do praxe škol. Cílem je propojit školky, školy, instituce i jednotlivce, kteří mají co do činění se vzděláváním na území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště. Výstupem projektu budou aktualizované strategické dokumenty a řada akcí - vzdělávacích, osvětových, rozvojových. Projekt navazuje na MAP I (<http://www.map-mh.cz>).

Aktivity projektu vycházejí z pravidel výzvy (společné plánování a aktualizace strateg. dokumentů) a dále vzdělávací a rozvojové aktivity pro pedagogy, rodiče a veřejnost; aktivity zaměřené na rozvoj zájmového vzdělávání; příprava regionálně zaměřených vzdělávacích materiálů.

Nositel projektu: Město Mnichovo Hradiště

Území realizace projektu: ORP Mnichovo Hradiště

Doba realizace: 42 měsíců (3,5 roku), pravděpodobně zahájení 9/2018 a ukončení 2/2022

Celkové náklady projektu: 9 796 676,40 Kč (z toho dotace 95 % a spoluúčast města 5 % = ca 490 000 Kč)

Financování: prostřednictvím zálohových plateb (pouze v první fázi bude třeba projekt předfinancovat)

Předpokládané personální zajištění:

4 členové realizačního týmu (2,7 úvazku celkem); externí konzultanti, místní lídři, členové pracovních skupin, koordinátoři na školách formou DPP; lektori vzdělávacích programů, metodické vedení dlouhodobějších aktivit apod. – nákup služeb