
Stavba pěší a cyklo-lávky u Kofoly 

společný projekt města Mnichovo Hradiště, obce Klášter Hradiště nad Jizerou (o spolupráci 

jednáme i s firmou Kofola, a.s.) 

historie přemostění:  

• do roku 1984 tzv. Bailey bridge 

• v letech 1984 – 1990 vojenská mostní souprava 

• od roku 1990 přemostění chybí 

důvody pro obnovení:  

• umožnění každodenního pěšího a cyklo-propojení pro občany obou obcí  

• rozvoj turistiky (v návaznosti na plánovanou cyklostezku Greenway Jizera) 

parametry: lávka pouze pro pěší a cyklo-dopravu, možnost vjezdu pro multikáru (čištění)  

postup:  

1. průzkumy a rozbory (dube - květen 2018): diagnostika pravobřežní opěry, výškopis a 

polohopis, zpracování mapových podkladů, geologická rešerše, zákres inženýrských sítí, 

rešerše variant konstrukčního řešení lávky 

2. studie stavby (květen - červen 2018): návrh pravobřežní a posouzení levobřežní opěry, návrh 

konstrukce lávky pro pěší a cyklisty 

3. zpracování projektové dokumentace (červenec – prosinec 2018) 

4. povolovací procesy (leden - březen 2019) 

5. stavba lávky + obnova cesty na Klášter (duben – listopad 2019)  

předpokládané náklady akce: 7 – 9 mil. Kč (dle konstrukčního řešení, povrchů a složitosti založení 

lávky) 

Obr. Schematické vyznačení lávky

 


