
AKČNÍ PLÁN NA 2017-2018

PROJEKT/AKTIVITA POPIS
STAV 
PLNĚNÍ INFORMACE K PLNĚNÍ

NÁVRH NA ZAŘAZENÍ DO 
DALŠÍHO PLÁNU NA R. 2019-
2020

INFORMACE K DALŠÍMU 
OBDOBÍ Opatření Strategického plánu

1.1 Zlepšit nabídku bydlení               

Vytvoření investičního záměru 
a pravidel výstavby pro zónu 
za Lidlem

Vytvoření a zveřejnění 
investičních příležitostí v 
lokalitě "za Lidlem". ČÁSTEČNĚ

Proběhla přípravná, 
konzultační fáze - vytvoření a 
zveřejnění investičních 
příležitostí v lokalitě "za 
Lidlem".  Proběhlo 
informování občanů - setkání, 
info v Kamelotu. ANO

Přeformulovat aktivitu jako 
"Výstavba v Jihozápadním 
městě"  (vypsání soutěže, 
vytvoření regulace v území, 
případný prodej pozemků)

1.1.2 Podpora budování kvalitní 
bytové výstavby v lokalitě "za 
Lidlem"2.1 Zajistit sociální služby 

obyvatelům města s ohledem 
na jejich potřeby        

Pravidelný monitoring plnění 
KPSS 

Pravidelné sledování 
(monitorování) plnění KPSS 
a jeho akčního plánu. NE

Odbor sociálních služeb s 
dokumentem aktivně 
nepracuje. Vychází se z něj při 
stanovování priorit - např. 
práce s problemtatickou 
mládeží. NE 

Měla by to být průběžná 
činnost.  Ideální by bylo, 
pokud by se sociální oblasti 
věnovala větší pozornost - 
např. radní pro sociální a 
vzdělávací oblast.

2.1.2 Naplňování komunitního 
plánu rozvoje sociálních služeb    2.2 Zajistit dostupnou 

zdravotní péči ve městě            2.3 Zvýšit pocit bezpečí ve 
městě

Projekt Bezpečné město 

Zlepšení spolupráce mezi 
institucemi (PČR, Úřad 
práce, PMS, neziskové 
organizace v oblasti 
sociálních služeb). ANO

Nastaveno, probíhá průběžně - 
každý měsíc schůzka zástupců 
všech zapojených organizací. 
Iniciace nových aktivit - např. 
obecně prospěšné práce. NE Bude probíhat průběžně.

2.3.1 Zefektivnění práce 
městské policie   

3.1 Zajistit podmínky pro 
kvalitní vzdělávání ve městě           
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Demografická studie ve vazbě 
na školské kapacity

Demografická studie bude 
zpracována v rámci 
projektu MAP (realizuje 
Obecně prospěšná 
společnost pro Český ráj) 
na základě zadání města. 
Její součástí bude 
prognóza s ohledem na 
plánování kapacit MŠ a ZŠ. ANO

Byla zpracována demografická 
studie a návaznost na 
kapacitu škol. Studie byla 
představena zájemcům na 
veřejném setkání. Zpracována 
návaznost na kapacity škol, 
dokument předán radě města. NE

Data jsou k dispozici, nyní je 
třeba řešit kapacity budov, 
případně je možné studii 
aktualizovat v rámci MAP II.

3.1.1 Zajištění základních 
kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících 
současným i budoucím 
potřebám

Rozšíření MŠ Jaselská 

Rozšíření MŠ o 1 třídu 
(přístavba pavilonu) a 
rekonstrukce školní 
kuchyně. Podmínkou pro 
realizaci je získání dotace. ANO

Byla přidělena dotace na 
projekt rozšíření MŠ, proběhla 
rekonstrukce kuchyně a 
výstavba pavilonu. NE

3.1.1 Zajištění základních 
kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících 
současným i budoucím 
potřebám

Rozšíření MŠ Mírová

Zrušení stávající kuchyně a 
na jejím místě vybudování 
nové třídy (podmínkou je 
výstavba Komunitního 
centra, do kterého se 
přesune kuchyň). ČÁSTEČNĚ

Byla zpracována projektová 
dokumentace a podána 
žádost o dotaci do IROP. ANO 

Další postup dle výsledků 
žádosti o dotaci.

3.1.1 Zajištění základních 
kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících 
současným i budoucím 
potřebám



PROJEKT/AKTIVITA POPIS
STAV 
PLNĚNÍ INFORMACE K PLNĚNÍ

NÁVRH NA ZAŘAZENÍ DO 
DALŠÍHO PLÁNU NA R. 2019-
2020

INFORMACE K DALŠÍMU 
OBDOBÍ Opatření Strategického plánu

Komunitní centrum Mírová 
(Dětský dům)

Novostavba v Mírové ulici. 
Multifunkční budova, jejíž 
součástí je školní kuchyně 
a jídelna (1.NP) a prostory 
pro KDM, klub pro mládež 
a prostory pro poskytování 
sociálních služeb (2.NP). 
Součástí projektu je i 
úprava přilehlých 
venkovních prostranství. 
Podmínkou je demolice 
stávající budovy Klubu dětí 
a mládeže, přesun 
trafostanice a po realizaci 
stavby demolice stávající 
budovy jídelny. ČÁSTEČNĚ

Proběhlo: Vystěhování 
KDM/Demolice přístavby 
MŠ/Řešení přesunu 
trafostanice/Získání 
dotace/Příprava realizace - 
výběr dodavatele/Přesun 
trafostanice ANO

Realizace stavby, uvedení do 
provozu.

3.1.3 Vytvoření odpovídajících 
materiálních předpokladů pro 
kvalitnější vzdělávání    

Rekonstrukce a vybavení 
odborných učeben ZŠ 
Sokolovská

Rekonstrukce odborných 
učeben a vybavení, 
bezbariérový přístup. 
Podmínkou je získání 
dotace ČÁSTEČNĚ

Připraven projekt, podána 
žádost o dotaci. ANO

Připraven projekt, podána 
žádost o dotaci/Získána 
dotace/ probíhá příprava 
výběru dodavatele 

3.1.3 Vytvoření odpovídajících 
materiálních předpokladů pro 
kvalitnější vzdělávání    

Zahradní učebna u ZŠ 
Studentská (náměstí)

Vybudování zahradní 
učebny/pergoly za 
budovou školy (na 
náměstí) ANO

Vybudována zahradní učebna 
(pergola). NE

3.1.3 Vytvoření odpovídajících 
materiálních předpokladů pro 
kvalitnější vzdělávání    

Realizace projektů tzv. šablon 
na MŠ a ZŠ zřizovaných 
městem

Realizace projektů 
"šablon" na všech MŠ a ZŠ 
zřizovaných městem, podle 
konkrétních potřeb škol. 
Vytvoření pozice školního 
psychologa na ZŠ. ANO

Projekty realizovány v MŠ a 1. 
ZŠ, pozice psychologa je na 
všech školách. ANO 

Dle dalších dotačních 
možností

3.1.4 Podpora vysoké úrovně 
pedagogických činností a 
dobrého sociálního klima ve 
školských zařízeních   

Primární prevence na ZŠ 
zřizovaných městem

Realizace programu 
primární prevence na 2. 
stupních ZŠ. ANO

Realizováno, bude probíhat 
dál průběžně NE Bude probíhat průběžně.

3.1.4 Podpora vysoké úrovně 
pedagogických činností a 
dobrého sociálního klima ve 
školských zařízeních   
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Realizace projektu Místní 
akční plán vzdělávání 
Mnichovohradišťsko

Město se aktivně zapojí do 
projektu Místní akční plán 
vzdělávání 
Mnichovohradišťsko. 
Projekt je zaměřen na vy ANO

Realizace a ukončení projektu 
MAP I, příprava projektu MAP 
II a žádost o dotaci. ANO 

Realizace dle - výsledků dotač. 
řízení realizace návazného 
projektu.

3.1.5 Posílení spolupráce škol, 
školských zařízení, 
poskytovatelů sociálních služeb 
a dalších aktérů včetně města     

Podpora Akademie třetího 
věku

Podpora úspěšných 
absolventů, kteří se účastní 
Akademie třetího věku 
organizované Vzdělávacím 
institutem Středočeského 
kraje.  ANO

Realizace vzdělávacího cyklu 
(realizuje VISK)/Uhrazení 
příspěvku pro úspěšné 
absolventy/Uspořádání 
slavnostního ukončení NE Bude probíhat průběžně.

3.1.6 Podpora mimoškolního a 
celoživotního vzdělávání    

Zjištění poptávky po 
vzdělávacích aktivitách pro 
dospělé

Ve spolupráci s Kulturní 
komisí a Komisí VaV zjistit 
poptávku po vzdělávání 
dospělých. Na základě 
zjištění iniciovat vzdělávací 
aktivity. 
 Spolupracovat se 
současným organizátorem 
univerzity 3. věku (krajem). 

NE

Neproběhlo. Podporuje se 
vzdělávání  např. formou A3V, 
přednášky v muzeu, 
vzdělávací aktivity MAP atd. NE 

3.1.6 Podpora mimoškolního a 
celoživotního vzdělávání    4.1 Zkvalitnit podmínky a 

nabídku možností pro 
sportovní aktivity a rekreaci        

Rekonstrukce venkovního 
sportoviště za ZŠ Studentská

Rekonstrukce atletického 
oválu, doskočiště, hřišť na 
míčové hry a navazujících 
ploch. Realizace v případě 
získání dotace ANO

Podání žádostí o dotaci - 
MŠMT, Středočeský kraj. 
Vybudování sportoviště, výběr 
správce, spuštění provozu. ANO 

Dořešit zázemí, nastavení 
údržby a užívání areálu.

3.1.3 Vytvoření odpovídajících 
materiálních předpokladů pro 
kvalitnější vzdělávání    

Zpřístupnění hřiště u ZŠ 
Sokolovská pro veřejnost

Zpřístupnění hřiště tak, 
aby ho ke sportovním 
aktivitám mohla využívat i 
veřejnost. ANO

Hřiště bylo zpřístupněno v 
průběhu léta 2018. V dalším 
roce již bude veřejnosti sloužit 
atletický areál. NE

4.1.1 Budování a rekonstrukce 
prostor pro sportovní aktivity     
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Vytvoření plochy na zimní 
bruslení 

Vytvoření zimního kluziště 
nástřikem na hřišti u 2. ZŠ 
(náměstí). Podmínkou jsou 
vhodné klimatické 
podmínky. ANO

Realizováno kluziště za 2. ZŠ 
na náměstÍ. NE 

Realizovat vždy za vhodných 
klimat. podmínek.

4.1.1 Budování a rekonstrukce 
prostor pro sportovní aktivity     

Úprava pláže u Jizery - 2. 
etapa

Dokončení úprav 
prostranství u Jizery: 
instalace nových laviček a 
paravánu kolem toalet,  
úprava převlékáren, 
vytvoření piknikových míst ANO

Proběhla instalace nových 
laviček, byla vytvořena 
pikniková místa. ANO

Doplnit mobiliář - paravany, 
převlékárny, stojany na kola. 

4.1.2 Zlepšení podmínek pro 
koupání u řeky Jizery          

Zpřístupnění polních cest  z 
Mnichova Hradiště do 
Hoškovic

Zpřístupnění cesty, které 
propojí MH a Hoškovice (z 
Dolců do Hoškovice a z 
Hněvousice do Hoškovic). 
Podmínkou pro realizaci je 
dohoda s Družstvem 
Březina. ANO

Vypovězení smluv, vytyčení 
cesty přes pole, základní 
úprava cest a propagace. ANO 

Dokončit úpravy povrchu, 
vysázet dřeviny, více 
propagovat. Řešit 
zpřástupnění cesty přes Dolce.

4.1.3 Propojení města s okolní 
přírodou cestami a 
cyklostezkami        

Zpřístupnění polní cesty kolem 
letiště

Zajištění průchodnosti 
krajiny kolem letiště pro 
pěší a cyklisty. NE

Projednáno, není 
realizovatelné NE

4.1.3 Propojení města s okolní 
přírodou cestami a 
cyklostezkami        

Zpřístupnění cesty z Podolí do 
Kruhů

Obnovení polní cesty 
spojující místní části ANO

Vypovězení smluv, vytyčení 
cest, základní úprava ANO

Dokončit úpravy povrchu, 
vysázet dřeviny, více 
propagovat.

4.1.3 Propojení města s okolní 
přírodou cestami a 
cyklostezkami        

Úprava vedení cesty kolem 
Přestavlckého statku

Změna vedení cesty kolem 
statku ANO

Severní část - převedení 
pozemků do majektu města, 
vytyčení, úprava ANO Řešit jižní část cesty.

4.1.3 Propojení města s okolní 
přírodou cestami a 
cyklostezkami        

Vytvoření cesty podél Jizery 
mezi Mnichovo Hradištěm a 
Bakovem nad Jizerou

Vytvoření cesty, která 
propojí MH a Bakov nad 
Jizerou - částečně po 
stávajících cestách, 
dobudování lávky. NE

Proběhlo několik jednání se 
starosty sousedních obcí i s 
krajem ohledně Greenway 
Jizera, která by probíhala 
právě tímto úsekem. Jednání 
ohledně cesty se rozšířila na 
jednání ohledně vedení stezky 
v rámci celého ORP MH. ANO

Přeformulovat aktivitu a řešit 
Greenway Jizera jako 
dlouhodobý projekt ve 
spolupráci s krajem a obcemi.

4.1.3 Propojení města s okolní 
přírodou cestami a 
cyklostezkami   
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Řešení vlastnictví mostu u 
Přestavlk

Řešení vlastnických vztahů 
a technicského stavu 
mostu u Přestavlk s cílem 
nalezení řešení pro jeho 
budoucí údržbu ČÁSTEČNĚ Zpracovaná právní analýza. ANO

Další jednání - s Min. dopravy 
a s Ředitelstvím silnic a dálnic

4.1.4 Zachování spojení pro 
pěší a cyklisty s Českým rájem  4.2 Zlepšit podmínky pro 

realizaci kulturních a 
společenských aktivit         

Rekonstrukce budovy Klubu 
s.r.o. 

Budova KLUBu potřebuje 
kompletní rekonstrukci, 
včetně vnitřních prostor. 
Podmínkou je vydefinování 
budoucích funkcí a náplně 
budovy a pro některé 
úpravy i získání dotace. ČÁSTEČNĚ

Vydefinování budoucí a 
náplně a funkcí budovy, 
odsouhlasení zastupitelstvem ANO

Zpracování projektové 
dokumentace, příprava 
realizace

4.2.1 Zajištění odpovídajících 
prostor pro konání kulturních a 
společenských akcí a nastavení 
postupů pro sdílení prostor   

Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v Hoškovicích 

Vybudování zázemí pro 
schůzky všech obyvatel 
Hoškovic. ANO

Realizace - kompletní 
rekonstrukce objektu NE

4.2.1 Zajištění odpovídajících 
prostor pro konání kulturních a 
společenských akcí a nastavení 
postupů pro sdílení prostor   

Rekonstrukce klubu Sychrovák
Další etapa rekonstrukce 
klubu - přístavba 
sociálního zařízení ANO

Realizována další část (sociální 
zařízení). NE

4.2.1 Zajištění odpovídajících 
prostor pro konání kulturních a 
společenských akcí a nastavení 
postupů pro sdílení prostor   

Podpora sdílení prostor v 
majetku města a jejich 
multifunkční využití 

Snaha umožnit využití 
prostor ve městě pro 
spolkové a společenské 
aktivity za předem 
stanovených podmínek. 

NE ANO

Bude řešeno v souvislosti s 
projekty rekonstrukce KLUBu 
a výstavby Komunitního 
centra

4.2.1 Zajištění odpovídajících 
prostor pro konání kulturních a 
společenských akcí a nastavení 
postupů pro sdílení prostor   
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Nastavení  podmínek využití 
Volnočasového centra po 
uplynutí doby udržitelnosti

V polovině roku 2017 
vyprší udržitelnost 
projektu, z kterého bylo 
Volnočasové centrum 
obnoveno. Bude se hledat 
náplň a podmínky 
fungování centra po 
vypršení doby 
udržitelnosti. ANO

Část Volnočasového centra 
byla pronajata, část dále 
slouží spolkovým účelům. NE

4.2.1 Zajištění odpovídajících 
prostor pro konání kulturních a 
společenských akcí a nastavení 
postupů pro sdílení prostor   

Zajištění vybavení pro 
venkovní kulturní a 
společenské akce

Nákup základního vybavení 
(stoly a lavice, osvětlení, 
stany) a stanovení 
podmínek využívání. ANO Realizováno NE

4.2.3 Podpora realizace 
kulturních a společenských akcí 
pod otevřeným nebem     4.3 Posílit komunitní život ve 

městě             

Zavedení nástrojů vedoucích k 
lepšímu informování o  
činnosti a záměrech mezi 
městem a spolky 

Každoroční setkání se 
spolky - informování o 
dotačním programu, 
kontaktní osobě pro 
spolky, plánovaných akcích 
a dalších aktuálních 
tématech. ANO

Každoroční setkání se spolky - 
informování o dotačním 
programu, kontaktní osobě 
pro spolky, plánovaných 
akcích a dalších aktuálních 
tématech. NE Bude probíhat průběžně.

4.3.1 Zlepšení komunikace a 
spolupráce města s místními 
spolky         

Nový interaktivní kalendář 
akcí na webu města

Vytvoření nového 
interaktivního kalendáře 
na (novém) webu města. 
Kalendář bude umožňovat 
administraci ze strany 
spolků a organizátorů akcí. 
Jeho součástí bude 
rámcový roční kalednář 
velkých akcí. 

ANO Realizováno NE

4.3.2 Podpora činnosti a 
vzájemné spolupráce místních 
spolků, zájmových organizací a 
iniciativ        
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Realizace Dotačního programu 

Realizace druhého ročníku 
Dotačního programu s 
cílem podpořit sportovní, 
kulturní a společenský 
život v městě. ANO

Realizováno, bude probíhat 
dál průběžně NE Bude probíhat průběžně.

4.3.2 Podpora činnosti a 
vzájemné spolupráce místních 
spolků, zájmových organizací a 
iniciativ        

Zlepšení podmínek pro 
využívání prostor zámku pro 
společenské aktivity

Prověření příkladů dobré 
praxe spolupráce s 
NPÚ/Jednání se správci 
zámku Následné jednání se 
správci zámku o možnosti 
využití prostor zámku a 
zajištění prostupnosti 
zámecké zahrady, konání 
svateb a spolupráce v 
cestovním ruchu. NE

Proběhla jednání s majiteli 
zámku, ale pozitivního 
výsledku pro město. ANO

Není pod kontrolou města, 
proběhnou další jednání s 
vedením zámku i NPU na 
celostátní úrovni. 

4.3.2 Podpora činnosti a 
vzájemné spolupráce místních 
spolků, zájmových organizací a 
iniciativ        

Akce aktivizujících seniory

Organizace akcí (s 
propojením na ostatní 
městské instituce, např. 
Městská policie, Klub) s 
cílem zapojit seniory do 
aktivního života ve městě. 

ANO
Podpořena činnost v DPS, 
realizovány jednotlivé akce 
(koncerty, setkání) ANO 

4.3.3 Podpora volnočasových a 
společenských akcí pro všechny 
věkové skupiny občan

Nalezení modelu provozu 
Klubu pro 
mládež/nízkoprahového klubu

V prostorách nově 
budovaného Komunitního 
centra (Dům dětí) vznikne 
klub pro náctileté. 
Podobné zařízení ve městě 
zatím nebylo. Bude 
potřeba nalézt vhodný 
model pro jeho 
provozování. NE

Řešeno v rámci komise VaV. 
Dále zatím ne, vzledem ke 
zpoždění výstavby 
Komunitního centra ANO

4.3.4 Vytváření podmínek pro 
vlastní aktivitu mladých lidí a 
zapojování mládeže do řešení 
veřejných záležitostí    
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Městské slavnosti

Zavedení nové tradice 
městských slavností, které 
budou přitažlivé jak pro 
místní, tak pro turisty.  ČÁSTEČNĚ

Městskou slavností se stala 
sousedská slavnost Zažít 
město jinak, případně jiné 
jednorázové akce. NE

4.3.5 Posílení místní identity a 
sounáležitosti lidí s městem   

Reprezentativní kniha o městě

Sestavení redakční rady, 
stanovení autorského 
týmu/Návrh a schválení 
struktury a 
rozpočtu/Příprava textů a 
obrazové dokumentace  
(2017)/Grafická 
příprava/Tisk (2018) ČÁSTEČNĚ Probíhá příprava textů. ANO

Vydání publikace v roce 2019 
na výročí 740 let.

4.3.5 Posílení místní identity a 
sounáležitosti lidí s městem   

Pamětní desky rodáků
Umístění pamětních desek 
vybraných rodáků ANO

Ve dvou etapách bylo 
umístěno 16 pamětních 
tabulek. NE

4.3.5 Posílení místní identity a 
sounáležitosti lidí s městem   

Cena města 
Realizace dalších ročníků 
Ceny města. ANO

Cena zavedena, nastaven 
systém NE Bude probíhat průběžně.

4.3.5 Posílení místní identity a 
sounáležitosti lidí s městem   

Akce k 20. výročí partnerství s 
Erzhausenem

Partnerství s městem 
Erzhausen bude slavit v 
roce 2017 dvacetileté 
výročí. Při této příležitosti 
plánuje Erzhausen i 
Mnichovo Hradiště 
uspořádat kulturní akci za 
účasti zástupců 
partnerského měst. ANO

Příprava programu 
akce/Zpracování žádosti do 
Česko-německého fondu 
budoucnosti (2016)/Účast na 
akci v Erzhausenu/Realizace 
akce v Mnichově 
Hradišti/Vyhodnocení a 
vypořádání dotace (2017) NE 

Budou probíhat každý rok ca 2 
akce, dle aktuálních 
příležitostí ke spolupráci

4.3.6 Budování přínosné 
spolupráce s městy v zahraničí         

Zapojení spolků a městských 
organizací do spolupráce s 
Chojnowem

Chojnow je novým 
partnerským městem a je 
potřeba navázat osobní 
kontakty a naplánovat 
společné akce. ANO

Spolupráce probíhala spíše 
spontáně. Město podpořilo 
spolupráci škol a fotbalistů. ANO

Vytvoření pravidelných 
příležitostí pro spolupráci 
(např. Sousedská slavnost, 
Vánoční trahy atd.)

4.3.6 Budování přínosné 
spolupráce s městy v zahraničí         

5.1 Klást důraz na koncepční a 
komplexní přístup k 
revitalizaci a tvorbě města      
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Zpracování koncepčních 
dokumentů - územních studií: 
veřejných prostranství města 
Mnichovo Hradiště a jeho 
okolí, Masarykova náměstí, 
sídliště Jaselská, sídliště 
Poříčská

Původně 
nebylo 
zařazeno do 
akčního 
plánu

Všechny studie byly 
zpracovány a zaregistrovány NE5.2 Zlepšit kvalitu veřejných 

prostor              

Revitalizace Masarykova 
náměstí

Kompletní rekonstrukce 
Masarykovo náměstí s 
cílem vytvořit z něj hlavní 
reprezentativní a pobytový 
veřejný prostor ve městě. ČÁSTEČNĚ

Zpracování územní studie, 
projektové dokumentace, 
územní a stavební řízení, 
příprava žádosti o dotaci na 1. 
etapu ANO

Zahájení realizace - i dle 
výsledků žádosti o dotaci

5.2.2 Revitalizace Masarykova 
náměstí        

Rekonstrukce sídliště Jaselská

Rekonstrukce veřejných 
prostranství sídliště, tzn. 
prostranství mezi ulicemi 
Jaselská, Čsl. Armády a V 
Cestkách). Rekonstrukce se 
bude týkat chodníků, ploch 
zeleně, mobiliáře, hřišť. 
Bude řešit parkovací místa 
a kontejnerová státní. ČÁSTEČNĚ

Zpracována územní studie / 
Zpracována PD na 1. etapu 
zeleně + podána žádost o 
dotaci / Probíha příprava PD 
uličních profilů a parkovišť ANO 

Realizace úprav části ulic, 
realizace projektu zeleně (1. 
etapa), příprava dalších etap 
rekonstrukce sídliště.

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 
veřejných prostranství     

Spolupráce s děkanstvím na 
revitalizaci kostelního návrší 

Spolupráce při revitalizaci 
lokality (materiál), pomoc s 
přípravou žádosti o dotaci. ANO

Pomoc s přípravou žádosti o 
dotaci. Část je opravena a jsou 
instalovány historické tabule. ANO

Spolupráce na dláždění v jižní 
čášti návrší u kostela - dle 
návrhu architekta města.

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 
veřejných prostranství     

Zavedení nástrojů ke snížení 
množství psích exkrementů ve 
veřejném prostoru

Série kroků, jejichž cílem je 
přispět k větší čistotě 
veřejných prostranství. 
Následné vyhodnocení. ANO

Proběhlo - instalace dalších 
košů se sáčky, osvěta v 
Kamelotu, zintenzivnění 
úklidu především v jarních 
měsících, zvýšen dohled MP. NE

5.2.4 Zajištění čistoty veřejných 
prostranství
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Regulace reklamy ve veřejném 
prostoru 

Zkvalitnění veřejných 
prostranství v centru 
města a regulace reklam 
dostupnými nástroji, 
případně vytvořením 
nových NE

Proběhla analýza, podrobně 
nebylo vzhledem k ostatním 
aktivitám řešeno. ANO

5.2.5 Snižování „vizuálního 
smogu“    

Iniciace a podpora 
dobrovolnických akcí

Iniciace a podpora na 
dobrovolnictví a participaci 
založených akcí vedoucích 
ke zlepšení veřejných 
prostranství, 
dobrovolnictví, zájmu lidí o 
město - např. úprava pláže 
u Jizery, opravy náhrobků 
na hřbitově, spojení 
dobrovolníků z INEXU a 
místních, práce na 
kostelním návrší, větší 
podpora akce Ukliďme svět 
atp. ANO

RealizovánY brigády na pláži u 
Jizery, podpora akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko. ANO

5.2.6 Motivační projekty pro 
zapojení občanů do péče o 
veřejná prostranství a zeleň      

5.3 Zlepšit stav zanedbaných 
areálů a budov            

Rekonstrukce prostor staré 
radnice

Rekonstrukce vchodu 
(vstup, dveře) a zádveří 
radnice, postupná 
rekonstrukce vnitřních 
částí radnice. ANO

Rekonstrukce vchodu (vstup, 
dveře) a zádveří radnice. ANO

Rekonstrukce chodeb staré 
radnice a kanceláří KVU; 
úpravy v obřadní síní 
(podlaha, vstuní dveře).

5.3.1 Rekonstrukce městských 
budov v centru města       

Oprava fasády budovy staré 
radnice

Opravy fasády radnice 
včetně restaurování prvků 
plastické výzdoby a sgrafit 
dle restaurátorského 
průzkumu ANO Rekonstrukce fasády NE

5.3.1 Rekonstrukce městských 
budov v centru města       

Motivace majitelů k opravám 
domů v památkové zóně

Realizace dalšího ročníku 
dotací pro nepamátky v 
MPZ a motivace majitelů 
domů k opravám ANO

Realizováno, bude probíhat 
dál průběžně NE

5.3.2 Motivace soukromých 
majitelů budov k údržbě     
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Komunikace s majiteli 
zanedbaných budov a areálů

Iniciovat osobní schůzky s 
vlastníky "Benešovky", 
prostoru "podloubí" a 
prostranství  na rohu 
náměstí/ulice Víta 
Nejedlého s cílem zasadit 
se o řešení budoucího 
využití ANO

Probíhala jednání s majiteli 
všech uvedených budov a 
lokalit s různým výsledkem. ANO

Aktivita zůstane, ale bude 
přeformulován název.

5.3.3 Revitalizace 
nevyužívaných areálů a 
zanedbaných ploch  

Jednání k využití areálu LIAZ
Schůzky s majiteli na téma 
využití a žádoucí funkce 
areálu ANO

Proběhly schůzky, byla 
uzavřena ústní dohoda, firma 
poskytla městu dar, na záladě 
této zkušenosti byla vytvořeny 
zásady výstavby ANO

Bude se řešit spodní část, 
případně cyklostezka, 
ubytování, tedy ne jenom 
Liaz. Souvisí to s řešením 
průmyslových zón, proto 
navrhujeme spojit s jiným 
opatřením. 

5.3.4 Zlepšení stavu a ovlivnění 
využití areálu bývalého LIAZu          5.4 Zkvalitnit veřejnou zeleň a 

zvýšit její funkčnost           

Rekonstrukce lesoparku

Obnova cest, oprava 
schodů, vybudování 
vyhlídkového místa, 
instalace mobiliáře 
(lavičky, koše, infopanely, 
ukazatele atd.), případně 
osvětlení části parku. ČÁSTEČNĚ

Realizace 1. etapy 
rekonstrukce, příprava 2. 
etapy rekonstrukce. ANO

Realizace 2. etapy 
rekonstrukce lesoparku.

5.4.2 Revitalizace vybraných 
parkových ploch a ploch zeleně, 
revitalizace a výsadba liniové 
zeleně    

Revitalizace zeleně ve Veselé
Projekt revitalizace zeleně 
na třech lokalitách v místní 
části Veselá

Původně 
nebylo 
zařazeno do 
akčního 
plánu

Příprava projektu, žádosti o 
dotaci, realizace ANO Realizace 

5.4.2 Revitalizace vybraných 
parkových ploch a ploch zeleně, 
revitalizace a výsadba liniové 
zeleně    

Revitalizace zeleně na sídlišti 
Jaselská

Projekt revitalizace zeleně 
na sídlišti Jaselská

Původně 
nebylo 
zařazeno do 
akčního 
plánu, 
vyplynulo ze 
zpracování 
Územní 
studie

Příprava projektu, žádosti o 
dotaci ANO Realizace

5.4.2 Revitalizace vybraných 
parkových ploch a ploch zeleně, 
revitalizace a výsadba liniové 
zeleně    
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Rekonstrukce parku u nádraží 
Rekonstrukce celého parku 
u vlakového nádraží, 
včetně zeleně a cestní sítě

Původně 
nebylo 
zařazeno do 
akčního 
plánu Příprava projektu ANO

Dopracování projektu, žádost 
o dotaci, realizace

5.4.2 Revitalizace vybraných 
parkových ploch a ploch zeleně, 
revitalizace a výsadba liniové 
zeleně    6.1 Zvýšit stabilitu vodního 

režimu v krajině            
viz 6.56.2 Zlepšit systém 
odpadového hospodářství              

Vybudování podzemních 
kontejnerových stání

Vybudování podzemních 
kontejnerových stáních ve 
vybraných lokalitách. 
Podmínkou je přiznání 
dotace (rozhodnutí bude 
duben-květen 2017) NE

Projektová 
dokumentace/Žádost o dotaci 
(2016) - nepodpořena NE

6.2.1 Posílení, údržba a 
kultivace sběrných míst a míst 
ukládání směsného 
komunálního odpadu

Drobné úpravy stávajících 
kontejnerových stání 

Kultivace kontejnerových 
stání - ohrazení 
kontejnerů, zpevnění ploch 
pod kontejnery, případně 
rozšíření a dodání nových 
kontejnerů. ČÁSTEČNĚ

Příprava 1. části úprava 
kontejnerových stání - výběr 
míst, návrh řešení. ANO

Úpravy vybraných 
kontejnerových stání.

6.2.1 Posílení, údržba a 
kultivace sběrných míst a míst 
ukládání směsného 
komunálního odpadu

Systém vážení odpadu
Zavedení systému čipování 
popelnic a vážení 
komunálního odpadu. NE

Systém vážení odpadu nebyl 
zaveden. Byl však připraven 
projekt přechodu na většní 
autonomii v řešení odpadů, 
založen DSO EKOD a podána 
žádost o dotaci. Žádost byla 
úspěšná, v následujících 
letech bude realizace, která 
přináší především zvýšení 
počtu nádob na tříděný odpad 
včetně bioodpadu. NE

Nová aktivita - Realizace 
projektu s DSO EKOD

6.2.2 Funkční systém separace 
odpadů              
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Informování občanů o 
systému odpadového 
hospodářství

Kampaň zaměřená na 
informování o vážení 
odpadu, třídění a dobách 
svozu. Podmínkou je 
zavedení ystému vážení 
odpadu. NE

Zatím nerealizováno, nový 
systém nebyl zaveden. ANO

Realizace v souvislosti s 
realizací projektu.

6.2.2 Funkční systém separace 
odpadů              6.3 Zajistit účinný odvod a 

čištění odpadních a 
srážkových vod         

Oprava dešťové kanalizace ul. 
Na Návsi

Příprava dokumentace 
2017, realizace 2019 ČÁSTEČNĚ

Zpracována PD, vydané 
stavební povolení, zpracována 
prováděcí dokumentace. ANO

6.3.1 Dobudování systému 
nakládání s odpadními vodami  6.4 Snížit zátěž ze znečištění 

ovzduší a hluku z dopravy v 
centru města      

Omezení vjezdu kamionové 
tranzitní dopravy do centa 
města

Pokusit se v mezích 
možností snížit průjezd 
kamionové dopravy 
městem ČÁSTEČNĚ

Probíhala neúspěšná jednání s 
krajem. Je plán zavést výpočet 
(měření) a následně zažádat o 
omezení na silničněsprávním 
úřadu. ANO

6.4.1 Omezení kamionové a 
tranzitní automobilové dopravy 
ve městě 

Omezení rychlosti na silnici 
286/II u čerpací stanice KM 
Prona

Zpomalení rychlosti na 
70/50 km v hodině a 
zvýšení bezpečnosti ČÁSTEČNĚ

Bylo požádáno o omezení 
rychlosti. Byla vytvořena 
studie na kruhový objezd. Byla 
podána žádost na KSUS a 
KSUS ji zařadila do investic, 
probíha výběr dodavatele 
projektové dokumentace ANO

6.4.2 Zpomalení rychlosti 
provozu ve městě     

Kontrola rychlosti na 
problematických místech ve 
městě

Měření rychlosti na 
vybraných 
problematických místech 
ve městě ANO Realizováno MP, průběžně NE - průběžně Bude probíhat průběžně.

6.4.2 Zpomalení rychlosti 
provozu ve městě     
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Stabilní radary na komunikaci 
610/II (zjištění podmínek)

Město zvažuje možnost 
zavedení stabilních radarů 
na 610/II. Prvním krokem 
bude zjištění podmínek a 
na základě výsledku bude 
případně přistoupeno k 
dalším krokům. NE

Máme analýzu jak to funguje 
v Turnově a Říčanech, víme, 
kolik to stojí, víme místa, kde 
bychom je chtěli (Veselá, 
Hoškovice, Turnovská, Dobrá 
Voda) ANO

6.4.2 Zpomalení rychlosti 
provozu ve městě     

6.5 Zlepšit péči o krajinu              

Odbahnění a oprava rybníka 
Přestavlky

Oprava hráze, břehů, 
výpustě, odbahnění, 
úpravy dřevin ANO

Zpracování projektové 
dokumentace (2015)/Získání 
dotace (2016)/Výběr 
dodavatele, Realizace (2018) NE

6.5.1 Obnova a zakládání 
krajinných prvků a prvků ÚSES, 
zvyšování biodiverzity       

Revitalizace rybníku Na Obci v 
Hoškovicích

Vybudování výpustního 
zařízení rybníku ČÁSTEČNĚ

Je připraveno - vyčištěno, 
vysekáno a je připraven 
projekt na úpravy stavidla. ANO

Realizace, pokud bude 
schváleno v rozpočtu.

6.5.1 Obnova a zakládání 
krajinných prvků a prvků ÚSES, 
zvyšování biodiverzity       7.1 Zajistit přístup obyvatel k 

inženýrským sítím            
Výstavba vodovodu - Lhotice a 
Dobrá Voda

Vybudování vodovodu v 
místních částech ANO Realizováno NE

7.1.1 Zajištění zásobování 
pitnou vodou ve vybraných 
místních částech    

Vybudování optické sítě mezi 
náměstím a ZŠ Studenstká 

Propojení budov města 
optickou sítí ČÁSTEČNĚ Vydané stavební povolení. ANO

7.2.1 Propojení městského 
úřadu a veřejných budov 
optickou sítí          

7.2 Zlepšit dopravní 
obslužnost a stav komunikací            
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Revize krajského projektu na 
rekonstrukci II/610

Přepracování projektu 
rekonstrukce průtahu s 
řešením celého uličního 
profilu - ve prospěch 
pěších, cyklistů a zeleně; 
včetně autobusových 
zastávek. Výběrové řízení 
na zpracování projektové 
dokumentace (leden 2017) 
, projednání s krajem. 
Realizace bude záviset na 
zdrojích financování kraje. ČÁSTEČNĚ

Výběrové řízení na zpracování 
projektové 
dokumentace/Zpracování 
projektové dokumentace ANO 

Dokončení projektové 
dokumentace/Projednání s 
krajem/Další kroky ve 
spolupráci s krajem.

7.2.1 Revitalizace komunikace 
II/610 jako městského bulváru      

Přestavlcká ulice 

Rekonstrukce komunikace 
Přestavlcká reaguje na 
zvýšení provozu v ulici v 
souvislosti s rozšiřováním 
provozu společnosti 
Prosfar i s činností ZD 
Březina. Dojde k oddělení 
provozu pro motorovou a 
cyklistickou dopravu od 
provozu pěších. Dojde k 
těmto úpravám: rozšíření 
silnice, odvodnění, 
dobudování chodníku a 
místa pro přecházení, 
úprava veřejného 
osvětlení. ANO Stavba v realizaci. NE

7.2.2 Rekonstrukce dopravních 
komunikací v majetku města    

Znak města na kruhovém 
objezdu ve Víta Nejedlého

Umístění znaku na 
kruhovém objezdu ve Víta 
Nejedlého NE Vyřazeno z návrhu rozpočtu. ANO

7.2.2 Rekonstrukce dopravních 
komunikací v majetku města    
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Jiráskova - II. etapa

Dokončení rekonstrukce 
Jiráskovy ulice - přechod 
před Úřadem práce, 
organizace parkování 
(vodorovné dopravní 
značení), piktogramy pro 
cyklodopravu, odvodnění. ČÁSTEČNĚ

Vybudován přechod před 
před Úřadem práce. Zbývá 
dodělat značení. ANO Dopracování značení

7.2.2 Rekonstrukce dopravních 
komunikací v majetku města    

Zefektivnění autobusové 
dopravy

Jednání dopravcem Arriva 
na témata vzešlá s debat s 
občany (mj. vytíženost 
busů, posílení 
nízkopodlažních spojů, 
přímý spoj do bazénu v 
Mladé Boleslavi) ČÁSTEČNĚ

Jednání ohledně posílení 
nízkopodlažních spojů atd. - v 
podstatě bez výsledků. 
Řešíme s krajem převedení 
části spojů pod základní 
obslužnost. Další úpravy se 
budou řešit v rámci integrace 
dopravy s MB. NE

7.2.3 Zvyšování dostupnosti a 
úrovně cestování hromadnou 
veřejnou dopravou  

Výstavba dopravního 
terminálu

Výstavba integrovaného 
dopravního terminálu u 
vlakového nádraží ČÁSTEČNĚ

Vytvoření zadání a výběr 
zpracovatele studie a 
projektové dokumentace 
(2016)/Zpracování projektové 
dokumentace/Územní 
rozhodnutí a stavební 
povolení/Výkupy/Žádost o 
dotaci (2017)/Příprava 
realizace (2018) ANO Realizace stavby

7.2.4 Vybudování společného 
koncového terminálu vlak-bus        

Autobusová zastávka Veselá
Vybudování autobusové 
zastávky ve Veselé. Již 
zpracován projekt. ČÁSTEČNĚ

Bude zrealizováno do konce 
roku 2018. NE

7.2.3 Zvyšování dostupnosti a 
úrovně cestování hromadnou 
veřejnou dopravou  

7.3 Vybudovat fungující model 
parkování na území města           

Zlepšení navigace na odstavné 
parkovací plochy

Zlepšit informovanost o 
parkovištích ve městě - na 
webu, v mapách (v případě 
tisku nových map). ANO

Vytvoření informační sekce na 
webu města/V případě tisku 
map informace v mapách ANO

Zvážit digitální parkomaty - 
platba SMS/karta.

7.3.1 Nastavení systému 
parkování v centrální části 
města         
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OBDOBÍ Opatření Strategického plánu8.1 Vytvářet podmínky pro 

pěší pohyb a zvýšit jeho podíl 
na místní dopravě      

Realizace opatření generelu 
bezbariérovosti

Na základě zpracovaného 
generelu stanovit trasy, 
zažádat o jejich schválení 
na výboru, žádat na 
jednotlivé projekty. ČÁSTEČNĚ

Zjištěny vstupní informace, 
zatím nejsou připraveny 
vhodné projekty. Některá 
opatření jsou realizovaná v 
rámci budování a 
rekonstrukce komunikací. ANO

8.1.1 Odstraňování bariér a 
zlepšování pěší prostupnosti 
města i jeho okolí  

Dozor na přechodech v 
místech pohybu dětí 

Zajištění dozoru na 
frekventovaných 
přechodech v ranních 
hodinách. ANO

Realizováno, bude probíhat 
dál průběžně NE Bude probíhat průběžně. 8.1.2 Zvyšování bezpečí chodců            

Chodník Dneboh
Vybudování chodníku - 
dokončení. ANO zrealizováno NE

8.1.3 Zlepšování technického 
stavu infrastruktury pro pěší       

Chodník v ul. 5. května
Rekonstrukce chodníku, 
bezbariérové úpravy, místa 
pro přecházení. ČÁSTEČNĚ

Zpracování projektové 
dokumentace, žádost o 
dotaci, příprava na realizaci. ANO Realizace.

8.1.3 Zlepšování technického 
stavu infrastruktury pro pěší       

Chodník v ul. Jana Švermy
Rekonstrukce chodníku, 
bezbariérové úpravy, místa 
pro přecházení. ČÁSTEČNĚ

Zpracování projektové 
dokumentace, žádost o 
dotaci, příprava na realizaci. ANO Realizace.

8.1.3 Zlepšování technického 
stavu infrastruktury pro pěší       

Chodník Na Kamenci - Na 
Salabce

Dokončení chodníku v 
křižovatce ulic. ANO Chodník byl vybudován. ANO

Zvážit zpracování studie na 
celou ulici od křižovatky se 
Studenstkou po Salabku.

8.1.3 Zlepšování technického 
stavu infrastruktury pro pěší       

Chodník v ul. Lhotická (Veselá)
Vybudování chodníku a 
dořešení uličního prostoru. ČÁSTEČNĚ

Zpracování PD, žádost o 
dotaci, příprava realizace, VŘ 
na dodavatele. ANO Realizace

8.1.3 Zlepšování technického 
stavu infrastruktury pro pěší       8.2 Vytvářet podmínky pro 

cyklodopravu a zvýšit její podíl 
na místní dopravě       

Cyklostezka Mnichovo 
Hradiště – Lhotice 

Vybudování cyklostezky, 
která propojí Mnichovo 
Hradiště s Lhoticemi 
pomocí lávky přes dálnici. NE

Byla zpracována studie 
proveditelnosti, další práce 
byly zastaveny (neschválení 
financování v ZM). ANO

 Pokračovat s prověřením a 
případně přípravou projektu.

8.2.1 Zavádění dopravních 
opatření a budování dopravní 
infrastruktury ve prospěch 
rozvoje cyklodopravy  9.1 Podpořit udržitelný 

územní rozvoj              
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Dokončení územního plánu
Dokončení nového 
územního plánu. ČÁSTEČNĚ

Proces tvorby ÚP pokračoval, 
ÚP ale nebyl zatím dokončen. ANO

9.1 Podpořit udržitelný územní 
rozvoj  

Vykoupení a scelení pozemků 
mezi povodňovou hrází a 
fotbalovým hřištěm

Postupný výkup pozemků s 
cílem vytvoření plochy 
určené pro zeleň/rekreaci. NE

Jednáno se Státním 
pozemkovým úřadem, čeká se 
na nový územní plán. ANO

9.1.5 Získávání strategických 
pozemků pro zajištění 
kritických funkcí a priorit města  

Výkup pozemků pod 
sportovním hřištěm v Olšině

Postupný výkup pozemků s 
cílem vytvořit plochu pro 
společenský život v 
majetku města. ANO

Pozemky vykoupeny. Nyní se 
plánuje podoba prostranství. NE

9.1.5 Získávání strategických 
pozemků pro zajištění 
kritických funkcí a priorit města  

Výkup pozemků pod 
komunikacemi

V tuto chvíli je zpracovaný 
seznam pozemků pod 
komunikacemi, které je 
potřeba vykoupit. Dalším 
krokem bude jeho 
prioritizace a postupný 
výkup. ČÁSTEČNĚ Probíhá průběžně. ANO

9.1.5 Získávání strategických 
pozemků pro zajištění 
kritických funkcí a priorit města  

Výkup pozemků u parkovacích 
ploch pod Drábskými 
světničkami Postupný výkup 2017-2019 ANO Výkup proběhl. ANO 

Probíhají další jednání (cesta 
na Honsob, rozšíření 
parkovacích ploch).

9.1.5 Získávání strategických 
pozemků pro zajištění 
kritických funkcí a priorit města  

Definování zájmu vedení 
města v rozvoji letiště

Shoda v rámci vedení 
města na směr rozvoje 
letiště, jednání s majiteli 
letiště. ANO

Vytvořena pracovní skupina, 
probíhají jednání a připravuje 
se smlouva. ANO

9.1.6 Zasadit se o sladění plánů 
na rozvoj letiště se zájmy města       10.1 Rozvíjet podmínky pro 

udržitelný hospodářský rozvoj 
města           
Oslovení firem s nabídkou 
spolupráce při rozvoji města

Město vyvine úsilí při 
získávání podpory ve 
městě působících firem ČÁSTEČNĚ

Průběžně probíhalo - nebyly 
využity všechny možnosti. ANO

10.1.2 Zapojení podnikatelů do 
rozvoje města          

Prezentace sponzorů a 
podporovatelů města 

Informace o podpoře 
města firmami formou 
článků, sekce na webu, 
děkovných certifikátů ANO

Vytvořena podstránka na 
webu města. Poděkování v 
Kamelotu atd. NE Bude probíhat průběžně.

10.1.2 Zapojení podnikatelů do 
rozvoje města          
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Jednání s majiteli ploch v 
průmyslové zóně

Jednání s majiteli v 
průmyslových zonách 
ohledně rozvoje města ANO

Probíhala průběžná jednání s 
majiteli a investory v 
průmyslových zónách. Byly 
vytvořeny Zásady pro 
výstavbu a schváleny v ZM. ANO

10.1.3 Ovlivňování využití 
průmyslových ploch ve 
prospěch udržitelného rozvoje 
(tzn. tvorby pracovních míst, 
nezatěžování města dopravou a 
neekologickými provozy)10.2 Podporovat nabídku 

služeb a obchodů             11.1 Zefektivnit využití 
potenciálu pro rozvoj 
cestovního ruchu           

Uvítací cedule na vjezdech do 
města

Vytvoření uvítacích 
infocedulí při vstupech do 
města (předpoklad: V. 
Nejedlého, Turnovská, 
Jiráskova, Budovcova, 
Klášterská), infocedule o 
monitorování města 
kamerami ANO

Nainstalovány tabule tam, kde 
to bylo technicky možné. NE

11.1.1 Rozvoj městem 
spravované infrastruktury a 
zajištění personálních kapacit 
pro řízení cestovního ruchu      

Vybudování naučné stezky 
městem

Kulturně-historická naučná 
stezka, která provede 
návštěvníka městem od 
vlakového nádraží až k 
zámku NE

Neproběhlo (proběhla pouze 
příprava záměru). Záměr 
odložen, bude řešen až v 
souvislosti s úpravou 
veřejných prostranství 
náměstí a terminálu. ANO

11.1.2 Budování místních 
výletních tras (turistických a 
naučných stezek)          

Propagace webů 
Mladoboleslavsko.eu a Cesky-
raj.info

Propagace regionálních 
webů s cílem zařadit 
Mnichovohradišťsko do 
širšího kontextu a provázat 
nabídku místa s nabídkou 
okolních destinací. ANO Realizováno NE Bude probíhat průběžně.

11.1.3 Podpora spolupráce 
subjektů v cestovnímu ruchu 

Zapojení poskytovatelů služeb 
v CR do RegionCard Český Ráj

Motivace místních 
subjektů v CR k zapojení se 
do slevové karty. NE

Nepodařilo se z důvodů 
nezájmu poskytovatelů 
služeb, nedostatku kapacity 
pracovníků IC a 
pochybnostech o 
smysluplnosti karty. NE

11.1.3 Podpora spolupráce 
subjektů v cestovnímu ruchu 
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Vytvoření platformy subjektů 
činných v oblasti cestovního 
ruchu

Motivace místních 
subjektů v CR k zapojení se 
do práce v Komisi 
cestovního ruchu - 
poradního organu rady 
města. ČÁSTEČNĚ

Částečně takto měla fungovat 
Komise cestovního ruchu. 
Vtáhnout aktéry cestovního 
ruchu je komplikované. 
Cestou může být spíš 
spolupráce na vybraných 
akcích, produktech atd. ANO

11.1.3 Podpora spolupráce 
subjektů v cestovnímu ruchu 

Dotisk propagačních materiálů 
města

Dotisk vybraných 
propagačních materiálů 
města ("modrá brožura", 
DL leták) ANO

Dotisknuta modrá brožura, DL 
letáky Bezva víkend, brožury 
Mladoboleslavsko (v AJ) . 
Příprava dalších tiskovin - 
mapy, letáky. ANO

11.1.4 Tvorba produktů 
cestovního ruchu s využitím 
místního/regionálního 
potenciálu/tradic a jejich 
marketing  

Zahájení turistické sezóny 
(akce)

Zavedení tradice akce, 
kterou se bude zahajovat 
turistická sezóna 
Mnichovohradišťska. NE

V jarním období probíhaly 
různé akce z iniciativy spolků, 
některé za podpory města. 
Otevírání turistické sezóny 
organizované městem zatím 
neprobíhá. ANO

11.1.4 Tvorba produktů 
cestovního ruchu s využitím 
místního/regionálního 
potenciálu/tradic a jejich 
marketing  

Zpřístupnění hrobky Jana 
Švermy pro návštěvníky

Zpřístupnění hrobky pro 
návštěvníky včetně 
přípravy doprovodných 
informačních materiálů 
interpretujících osobu J. 
Švermy a kontext doby NE

Proběhly přípravné práce - 
dokumentace, část 
rekonstrukce. ANO

11.1.4 Tvorba produktů 
cestovního ruchu s využitím 
místního/regionálního 
potenciálu/tradic a jejich 
marketing    

Vytvoření turistického 
produktu zpřístupněním 
zajímavých objektů v letních 
měsících 

Zpřístupnění hrobky J. 
Švermy, galerie ZUŠ a 
kostelní věže, zajištění 
jejich návštěvnického 
provozu a propagace 
během letních měsíců ČÁSTEČNĚ

V letních měsících 2018 byl 
zpřístupněn kostel s věží s 
průvodcem a věž radnice. 
Provoz bude vyhodnocen na 
další turistickou sezonu. ANO

11.1.4 Tvorba produktů 
cestovního ruchu s využitím 
místního/regionálního 
potenciálu/tradic a jejich 
marketing  12.1 Zlepšit správu a stav 

městského majetku            

Úprava dvoru ZUŠ 

Úprava dvoru domu v ul. 
Palackého č. 38  který má v 
pronájmu ZUŠ, tak aby se 
mohl stát místem 
využitelným pro odpočinek 
či činnost školy. NE

Proběhla vstupní jednání, do 
konce roku 2018 má architekt 
navrhnout plán postupu, 
investiční záměr. ANO 

Příprava investičního záměru, 
studie a projektové 
dokumentace.

12.1.1. Dobrá správa budov a 
mobiliáře v majetku města
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ZŠ Studentská (náměstí) - V. 
etapa zateplení

Poslední etapa zateplení 
budovy - půda, nová 
střešní konstrukce šatny, 
sklep ANO Zateplení bylo realizováno NE

12.1.3 Snížení energetické 
náročnosti provozu budov 
v majetku města           

Projekt EPC

Zavedení metody EPC - 
řízení a provozování 
energetického 
hospodářství s úsporami ANO

Metoda zavedena, probíhá 
realizace. NE Bude probíhat průběžně.

12.1.3 Snížení energetické 
náročnosti provozu budov 
v majetku města           

Pasportizace majektu města 
(zeleň, veřejné osvětlení, 
pozemky, budovy)

Vytvoření digitálního 
pasportu majetku města - 
aktualizace stávajících dat 
a doplnění chybějících

Původně 
nebylo 
zařazeno do 
akčního 
plánu Zpracování žádosti o dotaci ANO 

Dle výsledků dotačního řízení - 
v případě přiznání dotace 
bude probíhat realizace 
projektu, jehož součástí je i 
zpracování pasportů

12.1.2. Odpovědné 
hospodaření s městským 
majetkem12.2 Zefektivnit výkon veřejné 

správy              

Profesní rozvoj pracovníků 
úřadu

Zlepšit podmínky pro 
rozvoj kapacity úřadu a 
odborný růst 
zaměstnanců. Podmínkou 
pro realizaci je vypsání 
dotačních výzev 
využitelných pro tuto 
aktivitu. ČÁSTEČNĚ

V roce 2018 byla zpracována 
žádost o dotaci. V případě, že 
uspěje, bude projekt 
vzdělávání pracovníků úřadu 
realizován. ANO 

Dle výsledků dotačního řízení - 
v případě přiznání dotace 
bude probíhat realizace 
projektu, jehož součástí je i 
vzdělávání.

12.2.1 Odborné průběžné 
vzdělávání pracovníků 
městského úřadu            
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Příprava projektu na 
digitalizaci agendy MěÚ a 
zavedení nástrojů e-
Governmentu

Příprava projektu, který 
povede k digitalizaci 
agendy MěÚ, tak aby 
mohla být podána žádost o 
dotaci do výzvy č. 28 
(IROP). Součástí projektu 
bude mj. úplné 
elektronické podání, on-
line objednávání k 
úředníkům, venkovní 
digitální úřední deska, 
interní integrace procesů 
pomocí obnovy software, 
možnosti vyhledávání 
např. v zápisech z RM, v 
nájemních smlouvách.

ČÁSTEČNĚ

Zpracovány dvě žádosit o 
dotaci, které toto téma řeší 
(digitalizace agend, pasporty). 
Jeden projekt se začal již 
realizovat, druhý čeká na 
vyhodnocení. ANO Realizace projektů.

12.2.2 Zavedení nástrojů e-
Governmentu ve vnitřních 
procesech městského úřadu a 
při vyřizování občanských 
záležitostí     

Plány rozvoje pro místní části
Vytvoření plánů rozvoje 
pro vybrané místní části ČÁSTEČNĚ

V realizaci, bude zpracováno 
do konce r. 2018. NE 

Bude probíhat průběžně 
(aktualizace).

12.2.3 Podpora samosprávy 
místních částí   

Plánovací/vyhodnocovací 
setkání s osadními výbory

Každoroční schůzky s 
jednotlivými osadními 
výbory, v rámci kterých se 
bude plánovat rozvoj 
místních částí a 
vyhodnocovat , co se 
podařilo realizovat. ANO

Setkání v místních částech 
jsou pravidelně realizována. NE

Bude probíhat průběžně, dle 
nastaveného harmonogramu.

12.2.3 Podpora samosprávy 
místních částí   

Pořízení SW na projektové 
řízení

Pořízení vhodného 
software pro management 
projektů a jeho 
implementace. NE

Projednáno, prověřena různá 
řešení. Rozhodnuto software 
nepořizovat. NE

12.2.4 Efektivní čerpání dotací a 
zavedení projektového řízení          12.3 Podpořit komunikaci a 

otevřenost ve městě            

Úpravy webu města a nový 
redakční systém

Úpravy webu města, které 
povedou k větší 
přehlednosti a jednodušší 
administraci. ANO Úpravy provedeny. NE Bude probíhat průběžně.

12.3.1 Zajištění účinné 
informovanosti občanů o 
otázkách rozvoje města a dění 
na radnici 
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Sekce na webu o investicích a 
projektech

Vytvoření nové sekce 
webu, kde budou 
zveřejňovány probíhající a 
plánované projekty/akce a 
aktuality k nim. ANO

Vytvořena nová sekce na 
webu města. NE Bude probíhat průběžně.

12.3.1 Zajištění účinné 
informovanosti občanů o 
otázkách rozvoje města a dění 
na radnici 

Zajištění personální kapacity 
pro komunikaci s veřejností

Chybí personální kapacita 
na pravidelnou a 
systematickou komunikaci 
s veřejností. Pro rok 2017 ji 
najít v úvazku stávajících 
zaměstnanců nebo formou 
externisty na DPP. ANO

Řešeno v rámci úvazků na 
radnici. NE

 Bude probíhat nadále v rámci 
stávajících úvazků.

12.3.1 Zajištění účinné 
informovanosti občanů o 
otázkách rozvoje města a dění 
na radnici 

 Informační a konzultační akce 

Organizace akcí vedoucí k 
informování a zapojování 
veřejnosti do rozvoje 
města (např. sběr 
podnětů) a velkých 
projektů (náměstí, 
terminál, Dům dětí, 
revitalizace sídlišť atd.) ANO

Realizováno průběžně - 
proběhla setkání k revitalizaci 
sídlišť (4x), setkání lokalitě "za 
zámkem" a k budoucí 
výstavbě tzv. jihovýchodní 
město, k rekonstrukci ulice . 
Bude probíhat dál průběžně. ANO

12.3.2 Zapojování občanů do 
plánování a rozhodování        

Implementace on-line aplikace 
umožňují pružnou komunikaci 
a nahlašování závad

On-line aplikace (Lepší 
místo), prostřednictvím 
které bude možno 
jednoduše nahlašovat 
závady a pokládat dotazy. ANO

Zavedena aplikace na 
předávání podnětů Lepší 
místo. ANO

Pokračování a zlepšování - 
aplikace Lepší Česko s větším 
záběrem, případně dle 
výsledků žádosti o dotaci, jejíž 
součástí je i aplikace pro 
komunikaci s občany. 

12.3.2 Zapojování občanů do 
plánování a rozhodování        12.4 Posílit vnější spolupráci v 

rámci regionu            

Aktivní členství vedení města 
ve správních orgánech MAS

Členství starosty města ve 
správní radě - možnost 
ovlivnit směřování 
orgranizace. Podpora 
fungování MAS členským 
příspěvkem ANO

Starosta je zastoupen ve 
správní radě a programovém 
výboru. NE Bude probíhat průběžně.

12.4.1 Efektivní prosazování 
zájmů města v Místní akční 
skupině Český ráj a Střední 
Pojizeří 
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Pravidelné schůzky vedení 
města se starosty měst v ORP

Zavedení tradice 
každoročních schůzek se 
starosty obcí v ORP 
(optimálně v listopadu) ANO

Každoročně na podzim město 
organizuje schůzku se starosty 
ORP. NE

Bude probíhat pravidelně 
každoročně

12.4.2 Koordinace aktivit a 
rozvojových záměrů s okolními 
obcemi a krajem, zejména 
v oblasti školství, územního 
plánování, cestovního ruchu a 
bezpečnosti


