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2212 Silnice  4 254 344

1000 Výkupy pozemků 334 215 192 Jedná se o výkupy převážně v komunikacích.

1065 Rekonstrukce ulice I. Olbrachta DSP, DZS, VŘ, real. 3 000 5 000 87 SP je vydáno a na základě VŘ je uzavřena SoD.

1064 Akátová ulice DÚR, DSP, SP 200 3 500 0 Probíhá příprava VŘ na PD.

1056 Chodník v ul. K Pískovně DÚR, DSP, DZS 50 650 0 Dokončuje se GP  pro výkup pozemků.

1042 MK Sychrov DSP, DZS, SP 80 800 7 Provedeno zaměření terénu a sondy pro projekt.

1067 Dopravně technické úpravy Jiráskova DSP, DZS, SP 100 2 500 27 Probíhá zpracování PD.

1066 Zpevnění plochy u Jizery DSP, SP, VŘ, real. 150 150 0 Zahájena příprava podkladů pro PD. 

1021 Zastávka u závodu Mahle (Behr) PD, realizace 200 200 21 PD hotová, ÚS je vydán.

1060 Chodník Dneboh DSP, DZS, SP 50 700 0 Příprava k podání žádosti o SP.

1068 Komunikace Lhotice DÚR, ÚR 50 800 10 Probíhají práce na PD.

1501 Chodník Kamenec - Salabka DSP, DZS, SP 40 300 0 Probíhá zaměření terénu.

2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací 100 0

1000 Cyklostezka Hoškovice - zámek příprava, IZ 100 1 500 0 Zahájena příprava podkladů pro IZ.

2310 Pitná voda 350 13

1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice DSP, DZS, DM 350 11 000 13 DSP je dokončena a nyní je na vyjádření ve VaK Ml. Boleslav.

2321 Odvádění a čištění odpad. vod 1 890 132

1012 MH-rekonstrukce a dostavba kanalizace GP, VB, DM apod. 1 400 1 400 132 Pokračuje vypořádání věcných břemen.

1010 Reko dešť. kan. Na Návsi, Veselá DÚR, ÚR 90 2 750 0 Probíhá činnost k podání žádosti o ÚR.

1000 Koncepce řešení likvidace OV v m.č. koncepce 200 200 0 Uzavřena SoD, práce na studii probíhají.

1020 Rekonstrukce stropu Nedbalky DSP, DZS, VŘ 200 4 500 0 Probíhá VŘ  na PD. 

2339 Záležitosti vodních toků j.n. 10 200 141

1013 Protipovodňová hráz výkupy, GP 200 200 65 Pokračují výkupy a směny pozemků pod hrází a v jejím okolí.  

1401 Varovný systém DM, realizace 10 000 10 500 76 Smlouva se SFŽP uzavřena, akce je zahájena.

2341 Vodní díla - rybníky, nádrže 2 040 0

1014 Lhotice, rekonst. vodní nádrže DZS, VŘ, DM, real. 2 000 2 100 0 Dotace SFŽP zamítnuta, další postup bude podle usnesení RM.

1403 Hradec, revitalizace tůní DSP, DZS, SP 40 500 0 Probíhá příprava pro zadání PD.

3111 Mateřské školy 850 2

1314 MŠ - objekt  Veselá, energetické úspory VŘ, realizace 380 3 000 0 Stavba dokončena.

1313 MŠ - objekt Veselá, výtah VŘ, realizace 470 450 2 Stavba dokončena a zkolaudována.

3113 Základní školy 3 200 1 010

1315 ZŠ Studentská, objekt nám., okna VŘ, realizace 1 000 Stavba dokončena.

1315 ZŠ Studentská, objekt nám., fasáda VŘ, realizace 1 000 Stavba před dokončením, zbývá dokončit nátěr soklu. 

1306 ZŠ Studentská, jídelna Mírová PD, VŘ, 1 000 20 000 121 Vydáno ÚR, DSP bude dokončena do 09/2014.

1311 ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT dok. PD, VŘ, 200 6 300 0 PD dokončena, VŘ bude na základě usn. RM v r. 2015.

3313 Kino 925 0

1221 Stavební úpravy pro hlídací centrum PD, real. 925 975 0 Stavební úpravy dokončeny.

3314 Knihovna 150 18

1000 Zřízení WC pro veřejnost PD, real. 150 150 18 Probíhá druhé VŘ na zhotovitele.

3319 Ostatní záležitosti kultury 3 500 130

1220 Objekt čp. 299 Klub, výměna oken DSP, DZS, VŘ, real. 1 500 120 Okna jsou ve výrobě, montáž do 10/2014.

1220 Objekt čp. 299 Klub, rekonstrukce střechy DSP, DZS, VŘ, real. 2 000 10 Vydáno SP, zpracovává se DZS. 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 090 277

1054 DH Sluníčko, Jaselská výměna prvků 200 200 0 Akce dokončena.

1053 Klubovna SK Veselá, soc. zař. část. realizace 300 2 700 0 RM neschválila VŘ, zřejmě dojde k úpravě PD.  

1054 DH Podolí realizace 50 50 49 Akce dokončena.

1054 DH Hoškovice realizace 50 50 46 Akce dokončena.

1018 Hřiště Dneboh, rozšíření realizace 490 980 182 Probíhá realizace.

3421 Využití VČ dětí a mládeže 200 0

1902 Sychrov, čp. 1 pokračování v real. 200 0 Probíhá příprava pro realizaci elektroinstalačních prací.

3631 Veřejné osvětlení 200 0

1030 VO Jiráskova, prodl. k ČS Prona PD, real. 150 150 0 Probíhají práce na PD.

1940 VO Veselá, K Pískovně PD 50 350 0 Dokončuje se GP  pro výkup pozemků.

5512 Požární ochrana - dobrovolní hasiči 5 000 1 679

1000 Areál Hřbitovní, aut.vrata, ÚT, stav. práce DSP, VŘ, real. 600 1 100 0 PD hotová, probíhá stavební a výběrové řízení. 

1203 Přístavba HZ Veselá pokračování v real. 4 400 5 000 1 679 Realizace stavby dle harmonogramu.  

Investiční výdaje celkem  33 949 99 920 3 746

Seznam zkratek

DH -    dětské hřiště

DM -   dotační management

DSP - dokumentace pro stav. povolení

DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
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ÚR -  územní rozhodnutí VŘ -  výběrové řízení

DZS - dokumentace pro zadání stavby

GP -  geometrický plán

HZ -   hasičská zbrojnice

IZ -    investiční záměr

PD -  projektová dokumentace

SP -  stavební povolení ÚT - ústřední topení

SoD - smlouva o dílo

3 500

  Plnění investic zajišťovaných odborem SMRM k 31.07.2014 (v tis. Kč)

ÚS -  územní souhlas

VB -  věcné břemeno

Akce


