(& PInéni investic zajiStovanych odborem SMRM k 31.07.2014 (v tis. K&)

Par. & &. na éni
ar Akce Rozsah praci Rozpocet 2014 | Rozpod. nakiady [EERIR KomentaF k 25.08.2014
Organ (upraveny) celkem 31.07.
2212 |Silnice 4254 344
1000 [Vykupy pozemki 334 215 192 |Jedna se o vykupy pfevazné v komunikacich.
1065 [Rekonstrukce ulice I. Olbrachta DSP, DZS, VR, real. 3 000 5000 87 ISP je vydano a na zakladé VR je uzaviena SoD.
1064 |Akatova ulice DUR, DSP, SP 200 3 500 0 |Probiha priprava VR na PD.
1056 |Chodnik v ul. K Piskovné DUR, DSP, DZS 50 650 0 [Dokonéuje se GP pro vykup pozemku.
1042 |MK Sychrov DSP, DZS, SP 80 800 7 |Provedeno zaméfeni terénu a sondy pro projekt.
1067 |Dopravné technické Upravy Jiraskova DSP, DZS, SP 100 2 500 27 |Probiha zpracovani PD.
1066 |Zpevnéni plochy u Jizery DSP, SP, VR, real. 150 150 0 |Zahajena priprava podkladti pro PD.
1021 [Zastévka u zavodu Mahle (Behr) PD, realizace 200 200 21 PD hotova, US je vydan.
1060 |Chodnik Dneboh DSP, DZS, SP 50 700 0 |Priprava k podani zadosti o SP.
1068 [Komunikace Lhotice DUR, UR 50 800 10 |Probihaji prace na PD.
1501 |Chodnik Kamenec - Salabka DSP, DZS, SP 40 300 0 |Probiha zaméreni terénu.
2219 |Ostatni zalezitosti poz. komunikaci 100 0
1000 |Cyklostezka HoSkovice - zamek priprava, IZ 100 1500 0 [Zahdjena priprava podkladu pro 1Z.
2310 |Pitna voda 350 13
1017 |Vodovod Dobra Voda, Lhotice DSP, DZS, DM 350 11 000 13 |DSP je dokonéena a nyni je na vyjadieni ve VaK MI. Boleslav.
2321 |Odvadéni a ¢isténi odpad. vod 1890 132
1012 [MH-rekonstrukce a dostavba kanalizace |GP, VB, DM apod. 1400 1400 132 |Pokraduje vyporadani vécnych bfemen.
1010 |Reko dest. kan. Na Navsi, Vesela DUR, UR 90 2750 0 ]Probiha ginnost k podani Zadosti o UR.
1000 |Koncepce feseni likvidace OV v m.¢. koncepce 200 200 0 [Uzaviena SoD, prace na studii probihaji.
1020 |Rekonstrukce stropu Nedbalky DSP, DZS, VR 200 4 500 0 |Probiha VR na PD.
2339 |Zalezitosti vodnich tok j.n. 10 200 141
1013 [Protipovodiiova hraz vykupy, GP 200 200 65 |Pokracuji vykupy a smény pozemku pod hrazi a v jejim okoli.
1401 |Varovny systém DM, realizace 10 000 10 500 76 |Smlouva se SFZP uzaviena, akce je zahajena.
2341 |Vodni dila - rybniky, nadrze 2 040 0
1014 |Lhotice, rekonst. vodni nadrze DZS, VR, DM, real. 2000 2100 0 |Dotace SFZP zamitnuta, dal$i postup bude podle usneseni RM.
1403 |Hradec, revitalizace tuni DSP, DZS, SP 40 500 0 |Probiha pfiprava pro zadani PD.
3111 |Matefrské Skoly 850 2
1314 [MS - objekt Vesela, energetické Uspory [VR, realizace 380 3 000 0 [Stavba dokoncena.
1313 |MS - objekt Veseld, vytah VR, realizace 470 450 2 |Stavba dokonc¢ena a zkolaudovana.
3113 |Zakladni Skoly 3200 1010
1315 | Z$ Studentska, objekt nam., okna VR, realizace 1000 5 500 ggg |Stavba dokongena.
1315 |Z$ Studentska, objekt nam., fasada VR, realizace 1000 Stavba pied dokonéenim, zbyva dokongit natér soklu.
1306 |Z8 Studentska, jidelna Mirova PD, VR, 1000 20 000 121 |vydano UR, DSP bude dokon&ena do 09/2014.
1311 |ZS Studentska, rekonstrukce UT dok. PD, VR, 200 6300 0 |PD dokongena, VR bude na zakladé usn. RM v r. 2015.
3313 |Kino 925 0
1221 |Stavebni tpravy pro hlidaci centrum PD, real. 925 975 0 [Stavebni Upravy dokonceny.
3314 [Knihovna 150 18
1000 |ZFizeni WC pro vefejnost PD, real. 150 150 18 |Probiha druhé VR na zhotovitele.
3319 |Ostatni zalezitosti kultury 3 500 130
1220 |Objekt ¢p. 299 Klub, vyména oken DSP, DZS, VR, real. 1500 3500 120 |Okna jsou ve vyrobé&, montaz do 10/2014.
1220 [Objekt &p. 299 Klub, rekonstrukce stfechy [DSP, DZS, VR, real. 2000 10 |Vydano SP, zpracovava se DZS.
3412 |Sportovni zafizeni v majetku obce 1090 277
1054 |DH Slunicko, Jaselska vyména prvkd 200 200 0 JAkce dokoncena.
1053 |Klubovna SK Vesela, soc. zaf. &ast. realizace 300 2700 0 |RM neschvalila VR, ziejmé dojde k tpravé PD.
1054 |DH Podoli realizace 50 50 49 JAkce dokoncena.
1054 |DH Hoskovice realizace 50 50 46 JAkce dokonéena.
1018 |Hristé Dneboh, rozsifeni realizace 490 980 182 |Probiha realizace.
3421 [Vyuziti VC déti a mladeze 200 0
1902 |Sychrov, ¢p. 1 pokracovani v real. 200 0 |Probiha pfiprava pro realizaci elektroinstalacnich praci.
3631 |Verejné osvétleni 200 0
1030 [VO Jiraskova, prodl. k CS Prona PD, real. 150 150 0 [Probihaji prace na PD.
1940 |VO Vesel3, K Piskovné PD 50 350 0 [Dokonéuje se GP pro vykup pozemku.
5512 [Pozarni ochrana - dobrovolni hasici 5000 1679
1000 [Areal Hibitovni, aut.vrata, UT, stav. prace [DSP, VR, real. 600 1100 0 |PD hotova, probiha stavebni a vybérové fizeni.
1203 |Pristavba HZ Vesela pokracovani v real. 4400 5000 1679 [Realizace stavby dle harmonogramu.
Investi¢ni vydaje celkem 33 949 99 920 3746

Seznam zkratek
DH -
DM - dota¢ni management

DSP - dokumentace pro stav. povoleni
DUR - dokumentace pro Gzemni rozhodnuti

détské hristé

DZS - dokumentace pro zadani stavby

GP - geometricky plan

HZ - hasi¢ska zbrojnice

I1Z - investi¢ni zamér

PD - projektova dokumentace

SP - stavebni povoleni
SoD - smlouva o dilo

UR - uzemni rozhodnuti

US - azemni souhlas
UT - ustfedni topeni
VB - vécné bfemeno
VR - vybérové Fizeni
Vypracoval odbor SMRM, 28.08.2014




