
1037 Celospolečenské funkce lesů 150

1. 1000 Revitalizace lesoparku  GP, DSP 150 nestanoveny Úkol trvá. IZ předložit do komise ŽP a rady.

2212 Silnice  1 550

2. 1000 Generel bezbariérovosti generel 80 nestanoveny Vyhodnocují se poptávky

3. 1044 Centrum města arch. soutěž 300 nestanoveny Na podzim.

4. 1047 Autobusová zastávka Veselá realizace 70 100 Úkol trvá.

5. 1064 Akátová ulice DÚR, DSP, SP, ČEZ 130 5 000 84 Cílem je získat do konce t.r. SP na všechny objekty, probíhá SŘ.

6. 1067 Dopr. Tech. Úpr. - Jiráskova DSP, DZS, SP, VŘ 200 6 000 27 Od 17.6. bude probíhat VŘ, zároveň probíhá hodnocení žádosti na 

ROPu a běží stavební řízení.

7. 1069 Chodník v ul. Lhotická DÚR, DSP, pozemky 70 800 Cílem je v t.r. mít PD a žádost o vypořádání pozemku se SK. V červnu 

zaměření území, revize kanalizace a poptávka projektantům.

8. 1070 Rekonstrukce mostu K pískovně DSP, DZS, SP 150 5 000 Probíhá diagnostika, potom VŘ na projektanta.

9. 1071 Silnice - průtah 610/II PD 250 nestanoveny Jednává se s projektantem provedení úpravy projektu.

10. 1000 Výkupy pozemků není relevantní 200 nestanoveny 62 Výkup pozemků Nad Dolci.

11. 1000 Studie dopr. napojení Lhotice, BP 40 studie variant 100 nestanoveny Úkol trvá. S FŠO přidělit číslo organizace.

2310 Pitná voda 100

12. 1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice DZS, VŘ, DM 100 22 000 Úkol trvá. Bude podána žádost o SP. Říjen - výzva IROP.

2321 Odvádění a čištění odpad. vod 120

13. 1020 Rekonstrukce stropu Nedbalky DSP, DZS, VŘ 120 4 500 Úkol trvá.

2341 Vodní díla - rybníky, nádrže 1 030

14. 1014 Lhotice, rekonst. vodní nádrže real. 900 1 000 788 Dokončeno.

15. 1016 Rybník Hoškovice PD 40 1 500 Čeká se na výsledek dotace SČ kraje.

16. 1403 Revitalizace - tůň Hradec PD 40 400 7 V červnu bude podána žádost o SP (pokud se podaří zajistit potřebná 

povolení).
17. 1404 Odbahnění rybníka Přestavlky DSP, SP 50 3 000 Zadá se PD podle podmínek OPŽP.

3111 Mateřské školy 2 900

18. 1301 O+Ú, investice 1. MŠ PD 400 20 000 Návrh pracovní skupiny půjde do RM. První schůzka se konala 

27.05.2015. Bude zjištěna možnost výstavby dvoupodlažního objektu 

na místě stávajícího DDM. Přízemí školní jídelna, I.patro mateřská 

škola.

19. 1314 MŠ Veselá - úspora ener. PD, VŘ, realizace 2 500 3 500 36 Na základě zpracovaného položkového rozpočtu a zpracovaného 

statického a mykologického posudku byla navýšena cena díla. Řešeno 

2.RZ.

3113 Základní školy 7 865

20. 1306 Výdejna jídel Mírová 15 20 000 Návrh pracovní skupiny půjde do RM. První schůzka se konala 

27.05.2015. Bude zjištěna možnost výstavby dvoupodlažního objektu 

na místě stávajícího DDM. Bude zjištěna možnost výstavby 

dvoupodlažního objektu na místě stávajícího DDM.Přízemí školní 

jídelna, I.patro mateřská škola.

21. 1310 O+Ú, investice - 1. ZŠ PD, VŘ, realizace 7 800 10 600 42 Připravit VŘ na zhotovitele stavby. Poskytnuta dotace, nutno opravit 

energteický audit, aby byla proplacena okna. 

22. 1315 ZŠ Studentská, Mas. nám., dokončení dokončení PD 50 5 700 Úkol trvá. Zpracovává se PD.

3314 Činnosti knihovnické 120

23. 1000 Bezbariérový vstup do knihovny PD, realizace 120 120 Dotace 60 tis.  ŠKODA AUTO. Dopněná darovací smlouva projednána 

v radě města 15.6.2015. 

3319 Ostatní záležitosti kultury 4 620

24. 1220 Objekt čp. 299 Klub, výměna oken DZS, střecha, fasáda 4 620 8 970 168 Byla jmenována pracovní skupina, VŘ zrušeno, pracovní skupina je 

svolána na 09.06.2015.

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 480

25. 1018 VÚ hřiště Dneboh, rozšíření hřiště realizace II.etapy 380 900 325 Umělý povrch proveden, ostatní práce probíhají.

26. 1054 Sportovní hřiště Lhotice DÚR, realizace 100 100 Realizace byla dokončena počátkem června.

3631 Veřejné osvětlení 60

27. 1930 VO Nad Dolci dokončení VO 60 300 Realizace, řeší se připojení odběrného místa s ČEZem.

5512 Požární ochrana - dobrovolní hasiči 60

28. 1000 Oplocení části hřiště SDH Sychrov PD, realizace 60 60 Objednán materiál. Realizace akce bude řešena svépomocí občanů 

Sychrova.

6171 Činnost místní správy 600

29. 1211 Radnice, rekonstrukce vchodu DSP, DZS, VŘ, 

realizace

600 nestanoveny 06.05. návštěva architektů, předány podklady. 8.6.2015 byla 

odsouhlasena v radě města smlouva o dílo s architekty.

Investiční výdaje - odbor SMRM 19 655 1 539

plnění v %: 8 08.06.2015, odbor SMRM

Seznam zkratek

DH -    dětské hřiště ÚT - ústřední topení

DM -   dotační management VB -  věcné břemeno

DSP - dokumentace pro stav. povolení VŘ -  výběrové řízení

DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí ÚS -  územní souhlas

DZS - dokumentace pro zadání stavby PD -  projektová dokumentace

                 Plnění investic zajišťovaných odborem SMRM k 31.05.2015 (v tis. Kč) 

§ / č. 

org.
Akce

Rozsah prací v roce 

2015

RN celkem 

(rozpočet nebo 

odhad)

Plnění                   

k 31.05.2015
Komentář k 10.6.2015 

Upr. rozpočet 

2015

IZ -    investiční záměr ÚR -  územní rozhodnutí

GP -  geometrický plán SP -  stavební povolení

HZ -   hasičská zbrojnice SoD - smlouva o dílo


