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PInéni investic zajiStovanych odborem SMRM k 31.05.2015 (v tis. K&)

§/¢ Rozsah praci v roce Upr. rozpocet RN celkem PlInéni

org. Akce 2015 2015 (rozpocet nebo K 31.05.2015 Komentar k 10.6.2015

odhad)

1037 |Celospolecenské funkce lesu 150

1000 |Revitalizace lesoparku GP, DSP 150] nestanoveny Ukol trva. IZ prediozit do komise ZP a rady.

2212 [Silnice 1550

1000 |Generel bezbariérovosti generel 80| nestanoveny Vyhodnocuji se poptavky

1044 |Centrum mésta arch. soutéz 300| nestanoveny Na podzim.

1047 |Autobusova zastavka Vesela realizace 70| 100 Ukol trva.

1064 |Akatova ulice DUR, DSP, SP, CEZ 130 5000 84|Cilem je ziskat do konce t.r. SP na v§echny objekty, probihé SR.

1067 |Dopr. Tech. Upr. - Jiraskova DSP, DZS, SP, VR 200 6 000 27|0d 17.6. bude probihat VR, zaroveri probiha hodnoceni Zadosti na
ROPu a bézi stavebni fizeni.

1069 |Chodnik v ul. Lhoticka DUR, DSP, pozemky 70 800 Cilem je v t.r. mit PD a Zadost o vyporadani pozemku se SK. V ¢ervnu
zaméreni Uzemi, revize kanalizace a poptavka projektantim.

1070 |Rekonstrukce mostu K piskovné DSP, DZS, SP 150 5 000 Probihéa diagnostika, potom VR na projektanta.

1071 |Silnice - pratah 610/11 PD 250] nestanoveny Jednava se s projektantem provedeni tpravy projektu.

1000 |Vykupy pozemku neni relevantni 200| nestanoveny 62| Vykup pozemku Nad Dolci.

1000 |Studie dopr. napojeni Lhotice, BP 40 |studie variant 100| nestanoveny Ukol trva. S FSO pridélit éislo organizace.

2310 [Pitna voda 100|

1017 |Vodovod Dobra Voda, Lhotice DZS, VR, DM 100| 22 000 Ukol trvé. Bude podéna édost o SP. Rijen - vyzva IROP.

2321 [Odvadéni a ¢isténi odpad. vod 120

1020 [Rekonstrukce stropu Nedbalky DSP, DZS, VR 120] 4 500 Ukol trva.

2341 [Vodni dila - rybniky, nadrze 1 030|

1014 |Lhotice, rekonst. vodni nadrze real. 900| 1000 788|Dokonceno.

1016 |Rybnik Hoskovice PD 40 1500 Ceka se na vysledek dotace SC kraje.

1403 |Revitalizace - tun Hradec PD 40| 400 7|V Eervnu bude podana Zadost o SP (pokud se podari zajistit potfebna
povoleni).

1404 |Odbahnéni rybnika Prestaviky DSP, SP 50 3000 Zada se PD podle podminek OPZP.

3111 [Matefské Skoly 2900

1301 [O+U, investice 1. MS PD 400| 20 000 Navrh pracovni skupiny pljde do RM. Prvni schiizka se konala
27.05.2015. Bude zjisténa moznost vystavby dvoupodlazniho objektu
na misté stavajiciho DDM. Prizemi skolni jidelna, |.patro mateiska
Skola.

1314 [MS Vesela - Uspora ener. PD, VR, realizace 2 500 3500 36|Na zakladé zpracovaného polozkového rozpoctu a zpracovanéh9
statického a mykologického posudku byla navysena cena dila. ReSeno
2.RZ.

3113 [Zakladni Skoly 7 865

1306 |Vydejna jidel Mirova 15 20 000 Navrh pracovni skupiny pljde do RM. Prvni schiizka se konala
27.05.2015. Bude zjisténa moznost vystavby dvoupodlazniho objektu
na misté stavajiciho DDM. Bude zji$téna moznost vystavby
dvoupodlazniho objektu na misté stavajiciho DDM.Pfizemi $kolni
jidelna, I.patro materska Skola.

1310 [O+U, investice - 1. ZS PD, VR, realizace 7 800 10 600 42| Pripravit VR na zhotovitele stavby. Poskytnuta dotace, nutno opravit
energteicky audit, aby byla proplacena okna.

1315 [ZS Studentska, Mas. nam., dokonéeni |dokonéeni PD 50 5 700 Ukol trva. Zpracovava se PD.

3314 |Cinnosti knihovnické 120

1000 |Bezbariérovy vstup do knihovny PD, realizace 120 120 Dotace 60 tis. SKODA AUTO. Dopnéné darovaci smlouva projednéna
v radé mésta 15.6.2015.

3319 [Ostatni zalezitosti kultury 4 620,

1220 |Objekt ¢p. 299 Klub, vyména oken DZS, stfecha, fasada 4 620| 8970 168|Byla jmenovéna pracovni skupina, VR zru$eno, pracovni skupina je
svolana na 09.06.2015.

3412 [Sportovni zafizeni v majetku obce 480

1018 [VU hrigté Dneboh, rozsifeni hiisté realizace |l.etapy 380| 900 325|(Umély povrch proveden, ostatni prace probihaji.

1054 |Sportovni hfisté Lhotice DUR, realizace 100| 100 Realizace byla dokoncena pocatkem Eervna.

3631 [Verejné osvétleni 60

1930 |VO Nad Dolci dokonéeni VO 60| 300 Realizace, resi se pfipojeni odbérného mista s CEZem.

5512 [Pozarni ochrana - dobrovolni hasici 60

1000 |Oploceni ¢asti hfisté SDH Sychrov PD, realizace 60 60 Objednéan material. Realizace akce bude feSena svépomoci obcant
Sychrova.

6171 _[Cinnost mistni spravy 600

1211 |Radnice, rekonstrukce vchodu DSP, DZS, VR, 600] nestanoveny 06.05. navstéva architekti, predany podklady. 8.6.2015 byla

realizace odsouhlasena v radé mésta smlouva o dilo s architekty.
Investi¢ni vydaje - odbor SMRM 19 655 1539
pInéni v %: 8 08.06.2015, odbor SMRM

Seznam zkratek

DH - détské hriste

DM - dota¢ni management

DSP - dokumentace pro stav. povoleni
DUR - dokumentace pro izemni rozhodnuti

DZS - dokumentace pro zadani stavby

GP - geometricky plan
HZ - hasi¢ska zbrojnice
1Z - investiéni zamér

PD - projektova dokumentace
SP - stavebni povoleni

SoD - smlouva o dilo

UR - tzemni rozhodnuti

UT - stfedni topeni

VB - vécné bfemeno
VR - vybé&rové Fizeni
US - azemni souhlas




