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ovanych odborem SMRM k 25.08.2015 (v tis. K¢)

§/¢. Rozsah praci v roce Upr. RN celkem Rineni
or ) Akce rozpocet |(rozpocet nebo k Komentar k 25.08.2015
9 2015 odhad) | 25.08.2015
1037 |Celospolecenské funkce lest 150
1000 |Revitalizace lesoparku GP, DSP 150| nestanoveny Probihaji préce na IZ a piprava VR na geodetické préce. Akce bude rozdélena na 2 Sasti - lesopark a Jizeru.
2212 |Silnice 8 650
1000 |Generel bezbariérovosti generel 180| nestanoveny| Préace probihaji.
1044 |Centrum mésta arch. soutéz 300 nestanoveny| Priprava na podzim t.r.
1047 |Autobusova zastavka Vesela realizace 70 100 Probiha zpracovani projektu.
1064 |Akatova ulice DUR, DSP, SP, CEZ 130 5000 126| Probiha stavebni fizeni, je nutné uzavieni smlouvy s VaK (na programu jednani ZM)
1067 |Dopr. Tech. Upr. - Jiraskova DSP, DZS, SP, VR 7 200 6000 131| Schvélena dotace z ROP, prace zahéjeny fy COLAS. Dokonceni 29.10.2015.
1069 |Chodnik v ul. Lhoticka DUR, DSP, pozemky 70| 800 18| Probihé zpracovani projektu (spol. Rybar).
1070 |Rekonstrukce mostu K piskovné DSP, DZS, SP 150 5000 56| Probiha vybér projektanta.
1071 |Silnice - pritah 610/I1 PD 250| nestanoveny Podle informace z krajského tradu je akce z 1.viny dotaci vy$krinuta, v pfipravé se ale bude pokracovat.
1000 |Vykupy pozemkd neni relevantni 200| nestanoveny 62
1000 |Studie dopr. napojeni Lhotice, BP 40 studie variant 100 nestanoveny| Probiha zpracovani studie (CR Project).
2310 |Pitna voda 100
1017 |Vodovod Dobra Voda, Lhotice DZS, VR, DM 100| 22000 Probiha stavebni fizeni.
2321 |Odvadéni a ¢isténi odpad. vod 120
1020 |Rekonstrukce stropu Nedbalky DSP, DZS, VR 120 4 500 Priprava podkladt pro stavebni fizeni.
2341 |Vodni dila - rybniky, nadrze 1030
1014 |Lhotice, rekonst. vodni nadrze real. 900 1000 808 Dokonceno.
1016 |Rybnik Hoskovice PD 40| 1500 Dotaci od kraje zatim nepfiznana, dal$i moznost ji ziskat bude na podzim. Realizace pripada v ivahu v r. 2016.
1403 |Revitalizace - trf Hradec PD 40| 400 7| Dotaci z OPZP neobdrzime, zvazuje se realizace z viastnich prostredk.
1404 |Odbahnéni rybnika PFestaviky DSP, SP 50 3000 Probiha zpracovani dokumentace (Coudek).
3111 |Mateiské Skoly 3 300
1301 |0+0, investice 1. M3 PD 400 Pokracu!r/sdnan.l pracovn/vskupmy, na poslednim 29.07. se projednavala problematika typovych objektt. Dalsi vyvoj
bude uréen architektem mésta.
P . VR probéhlo, zhotovitelem bude DKK Stav s.r.o., Liberec, za 2,7 mil. K& vé. DPH, byl vyzvén k prediozeni SoD a
1314 |MS Veseld - uspora ener. PD, VR, realizace 2000 236 Jalsich dokladts podie VN &.8. Piedpokiad zahajeni 08.09. a dokondeni 31.10.2015
3113 |Zakladni Skoly 7 865|
1306 |Vydejna jidel Mirova 15 20000 Projektant predlozil dokumentaci ke které byly odeslany pripominky, po jejich vyfizeni bude dilo pfevzato a proplaceno.
VR probéhlo, zhotovitelem bude MARHOLD a.s. Pardubice, za 5,6 mil. K¢ vé. DPH, vysledek vyvésen na profilu
1310 |O+U, investice - 1. 28 PD, VR, realizace 7 800 7900 126| zadavatele. Zhotovitel byl osloven k dodani podkladii vé. SoD podle zékona o ZVZ. Predpoklad zahajeni 15.09. a
dokonéeni 15.11.2015.
1315 (ZS Studentska, Mas. nam., dokonéeni  |dokongeni PD 50 5700 Projekcni prace dosud nezahajeny.
3314 |Cinnosti knihovnické 120)
1000 |Bezbariérovy vstup do knihovny PD, realizace 120 120 Probiha zpracovani dokumentace (Bajer).
3319 |Ostatni zalezitosti kultury 4 620
1220 |Objekt &p. 299 Kiub, vyména oken DZS, stfecha, fasada 4620 8970 201 ?o konce zac/ buq’ou upresnény dalsi pozadfavky {nssté (bezbarlerovy'vvchad‘ qadkrokevn/ izolace, zména krytiny z
Sablon na tasky, tprava krovu do atria). Po Upravé projektu bude vyhlaseno VR.
3412 |Sportovni zafizeni v majetku obce 480
1018 |VU hristé Dneboh, rozsifeni hfisté realizace Il.etapy 380 900 380| Hotovo
1054 |Sportovni hristé Lhotice DUR, realizace 100 100 99| Hotovo
3631 |Vefejné osvétleni 60|
1930 |VO Nad Dolci dokongeni VO 60| 300 59| Hotovo
5512 | Pozarni ochrana - dobrovolni hasici 60|
1000 |Oploceni casti hfisté SDH Sychrov PD, realizace 60| 60 60| Prace se provadi svépomoci, material zajistén a na misté.
6171 |Cinnost mistni spravy 600)
. DSP, DZS, VR, . o . P
1211 |[Radnice, rekonstrukce vchodu realizace 600] nestanoveny Dokumentace Uprav dosud nepfedana, nelze pokracovat na pfipravé stavby.
Investi¢ni vydaje - odbor SMRM 27 155 2369
pinéni v %: 9
objem v tis. KE| pocet akcil
Bucharoval 16 565 9|
Henczeova 0 0)
Kral 9740 15|
Krifal 650 4]
Paleckova| 200 1
Stranska 0f 0
27 155 29| 25.08.2015, odbor SMRM




