
1037 Celospolečenské funkce lesů 150

1. 1000 Revitalizace lesoparku  GP, DSP 150 nestanoveny Probíhají práce na IZ a příprava VŘ na geodetické práce. Akce bude rozdělena na 2 části - lesopark a Jizeru. 

2212 Silnice  8 650

2. 1000 Generel bezbariérovosti generel 180 nestanoveny Práce probíhají.

3. 1044 Centrum města arch. soutěž 300 nestanoveny Příprava na podzim t.r.

4. 1047 Autobusová zastávka Veselá realizace 70 100 Probíhá zpracování projektu.

5. 1064 Akátová ulice DÚR, DSP, SP, ČEZ 130 5 000 126 Probíhá stavební řízení, je nutné uzavření smlouvy s VaK (na programu jednání ZM).

6. 1067 Dopr. Tech. Úpr. - Jiráskova DSP, DZS, SP, VŘ 7 200 6 000 131 Schválena dotace z ROP, práce zahájeny fy COLAS. Dokončení 29.10.2015.

7. 1069 Chodník v ul. Lhotická DÚR, DSP, pozemky 70 800 18 Probíhá zpracování projektu (spol. Rybář).

8. 1070 Rekonstrukce mostu K pískovně DSP, DZS, SP 150 5 000 56 Probíhá  výběr projektanta.

9. 1071 Silnice - průtah 610/II PD 250 nestanoveny  Podle informace z krajského úřadu je akce z 1.vlny dotací vyškrtnuta, v přípravě se ale bude pokračovat.

10. 1000 Výkupy pozemků není relevantní 200 nestanoveny 62

11. 1000 Studie dopr. napojení Lhotice, BP 40 studie variant 100 nestanoveny Probíhá zpracování studie (CR Project).

2310 Pitná voda 100

12. 1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice DZS, VŘ, DM 100 22 000 Probíhá stavební řízení.

2321 Odvádění a čištění odpad. vod 120

13. 1020 Rekonstrukce stropu Nedbalky DSP, DZS, VŘ 120 4 500 Příprava podkladů pro stavební řízení.

2341 Vodní díla - rybníky, nádrže 1 030

14. 1014 Lhotice, rekonst. vodní nádrže real. 900 1 000 808 Dokončeno.

15. 1016 Rybník Hoškovice PD 40 1 500 Dotaci od kraje zatím nepřiznána, další možnost ji získat bude na podzim. Realizace připadá v úvahu v r. 2016.

16. 1403 Revitalizace - tůň Hradec PD 40 400 7 Dotaci z OPŽP neobdržíme, zvažuje se realizace z vlastních prostředků.

17. 1404 Odbahnění rybníka Přestavlky DSP, SP 50 3 000 Probíhá zpracování dokumentace (Čoudek).

3111 Mateřské školy 3 300

18. 1301 O+Ú, investice 1. MŠ PD 400
Pokračují jednání pracovní skupiny, na posledním 29.07. se projednávala problematika typových objektů. Další vývoj 

bude určen architektem města.

19. 1314 MŠ Veselá - úspora ener. PD, VŘ, realizace 2 900 236
VŘ proběhlo, zhotovitelem bude DKK Stav s.r.o.,  Liberec, za 2,7 mil. Kč vč. DPH, byl vyzván k předložení SoD a 

dalších dokladů podle VN č.8. Předpoklad zahájení 08.09. a dokončení 31.10.2015. 

3113 Základní školy 7 865

20. 1306 Výdejna jídel Mírová 15 20 000 Projektant předložil dokumentaci ke které byly odeslány připomínky, po jejich vyřízení bude dílo převzato a proplaceno.

21. 1310 O+Ú, investice - 1. ZŠ PD, VŘ, realizace 7 800 7 900 126

VŘ proběhlo, zhotovitelem bude MARHOLD a.s. Pardubice, za 5,6 mil. Kč vč. DPH, výsledek vyvěšen na profilu 

zadavatele. Zhotovitel byl osloven k dodání podkladů vč. SoD podle zákona o ZVZ. Předpoklad zahájení 15.09. a 

dokončení 15.11.2015. 

22. 1315 ZŠ Studentská, Mas. nám., dokončení dokončení PD 50 5 700 Projekční práce dosud nezahájeny. 

3314 Činnosti knihovnické 120

23. 1000 Bezbariérový vstup do knihovny PD, realizace 120 120 Probíhá zpracování dokumentace (Bajer).

3319 Ostatní záležitosti kultury 4 620

24. 1220 Objekt čp. 299 Klub, výměna oken DZS, střecha, fasáda 4 620 8 970 201
Do konce září budou upřesněny další požadavky města (bezbariérový vchod, nadkrokevní izolace, změna krytiny z 

šablon na tašky, úprava krovu do atria). Po úpravě projektu bude vyhlášeno VŘ.

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 480

25. 1018 VÚ hřiště Dneboh, rozšíření hřiště realizace II.etapy 380 900 380 Hotovo

26. 1054 Sportovní hřiště Lhotice DÚR, realizace 100 100 99 Hotovo

3631 Veřejné osvětlení 60

27. 1930 VO Nad Dolci dokončení VO 60 300 59 Hotovo

5512 Požární ochrana - dobrovolní hasiči 60

28. 1000 Oplocení části hřiště SDH Sychrov PD, realizace 60 60 60 Práce se provádí svépomocí, materiál zajištěn a na místě.

6171 Činnost místní správy 600

29. 1211 Radnice, rekonstrukce vchodu
DSP, DZS, VŘ, 

realizace
600 nestanoveny Dokumentace úprav dosud nepředána, nelze pokračovat na přípravě stavby. 

Investiční výdaje - odbor SMRM 27 155 2 369

plnění v %: 9

objem v tis. Kč počet akcí

Bucharová 16 565 9

Henczeová 0 0

Král 9 740 15

Krůfa 650 4

Palečková 200 1

Stránská 0 0
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