
1037 Celospolečenské funkce lesů 150

1. 1000 Revitalizace lesoparku  GP, DSP 150 nestanoveny
Probíhají geodetické práce na lesoparku a pláži u Jizery. 

Povodí Labe provedlo hrubé terénní úpravy břehu. 

2212 Silnice  7 600

2. 1000 Generel bezbariérovosti generel 80 nestanoveny 4 Zakázka provedena.

3. 1044 Centrum města arch. soutěž 50 nestanoveny
9. 11. proběhla konzultace s občany, probíhá příprava arch. 

soutěže, 25.11. schůzka poroty, další pokračování v r. 2016. 

4. 1047 Autobusová zastávka Veselá realizace 70 100
Probíhá zpracování projektu. Realizace se nestihne - řeší si 

OV.

5. 1064 Akátová ulice
DÚR, DSP, SP, 

ČEZ
130 5000 126

Probíhá stavební řízení, je uzavřena smlouva s VaK na 

budoucí provoz. Probíhá také příprava ČEZu na elektro nn. 

Pokračování v r. 2016.

6. 1067 Dopr. Tech. Úpr. - Jiráskova DSP, DZS, SP, VŘ 6 700 6000 6 375 Zakázka provedena.

7. 1069 Chodník v ul. Lhotická
DÚR, DSP, 

pozemky
70 800 18

Návrhy předloženy, projednány s veřejností, s architektem 

města byla schválena varianta, pokračuje projektová 

příprava.

8. 1070
Rekonstrukce mostu                    

K pískovně
DSP, DZS, SP 150 5 000 56 Smlouva s projektantem uzavřena, probíhá realizace PD.

9. 1071 Silnice - průtah 610/II PD 50 nestanoveny Práce na úpravě PD budou prováděny v roce 2016.

10. 1000 Výkupy pozemků není relevantní 200 nestanoveny 111

11. 1000
Studie dopr. napojení Lhotice, 

BP 40
studie variant 100 nestanoveny 73

Studie je dokončena, předána k vyjádření architektovi města. 

Bude následovat projednání s OV Lhotice a sousedy.

2310 Pitná voda 20

12. 1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice DZS, VŘ, DM 20 22 000

Je vydáno stavební povolení, zatím nenabylo právní moci. 

Probíhá diskuze o o dotačních možnostech (OPŽP nebo 

MZe).

2321 Odvádění a čištění odpad. 20

13. 1020 Rekonstrukce stropu Nedbalky DSP, DZS, VŘ 20 4 500 4 Je podána žádost o SP.

2341 Vodní díla - rybníky, nádrže 900

14. 1014 Lhotice, rekonst. vodní nádrže real. 810 1 000 808 Dokončeno.

15. 1016 Rybník Hoškovice PD 40 1 500
Dotace Stč. kraje nebyla přiznána. V budoucnu realizace v 

omezeném rozsahu v rámci běžných prostředků.

16. 1403 Revitalizace - tůň Hradec PD 10 400 7
Řešeno v omezeném rozsahu v rámci běžných prostředků. 

Dotace OPŽP nepřiznána.

17. 1404 Odbahnění rybníka Přestavlky DSP, SP 40 3 000 Probíhá zpracování dokumentace (p. Čoudek).

3111 Mateřské školy 4 090

18. 1301 O+Ú, investice 1. MŠ PD 400 19

 Architekt města po výstupech z pracovní skupiny a po 

jednání s vedením města samostatně připravuje investiční 

záměr. 

19. 1314 MŠ Veselá - úspora ener. PD, VŘ, realizace 3 650 326 Akce dokončena.

20. 1320 MŠ veselá - lapol 40

Na základě místního šetření 23.10. a doporučení projektanta 

proběhne v I.Q.2016 sledování a vyhodnocení provozu 

kuchyně z hlediska likvidace splaškových vod z kuchyně.

3113 Základní školy 7 965

21. 1306 Výdejna jídel Mírová 15 20 000 13
Dokumentace pro SP byla předána, zývá vyrovnání s ČEZ, 

viz 5. RZ

22. 1310 O+Ú, investice - 1. ZŠ PD, VŘ, realizace 7 900 7 900 355 Akce dokončena.

23. 1315 ZŠ Studentská, Masar. nám. dokončení PD 50 5 700 Probíhají projekční práce.
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3314 Činnosti knihovnické 270

24. 1000 Bezbariérový vstup do knihovny PD, realizace 270 120
Akce přesunuta na r. 2016, uzavřena smlouva se Škoda auto 

(dotace) na prodloužení termínu do 30.06.2016.

3319 Ostatní záležitosti kultury 320

25. 1220
Objekt čp. 299 Klub, výměna 

oken

DZS, střecha, 

fasáda
320 8 970 230

Příprava změny projektové dokumentace architektem města. 

Po úpravě projektu bude vyhlášeno VŘ.

3412 Sport. zařízení v majetku obce 480

26. 1018
VÚ hřiště Dneboh, rozšíření 

hřiště
realizace II.etapy 380 900 380 Hotovo.

27. 1054 Sportovní hřiště Lhotice DÚR, realizace 100 100 99 Hotovo.

3631 Veřejné osvětlení 560

28. 1930 VO Nad Dolci dokončení VO 60 300 59 Hotovo.

29. 1928 Nasvícení přechodů Jiráskova realizace 500 Hotovo.

5512 Pož. ochrana - dobrov. hasiči 310

30. 1000
Oplocení části hřiště SDH 

Sychrov
PD, realizace 60 60 60 Hotovo.

31. 1000
Datové vedení a semafor 

Jiráskova
realizace 250 Probíhá realizace.

6171 Činnost místní správy 400

32. 1211 Radnice, rekonstrukce vchodu
DSP, DZS, VŘ, 

realizace
400 nestanoveny

PD před dokončením, proběhl nákup dlažby, realizace v roce 

2016.

Investiční výdaje, odbor IKH 

celkem
23 085 9 123

plnění v %: 40

objem v tis. Kč počet akcí

Bucharová 13 355 11

Král 9 210 16

Krůfa 320 4

Palečková 200 1

23 085 32

Seznam zkratek

DH -    dětské hřiště ÚT - ústřední topení

DM -   dotační management VB -  věcné břemeno

DSP - dok. pro stav. povolení VŘ -  výběrové řízení

DÚR - dok.pro územní rozhodnutí ÚS -  územní souhlas

03.12.2015. odbor IKH

DZS - dok. pro zadání stavby

GP -  geometrický plán

HZ -   hasičská zbrojnice

IZ -    investiční záměr

PD -  proj. dokumentace

SP -  stavební povolení

SoD - smlouva o dílo

ÚR -  územní rozhodnutí


