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PInéni investic zajistovanych odborem IKH k 30.11.2015

< . Upr. RN celkem PInéni
§/¢. Rozsah praci v . . -
or Akce roce 2015 rozpocet |(rozpocet nebo k Komentar
9 2015 odhad) | 30.11.2015
1037 |Celospolecenské funkce lest 150
- Probihaji geodetické prace na lesoparku a plazi u Jizery.
1000 |Revitalizace lesoparku GP, DSP 150 nestanoveny Povodi Labe provedio hrubé terénni tpravy biehu.
2212 |Silnice 7 600
1000 |Generel bezbariérovosti generel 80 nestanoveny 4 |Zakazka provedena.
. . 9. 11. probéhla konzultace s ob&any, probiha priprava arch.
1044 | Centrum mésta arch. soutéz o0 nestanoveny soutéze, 25.11. schizka poroty, dalsi pokracovani v r. 2016.
1047 | Autobusova zastavka Vesela realizace 70 100 .gr‘?b/ha zpracovani projektu. Realizace se nestihne - resi si
DUR. DSP. SP Probiha stavebni fizeni, je uzavfena smlouva s VaK na
1064 |Akatova ulice e T 130 5000 126 |budouci provoz. Probihé také priprava CEZu na elektro nn.
CEZ NP
Pokracovani v r. 2016.
1067 |Dopr. Tech. Upr. - Jiraskova DSP, DZS, SP, VR| 6700 6000 6 375 |Zakéazka provedena.
DUR. DSP Navrhy predloZeny, projednany s verejnosti, s architektem
1069 |Chodnik v ul. Lhoticka i ’ 70 800 18 |mésta byla schvalena varianta, pokracuje projektova
pozemky o
priprava.
1070 Ei:,::s\tlr:gce mostu DSP, DZS, SP 150 5000 56 |Smlouva s projektantem uzaviena, probiha realizace PD.
1071 |Silnice - pratah 610/11 PD 50 nestanoveny Préce na upravé PD budou provadény v roce 2016.
1000 |Vykupy pozemku neni relevantni 200 nestanoveny 111
Studie dopr. napojeni Lhotice, . - Studie je dokonéena, pfedana k vyjadreni architektovi mésta.
fiony BP 40 studie variant (o0 nestanoveny 73 Bude nasledovat projednani s OV Lhotice a sousedy.
2310 |Pitna voda 20
Je vydano stavebni povoleni, zatim nenabylo pravni moci.
1017 |Vodovod Dobra Voda, Lhotice |DZS, VR, DM 20 22 000 Probihé diskuze o o dotaénich moznostech (OPZP nebo
MZe).
2321 |Odvadéni a ¢isténi odpad. 20
1020 |Rekonstrukce stropu Nedbalky [DSP, DZS, VR 20 4 500 4 |Je podéna zadost o SP.
2341 |Vodni dila - rybniky, nadrze 900
1014 |Lhotice, rekonst. vodni nadrze |real. 810 1000 808 |Dokonceno.
1016 |Rybnik Hokovice PD 40 1500 Dotace Sltc. kraje nebyl{:w prl‘zn?(ia: Vv budot{cnunrea//zace v
omezeném rozsahu v rdmci béznych prostredktl.
1403 |Revitalizace - tii Hradec PD 10 400 7 Reseno v omezeném rlozsahu v ramci béznych prostredkd.
Dotace OPZP nepriznana.
1404 |Odbahnéni rybnika Prestavliky |DSP, SP 40 3000 Probihé zpracovéni dokumentace (p. Coudek).
3111 |Materské Skoly 4090
Architekt mésta po vystupech z pracovni skupiny a po
1301 |O+U, investice 1. MS PD 400 19 |jednani s vedenim mésta samostatné pripravuje investicni
zamér.
1314 |MS Vesela - Gspora ener. PD, VR, realizace 3650 326 |Akce dokondéena.
Na zakladé mistniho Setfeni 23.10. a doporuceni projektanta
1320 |MS veselé - lapol 40 probéhne v 1.Q.2016 sledovani a vyhodnoceni provozu
kuchyné z hlediska likvidace splaskovych vod z kuchyné.
3113 |Zakladni Skoly 7 965
1306 |Vydejna jidel Mirova 15 20 000 13 Dpkumentace pro SP byla pfedana, zyva vyrovnani s CEZ,
viz5. RZ
1310 [O+U, investice - 1. ZS PD, VR, realizace 7900 7 900 355 |Akce dokoncena.
1315 |Z$ Studentska, Masar. nam. dokonéeni PD 50 5700 Probihaji projekcni prace.
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§/6 Rozsah praci v Upr. RN celkem PInéni
or : Akce roce 2% 15 rozpocet |(rozpocet nebo k Komentar
9 2015 odhad) | 30.11.2015
3314 |Cinnosti knihovnické 270
o . I Akce pfesunuta na r. 2016, uzaviena smlouva se Skoda auto
1000 |Bezbariérovy vstup do knihovny |PD, realizace 270 120 (dotace) na prodiouZeni terminu do 30.06.2016.
3319 [Ostatni zalezitosti kultury 320
1220 Objekt €p. 299 Klub, vymeéna DZS, stfecha, 320 8970 230 Pr/p’rava %meny projektové do’kvumentavce architektem mésta.
oken fasada Po upravé projektu bude vyhlaseno VR.
3412 |Sport. zafizeni v majetku obce 480
VU hfisté Dneboh, rozsiteni .
1018 hiists realizace Il.etapy 380 900 380 ([Hotovo.
1054 |Sportovni hfisté Lhotice DUR, realizace 100 100 99 |Hotovo.
3631 |Verejné osvétleni 560
1930 |VO Nad Dolci dokonéeni VO 60 300 59 |Hotovo.
1928 |Nasviceni pfechodu Jirdskova |realizace 500 Hotovo.
5512 |Poz. ochrana - dobrov. hasici 310
1000 |OPloceni Easti hiisté SDH PD, realizace 60 60 60 |Hotovo.
Sychrov
1000 D_a?ove vedeni a semafor realizace 250 Probiha realizace.
Jirdskova
6171 |Cinnost mistni spravy 400
1211 |Radnice, rekonstrukce vchodu DSI?, DZS, VR, 400 nestanoveny PD pred dokonéenim, probéhl nakup dlazby, realizace v roce
realizace 2016.
Investi¢ni vydaje, odbor IKH 23085 9123
celkem
plnéni v %: 40
objem v tis. K& pocet akci
Bucharova 13 355 11
Kral 9210 16
Krafa 320 4
Paleckova 200 1
23 085 32

Seznam zkratek
DH- détské hristé

DM - dotaéni management
DSP - dok. pro stav. povoleni

DUR - dok.pro Gizemni rozhodnuti

DZS - dok. pro zadani stavby
GP - geometricky plan
HZ - hasi¢ska zbrojnice

1Z - investiéni zamér

PD - proj. dokumentace
SP - stavebni povoleni
SoD - smlouva o dilo

UR - Gzemni rozhodnuti

UT - Ustfedni topeni
VB - vécné bfemeno
VR - vybérové Fizeni

US - uzemni souhlas

03.12.2015. odbor IKH




